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ABSTRAK 
 
Arief Kurniawan, 13.21.088, “ANALISIS PERCEPATAN PENJADWALAN 
DENGAN MENGGUNAKAN METODE FAST TRACK PADA PROYEK 
REHABILITASI SALURAN SEKUNDER KEBUNAGUNG DI KABUPATEN 
SUMENEP”, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Sipil S-1 Institut Teknologi Nasional 
Malang. Dosen Pembimbing : (I) Ir. Edi Hargono D.P., MS; (II) Ir. Togi H. 
Nainggolan, MS   
            
Kata kunci : Waktu, Keterlambatan, Fast track, Lintasan kritis.  
  
Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung di Kabupaten Sumenep 
dipilih sebagai studi kasus karena mengalami keterlambatan pada pelaksanaan 
proyek konstruksinya. Data penelitian ini menggunakan data sekunder pada proyek 
yaitu : Rencana Anggaran Biaya dan penjadwalan awal proyek (time schedule). Dari 
data tersebut, kemudian metode fast track diterapkan agar dapat mereduksi biaya dan 
waktu pelaksanaan proyek hingga mencapai waktu target rencana agar tidak terjadi 
keterlambatan. 
 
Metode fast-track merupakan metode penjadwalan di mana elemen-elemen 
pekerjaan yang biasa dilakukan secara berurutan, direncanakan untuk dilakukan 
secara bersama-sama, namun tetap memperhatikan hubungan logis antar kegiatan 
tersebut. Walaupun secara jelas dapat mereduksi durasi proyek, patut diperhatikan 
pula bagaimana pengaruh dari penerapan metode fast-track ini terhadap biaya 
pelaksanaan proyek. Adapun proses analisis dilakukan dengan melakukan 
penjadwalan ulang agar dapat dilakukan perbandingan alternatif penjadwalan dengan 
dan tanpa fast-track,.  
 
Dari hasil perhitungan menggunakan program bantu Microsoft Office Project 
2007, bahwa setelah dilakukan penerapan metode fast track pada lintasan kritis dapat 
mengurangi resiko pembengkakan biaya, serta dapat menghemat waktu selama 15 
hari atau 12,5 % dari waktu pelaksanaan proyek yang semula (135 hari menjadi 120 
hari). Sedangkan pada biaya tidak langsung juga terjadi penghematan (efisiensi) 
sebesar Rp. 14.170.778,- atau sekitar 2,12 % dari biaya proyek awal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pesatnya pekembangan dunia konstruksi di Indonesia saat ini 
semakin berkembang. Bahkan kebutuhan sumber daya manusia terutama 
para lulusan teknik juga semakin diburu. Kunci pekerjaan konstruksi adalah 
pada bagian perencanaan konstruksi tersebut. Suatu proyek konstruksi dapat 
dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan sesuai dengan standart 
mutu, waktu pelaksanaan, dan batas anggaran yang telah direncanakan. 
 Suatu proyek dengan skala besar harus diselesaikan dalam skala 
bulan.Untuk mencapai hasil tersebut maka diperlukan manajemen proyek 
yang tepat untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan sumber 
daya yang tersedia dalam proyek. Terdapat tiga hal penting yang dapat 
mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu mutu, waktu dan biaya. 
Usaha untuk mengoptimalkan salah satu elemen tersebut, akan 
mempengaruhi satu atau bahkan elemen pekerjaan yang lain (Dipohusodo, 
1996).Pekerjaan konstruksi pada umumnya harus dijaga mutu kualitasnya 
agar hasilnya sesuai yang diharapkan sesuai hasil rencana. Namun 2 aspek 
lain yaitu waktu dan biaya suatu pekerjaan konstruksi mengalami 
permasalahan pada tahap perencanaan awal yang kurang baik sehingga 
terjadi penyimpangan pada waktu dan biaya yang tidak sesuai dengan yang 
direncanakan.Berdasarkan Ketetapan Presiden (Kepres) No. 80 tahun 2003 
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Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menerangkan bahwa 
keterlambatan waktu pembangunan akan dikenakan denda/sanksi 
administrasi sebesar 1/1000 dari nilai kontrak. Bila para kontraktor 
mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan maka akan 
berdampak kerugian biaya dan kehilangan nilai kompetitif dan peluang 
mendapatkan pekerjaan yang akan datang akan lebih susah dan berdampak 
negatif bagi pemilik proyek (owner). 
 Berdasarkan hal-hal diatas, maka diperlukan adanya percepatan 
waktu pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi keterlambatan waktu 
pelaksanaan pekerjaaan. Permasalahan  yang dihadapi dalam sebuah proyek 
adalah masalah keterlambatan waktu pelaksanaan dalam proyek Rehabilitasi 
Saluran Sekunder Kebunagung di Kabupaten Sumenep. Untuk mengatasi 
masalah keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu mengunakan 
salah satu metode fast track yaitu percepatan waktu. Pada penelitian ini saya 
memilih metode Fast Track karena untuk mempercepat jadwal waktu 
pelaksanaan, dengan mengerjakan bagian-bagian lengkap proyek secara 
parallel/tumpang tindih.  
 Dengan demikian diharapkan dalam penggunaan metode fast track 
dapat diperoleh percepatan waktu yang tepat dan hemat, waktu normal 
sebelum dilakukan fast track, waktu setelah fast track, selisih waktu 
sebelum dan sesudah dilakukan fast track . 
1.2 Rumusan Masalah 
Pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 
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1. Bagaimana penjadwalan ulang (rescheduling) pada sisa pekerjaan dan 
waktu pelaksanaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung di 
Kabupaten Sumenep. 
2. Bagaimana perbandingan biaya pada penjadwalan sisa waktu pelaksanaan 
pada proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung di Kabupaten 
Sumenep dengan waktu normal dan sesudah menggunakan Metode Fast 
Track? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1. Menganalisis penjadwalan ulang (rescheduling) pada sisa waktu 
pelaksanaan proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung di 
Kabupaten Sumenep. 
2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 
dalam ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan sebagai bahan 
kajian untuk penelitian yang akan datang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 
serta sebagai bahan referensi mengenai cara mengantisipasi dan 
menanggulangi keterlambatan sebagai salah satu usaha mengendalikan 
waktu pembangunan  proyek, sehingga keterlambatan suatu proyek 
konstruksi dapat dihindari dengan menerapkan metode percepatan aktifitas 
proyek yang efektif dan efisien. 
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 Selain itu diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi masukan bagi 
pihak yang terkait dengan pembangunan  gedung yaitu pihak pemilik 
proyek (owner) dengan kontraktor pelaksana khusunya kepada pihak yang 
akan menyusun jadwal pelaksanaan proyek dan Rencana Anggaran Biaya. 
1.5 Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini meliputi : 
1. Studi kasus yang digunakan adalah Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Sekunder 
Kebunagung di Kabupaten Sumenep. 
2. Penyimpangan-penyimpangan yang digunakan sebagai dasar analisis adalah 
berupa penyimpangan waktu dan biaya. 
3. Biaya material, peralatan,biaya tak terduga dan keuntungan bernilai tetap. 
4. Faktor-faktor penyebab keterlambatan dianggap telah tersedia di lokasi, 
seperti contoh : bahan material, pekerja, peralatan, dan keuangan. 
5. Hanya menganalisis biaya dan waktu dari rancangan anggaran biaya serta 
time schedule yang mengacu pada pelaksanaan proyek konvensional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Studi Terdahulu 
Adapun penelitian-penelitian sebelumya yang pernah dilakukan antara lain : 
a. Penelitian tentang pembangunan cepat yang efektif oleh William pada 
pembangunan proyek konstruksi menyimpulkan bahwa waktu 
pembangunan sebuah reservoir air dapat dipercepat dari waktu rencana 2 
tahun menjadi 18 bulan atau lebih cepat 7 bulan/ ± 29% dari waktu rencana. 
b. Pembangunan Murray Grove Apartement di London oleh Yorkon dengan 
menerapkan  metode bangun cepat (fast track) dapat mempercepat waktu 
menjadi 42 minggu dari rencana semula 62 minggu/ lebih cepat 32% dari 
waktu rencana. 
c. Tjauturono (2008) dalam penelitian mengenai pengembangan metode fast 
track untuk mereduksi waktu dan biaya pelaksanaan pada pembangunan 
rumah menengah di kota Malang menyimpulkan bahwa dengan menerapkan 
metode fast track , waktu pembangunan dapat dipercepat sebesar 30,1 % 
dari waktu semula dan biaya pembangunan dapat dihemat sebesar 8,04% 
dari biaya rencana. 
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2.2   Proyek Konstruksi 
Definisi Proyek Konstruksi adalah suatu cara/metode untuk mencapai suatu 
hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur yang dibatasi oleh waktu dengan 
menggunakan sumber daya yang ada secara efektif melalui tindakan-tindakan 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) 
dan pengawasan (controlling). 
Menurut Imam Soeharto (1997:1), ciri–ciri pokok dari suatu proyek adalah: 
a. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 
b. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 
tujuan diatas telah ditentukan. 
c. Bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. 
Memiliki awal kegiatan dan akhir kegiatan yang telah ditentukan secara 
teratur dalam jangka waktu tertentu. 
d. Non Rutin, tidak berulang–ulang. Jenis dan intensitasnya selalu berubah–
ubah sepanjang proyek itu berlangsung. 
2.3  Manajemen Proyek 
 Manajemen proyek terdiri dari dua kata yaitu “Manajemen” dan “Proyek”. 
Menurut Husen (2009:2), manajemen proyek adalah suatu ilmu pengetahuan 
tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya 
terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. 
 
7 
 
 
 
2.4 Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi. 
 Saat ini prospek kemajuan dalam pembangunan infrastruktur semakin 
marak, sehingga memberi peluang kepada para kontraktor untuk menawarkan jasa 
konstruksinya. Meskipun terdapat banyak peluang untuk meraih laba, namun 
seringkali para kontraktor mengalami kerugian. Salah satunya adalah disebabkan 
oleh keterlambatan pekerjaan. 
 
Dampak dari keterlambatan proyek mengakibatkan timbulnya kerugian 
pada pihak kontraktor, konsultan, dan owner. 
a. Bagi kontraktor 
Keterlambatan penyelesaian proyek berarti naiknya biaya overhead, 
karena bertambah panjangnya waktu pelaksanaan, berarti bertambah pula 
rugi akibat kemungkinan naaiknya harga akibat inflasi dan naiknya upah 
buruh. Selain itu, modal kontraktor yang seharusnya dapat dipergunakan 
untuk proyek lain menjadi tertahan. 
b. Bagi konsultan 
Konsultan akan mengalami kerugian dalam segi waktu. Akibat 
adanya keterlambatan tersebut, maka konsultan yang bersangkutan akan 
terlambat dalam mengerjakan proyek lainnya. 
c. Bagi owner/pemilik 
Keterlambatan proyek bagi owner/pemilik berarti kehilangan 
penghasilan dari bangunan yang seharusnya bisa digunakan atau dapat 
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disewakan, misalnya toko, perkantoran, apartemen. Sedangkan apabila 
proyek tersebut adalah bangunan pemerintah yang diperlukan untuk fasilitas 
umum, misalnya rumah sakit, keterlambatan akan merugikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat, atau merugikan program pelayanan yang 
telah disusun. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat 
dibayar kembali. 
 Keterlambatan proyek disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 
tersebut dapat berasal dari kontraktor, pemilik, ataupun dari pihak lain. 
a. Keterlambatan akibat kesalahan kontraktor antara lain : 
• Terlambatnya memulai pelaksanaan proyek. 
• Terlambat mendatangkan peralatan. 
• Pengawas dari pelaksana kurang efektif. 
• Perencana yang kurang baik. 
b. Keterlambatan akibat kesalahan pemilik, antara lain : 
• Terlambatnya angsuran pembayaran pada kontraktor. 
• Terlambatnya penyediaan lahan. 
• Mengadakan perubahan pekerjaan besar. 
• Pemilik menugaskan kontraktor lain untuk mengerjakan proyek 
tersebut. 
c. Sedangkan keterlambatan yang bukan diakibatkan oleh kedua belah pihak 
tersebut adalah : 
• Kebakaran yang bukan kesalahan kontraktor, konsultan, dan owner. 
• Adanya perang, gempa bumi, banjir. 
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• Perubahan manometer 
Faktor-faktor penyebab keterlambatan yang sering terjadi dalam 
industri konstruksi dapat dikelompokkan menjadi : 
• Bahan (material) 
• Pekerja (manpower) 
• Peralatan (equipment) 
• Keuangan (financing) 
• Situasi (environment) 
• Perubahan (changes) 
• Hubungan dengan pemerintah (goverment relation) 
• Kontrak (contractual relationship) 
• Waktu dan kontrol (scheduling and controlling techniques) 
2.5 Produktifitas Tenaga Kerja 
 Suatu perusahaan ingin menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang 
bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu dibuat rencana dan target yang harus dicapai 
oleh semua orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian semua 
faktor produksi yang ada seperti tenaga kerja, tanah, modal, material, mesin, 
metoda, dan lain-lain digunakan untuk mendukung target usaha tersebut, faktor 
tenaga kerja memegang peranan utama dalam pencapaian tingkat produktivitas 
tertentu. 
 Produktivitas 90% tergantung pada prestasi kerja tenaga kerja. Produktivitas 
dapat didefinisikan sebagai rasio atau perbandigan antara output (hasil yang dicapai 
dengan input (sumber daya yang dipakai) atau efektifitas dengan efisiensi. 
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Produktivitas =  
 
Artinya produktivitas mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah 
efektifitas yang mengarahpada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu 
pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Konsep 
efektifitas berdasarkan pada keluaran bukan masukan. Dimensi kedua yaitu efisien 
yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaan 
sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama. Jadi semakin baik 
penggunaan sumber daya semakin tinggi efisiensinya. 
 Ada dua jenis pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio 
output/ input yaitu produktivitas faktor tunggal/ parsial yang merupakan rasio dari 
output terhadap salah satu jenis input (tenaga kerja, modal, dan lain-lain) dan 
produktivitas multi faktor merupakan rasio dari output total terhadap banyak input 
total. Pada penelitian ini produktivitas yang dipakai adalah pengukuran 
produktivitas faktor tunggal/ parsial. Sebagai gambaran pengukuran produktivitas 
tenaga kerja menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 2008), disini diberikan 
contoh pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 meter. 
Untuk menyelesaikan galian tanah biasa sedalam 1 meter tiap 1 m3 diperlukan 
tenaga kerja : 
• 0,750 pekerja galian/ hari 
• 0,0025 mandor/ hari 
Sumber : Jurnal Teknik Sipil Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 832 
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Angka 0,750 dan 0,0025 adalah koefisien tenaga kerja/ sumber daya dan mandor, 
jadi produktivitas pekerjaan galian tanah perhari persatuan per hari adalah 1 / 0,750 
m3, artinya bahwa produktivitas tenaga kerja persatuan waktu adalah 1 / koefisien 
tenaga kerja. Produktivitas hanya dihitung terhadap tenaga kerja yang 
menyebabkan perhitungan volume atau perubahan volume seperti pekerja untuk 
galian tanah dan tukang. 
2.6  Biaya Proyek Konstruksi 
 Dalam suatu proyek konstruksi, total biaya proyek terdiri dari dua jenis 
biaya, yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan proyek. Kedua jenis biaya 
tersebut adalah : 
1. Biaya langsung (Direct Cost) 
Menurut Tjaturono (2006) mendefinisikan biaya langsung adalah 
biaya yang berkaitan langsung dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, 
antara lain terdiri dari biaya material dan upah. 
Hubungan abtara biaya langsung dengan waktu pelaksanaan 
merupakan garis non-linier, yang menggambarkan perbandingan terbalik 
antara keduanya. Biaya langsung terdiri dari : 
• Biaya bahan; dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas, dan kuantitas 
bahan yang dibutuhkan. 
• Biaya tenaga kerja; biaya yang diperhitungkan dengan memperkirakan 
keahlian dan jumlah yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan setiap 
proyek. 
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• Biaya sub kontraktor; biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan 
tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain. 
• Biaya peralatan; pada proyek umumnya biaya peralatan ini digolongkan 
sebagai jenis biaya tersendiri, biaya peralatan ini digolongkan sebagai 
jenis biaya tersendiri, biaya tersebut dapat merupakan sewa atau biaya 
penyusutan peralatan. 
Dengan demikian bila mempersingkat waktu pelaksanaan, maka akan 
mengakibatkan peningkatan biaya. Hubungan dapat dilihat pada gambar 2.1 
  
 
         Biaya 
 
     
   Durasi 
Gambar 2.1 Hubungan waktu dengan biaya langsung 
(Sumber: Soeharto, 1997) 
 
2. Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 
Juga disebut biaya overhead proyek yaitu biaya yang berkaitan 
dengan lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan, namun biaya ini tidak 
berkaitan langsung dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, antara lain 
terdiri dari gaji pegawai tetap dan manjemen proyek, biaya sewa kantor, 
asuransi, pajak, bunga bank, dan lain sebagainya. Biaya tidak langsung 
dikeluarkan untuk manjemen, dimana biaya tersebut dikeluarkan untuk 
memperlancar pelaksanaan proyek. 
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Biaya tidak langsung meliputi : 
• Biaya umum proyek; yang termasuk biaya ini misalnya biaya 
pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan tetap, penyediaan 
transportasi, listrik, air dan lainnya. Biaya ini diperhitungkan untuk 
melengkapi penawaran proyek. 
Hubungan antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan merupakan haris 
linier yang berbanding lurus, berarti semakin lama waktu pelaksanaan proyek, 
maka biaya tidak langsung ini akan semakin meningkat dan sebaliknya. Hubungan 
antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 2.2 
          
Biaya 
 
     
    
 
Durasi 
 
Gambar 2.2 Hubungan waktu dengan biaya tidak langsung 
(Sumber: Soeharto, 1997) 
 
 Dari kedua grafik hubungan waktu dan biaya tersebut dapat dibentuk total 
biaya proyek yang harus dikeluarkan dengan menggabungkan kedua jenis biaya 
tersebut, seperti dilihat pada gambar 2.3 
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Dari total biaya proyek terdapat titik optim um yang menunjukkan biaya 
proyek yang paling minimum dan waktu pelaksanaan biaya proyek yang paling 
minimum dan waktu pelaksanaan proyek yang paling optimum. Titik inilah yang 
berusaha dicapai oleh kontraktor. Waktu pelaksanaan sangat mempengaruhi jumlah 
biaya suatu proyek. Bila waktu penyelesaian bertambah, maka biaya proyek akan 
meningkat, demikian pula yang akan terjadi bila waktu dipercepat. Untuk 
mendapatkan biaya optimum maka perlu direncanakan waktu yang tepat. 
2.7   Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan adalah menetukan lamanya waktu pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dalam suatu proyek, dengan menyusun kegiatan tersebut 
menurut urutan logis sesuai dengan perencanaan awal. 
Kunci utama keberhasilan melaksanakan proyek tepat waktu adalah 
perencanaan dan penjadwalan ulang lengkap dan tepat. Keterlambatan dapat 
dianggap sebagai akibat tidak terpenuhinya rencana jadwal yang telah dibuat, 
Gambar 2.3 Durasi Optimum 
(Sumber: Soeharto, 1997) 
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karena kondisi kenyataan tidak sama/ sesuai dengan kondisi saat jadwal tersebut 
dibuat. 
Para pengelola proyek selalu ingin meningkatkan kualitas perencanaan 
waktu proyek dalam mengatasi persoalan yang sering timbul dalam pelaksanaan 
proyek. Ada beberapa metode yang sering digunakan mulai dari bagan  balok (bar 
chart) sampai analisis jaringan kerja (network diagram analysis) yang sistematis. 
Teknik penjadwalan dibuat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang 
tinggi dari sumber daya yang akan digunakan untuk perencanaan waktu 
produktivitas dan biaya dari tenaga kerja, material, dan peralatan. Sumber daya 
tersebut direncanakan seefisien mungkin agar diperoleh biaya pelaksanaan yang 
minim tetapi kualitas terjaga. Untuk itu manfaat perencanaan adalah : 
 
1. Mengorganisir kegiatan-kegiatan yang terkait dalam proyek. 
2. Menetukan pembagian tugas, waktu dan cara pelaksanaan tugas. 
3. Memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. 
4. Mengalokasikan tanggung jawab pelaksanaan proyek. 
5. Mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan dalam perubahan rencana 
yangmungkin terjadi selama proyek berlangsung. 
 
Perencanaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengorganisasian dan fungsi 
pengendalian. 
1. Fungsi pengorganisasian (tahap permulaan). 
Pada tahap permulaan proyek, perencanaan berfungsi untuk pengambilan 
keputusan mengenai teknik yang harus dilaksanakan dan pengalokasian 
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sumber daya. Perencanaan organisasi proyek, alokasi tenaga kerja, 
penjadwalan, dan penganggaran dikerjakan pada tahap ini. Perencanaan 
menjadi landasan atau bahan acuan pengendalian proyek. 
2. Fungsi pengendalian (tahap pelaksanaan) 
Fungsi ini berjalan bersama-sama dengan pelaksanaan. Perencanaan 
dilakukan untuk mengalokasikan ulang sumbet daya, mengambil keputusan 
lebih lanjut atau mengubah keputusan yang telah dibuat bila selama proyek 
berlangsung terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Fungsi kegiatan ini 
bersifat dinamis karena mengikuti kondisi yang terjadi dan operasionalnya 
mendapatkan data dan informasi dari pengawas. 
 
 Dalam melaksanakan pembangunan proyek konstruksi, ada tiga faktor yang 
menjadi tolak ukur keberhasilan keberhasilan yaitu biaya, mutu, dan waktu 
(Soeharto, 2001). Pemborosan biaya saat pelaksanaan lebih banyak disebabkan oleh 
ketidaktepatan dalam mengambil keputusan pada tahap perencanaan. Oleh karena 
itu perencanaan waktu pelaksanaan merupakan hal yang sangat penting.  
 Perencanaan waktu pelaksanaan tersebut harus dipadukan dengan 
ketersediaan sumber daya, material, dan biaya operasional pelaksanaan. Semua 
faktor-faktor itu direncanakan secara cermat dan hasilnya ditulis dalam bentuk 
gambar atau petunjuk untuk dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat 
dalam proyek sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian. 
 Penjadwalan/ rencana kerja pada dasarnya merupakan penyusunan jenis-
jenis pekerjaan yang diukur berdasarkan urutan waktu sehingga dapat dilakukan 
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pengontrolan terhadap pekerjaan tersebut. Pekerjaan kegiatan kerja yang baik dan 
sesuai dengan tujuan akan sangat membantu untuk mengontrol dan mengawasi 
jalannya pelaksanaan proyek, karena keterlambatan-keterlambatan kegiatan proyek 
dapat segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya melalui langkah-langkah yang 
tepat, cepat, dan efektif. Adapun tujuan dari penyusunan penjadwalan kegiatan 
proyek antara lain : 
a. Memberikan pedoman pelaksanaan pekerjaan. 
b. Mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai. 
c. Memberikan sarana untuk koordinasi dan komunikasi. 
Isi dari penjadwalan kegiatan proyek pada umumnya dalah : 
a. Jenis pekerjaan yang dikerjakan. 
b. Waktu kapan suatu pekerjaan dimulai dan berakhir 
c. Bobot dari masing-masing pekerjaan yang dinytakan dalam prosentase 
terhadap harga dari seluruh pekerjaan. 
Seorang perencana yang berpengalaman memiliki kepekaan dalam membagi 
suatu pekerjaan proyek yang besar menjadi unit-unit pekerjaan kecil atau disebut 
juga aktivitas pekerjaan spesifik. 
 
2.7.1 Diagram Balok (Gantt/ Bar Chart) 
Diagram balok ditemukan pertama kali oleh Henry L. Gantt, seorang 
konsultan manajemen terkenal (Soeharto, 2001). Gant Chart/ bagan balok 
merupakan suatu diagram yang terdiri dari sekumpulan garis-garis yang 
menunjukkan saat mulai dan saat selesai yang direncanakan untuk item-item 
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pekerjaan dalam proyek. Jadi di dalam bagan ini menunjukkan hubungan antara 
aktivitas dan waktu mulai dan waktu penyelesaian. Untuk suatu  proyek sederhana, 
yang tidak memiliki kegiatan-kegiatan kompleks yang sangat tergantung satu sama 
lainnya, cara penjadwalan dengan menggunakan gant chart  dinilai lebih luwes dan 
sederhana. 
 
 Keunggulan dari metode bagan balok adalah mudah dibuat dan dipahami, 
sangat bermanfaat sebagai alat perencanaan dan komunikasi. Bila digabungkan 
dengan metode lain, misalnya kurva “S” dapat dipakai untuk aspek yang lebih luas. 
Selain itu, gant chart juga memiliki keterbatasan antara lain (Soeharto, 2001) : 
a. Tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu 
dengan yang lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang 
diakibatkan oleh keterlambatan satu kegiatan terhadap jadwal proyek secara 
keseluruhan. 
b. Sukar mengadakan perbaikan atau pembaharuan (updating), karena 
umumnya harus dilakukan dengan membuat bagan baru, padahal tanpa 
adanya pembaharuan segera menjadi “kuno” dan menurunkan daya 
gunanya. 
c. Untuk proyek berskala sedang dan besar, terlebih yang bersifat kompleks, 
penggunaan bagan balok akan mengahadapi kesulitan menyusul sedemikian 
besar jumlah kegiatan yang mencapai puluhan ribu dan memiliki keterkaitan 
tersendiri diantara mereka, sehingga mengurangi kemampuan penyajian 
secara sistematis. 
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2.7.2 Kurva “S” 
Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Warren T Haanumm 
atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir 
proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, 
waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentase kumulatif 
dari seluruh kegiatan proyek. Virtualisasi kurva S dapat memberikan informasi 
mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. 
Dari sinilah diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan jadwal proyek 
(Husen, 2009). 
Indikasi tersebut dapat menjaadi informasi awal guna melakukan tindakan 
koreksi dalam proses pengendalian jadwal. Tetapi informasi tersebut tidak detail 
dan hanya terbatas untuk menilai kemajuan proyek. Perbaikan lebih lanjut dapat 
menggunakan etode lain yang dikombinasikan, misal metode bagan balok atau 
Network Planning dengan memperbarui sumber daya maupun waktu pada masing-
masing kegiatan. 
Untuk membuat kurva S, jumlah presentase kumulatif bobotmasing-masing 
kegiatan pada suatu peiode diantara durassi proyek diplotkan terhadap sumbu 
vertikal sehingga apabila hasilnya dihubungkan dengan garis maka akan 
membentuk kurva S. 
Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya 
masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah cukup 
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besar,lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil seperti terlihat 
pada gambar 2.4. 
 
  Persiapan              Konstruksi Penyelesaian 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Gambar 2.4, Kurva S 
 
Untuk menentukan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan dapat 
berupa perhitungan presentase berdasarkan biaya per item atau kegiatan dibagi total 
anggaran atauberdasarkan volume rencana dari komponen kegiatan terhadap 
volume total kegiatan (Husen, 2009). 
 
2.7.3 Diagram Jaringan Kerja  
Network diagram menyatakan logika ketergantungan antar kegiatan dalam 
proyek dan menyatakan urut-urutan kejadian yang terjadi selama penyelenggaraan 
proyek. Dengan network diagram dapat segera dilihat kaitan suatu kegiatan dengan 
kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga apabila suatu kegiatan terlambat, maka dengan 
segera dapat dilihat kegiatan apa saja yang dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut 
dan berapa besar pengaruhnya. Selain itu dengan network diagram dapat diketahui 
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kegiatan-kegiatan mana saja atau lintasan-lintasan mana saja yang kritis, sehingga 
dengan mengetahui tingkat kekritisannya dapat ditetapkan skala prioritas dalam 
menangani masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan proyek. Dengan 
demikian fungsi dari network diagram, antara lain (Djojowirono, 2005:145) : 
1. Mengetahui logika ketergantungan dari kegiatan yang satu dengan kegiatan 
yang lain. 
2. Menunjukkan dengan jelas waktu-waktupenyelesaian yang kritis dengan 
yang tidak, sehingga memungkinkan untuk mengatur pembagian usaha dan 
perhatian. 
3. Memberikan bantuan yang sangat berharga dalam komunikasi. 
4. Memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis 
dipandang dari segi pembiayaan. 
5. Terdapat kepastian dalam penggunaan sumber-sumber tenaga, bahan-bahan, 
dan peralatan. 
 Sebuah network plan merupakan sebuah pernyataan sevara grafis dari 
kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Untuk membentuk 
gambar dari network plan tersebut digunakan tanda/ simbolo sebagai berikut 
(Djojowirono, 2005:146) : 
1. Anak panah (arrow). 
Anak panah menyatakan kegiatan dengan ketentuan panjang dan 
kemiringan panah tidak mempunyai arti khusus (tidak menggunakan skala). 
Pangkal dan ujung panah menerangkan kegiatan mulai dan berakhir dengan 
arah dari kiri ke kanan (positif). Kegiatan harus  berlangsung terusdalam 
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jangka waktu tertentu (duration) dengan pemakaian sejumlah sumber daya, 
seperti manusia, alat, bahan, dan dana. Pada umumnya kegiatan diberi kode 
huruf kapital A,B, dan seterusnya. 
 
Gambar 2.5. Anak panah sebagai simbol kegiatan 
(Sumber: Djojowirono, 2005:146) 
 
2. Lingkaran (node) 
Simbol lingkatran menyatakan suatu kejadian atau peristiwa. 
Kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dari satu atau beberapa kegiatan. 
Umumnya diberi kode dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya yang disebut 
nomor kejadian. 
Lingkaran terbagi atas tiga ruangan, yaitu ruangan sebelah kiri, 
ruangan sebelah kanan atas, dan ruangan sebelah kanan bawah (lihat 
Gambar 2.6). Ruangan sebelah kiri merupakan tempat bilangan yang 
menyatakan nomor hari (untuk satuan waktu hari) yang merupakan waktu 
awal tercepat kejadian yang bersangkutan (ES). Ruangan sebelah kanan 
bawah merupakan tempat bilangan yang menyatakan nomor hari (untuk 
satuan waktu hari) yang merupakan waktu selesai paling lambat kejadian 
yang bersangkutan (LF). 
 
   ES 
     NE 
      
  LF 
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Gambar 2.6. Lingkaran sebagai simbol kejadian 
           (Sumber: Djojowirono, 2005:146) 
 
 
3. Anak panah terputus-putus 
Anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu (dummy 
activity)seperti yang ditunjukkan gambar 2.7. Kegiatan semu sebenarnya 
bukan merupakan suatu kegiatan, namun dianggap sebagai suatu kegiatan. 
Dummy digunakan  untuk mebatasi mulainya kegiatan-kegiatan atau 
penghubung kejadian/ peristiwa. Perbedaan antar dummy tidak mempunyai 
duration karena tidak menggunakan atau menghabiskan resources ( 
manpower, equipment, dan material). Panjang dan kemiringan dummy tidak 
mempunyai arti khusus. 
 
Gambar 2.7. Anak panah terputus-putus sebagai simbol dummy 
(Sumber: Djojowirono, 2005:146) 
 
 
Logika ketergantungan dari kegiatan-kegiatan. 
 Untuk setiap kegiatan selalu timbul pertanyaan : 
1. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang mendahului. 
2. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang langsung mengikuti. 
3. Kegiatan/ kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan  bersamaan. 
4. Apa yang membatasi/ menentukan saat mulainya. 
5. Apa yang membatasi/ menentukan saat selesainya. 
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 Macam-macam hubungan antar kegiatan dapat digambarkan sebagai 
berikut (Djojowirono, 2005:147)  : 
1. Kegiatan B hanya dapat dimulai setelah kegiatan A selesai/ hubungan seri 
(gambar 2.8)   
                       A                          B 
 
    Gambar 2.8 
                              (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
 
2. Kegiatan A dan B dapat berjalan bersama-sama/ hubungan parallel 
(Gambar 2.9) 
    A                                           A                                     A                   
 
     B                                                  
         B                               B 
                                   Gambar 2.9 
                 (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
3. Kegiatan A dan B harus selesai terlebih dahulu sebelum kegiatan C dapat 
dimulai atau kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai 
(Gambar 2.10) 
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                                 A                                                         
   C 
                                                                
                                 B           
   Gambar 2.10 
        (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
4. Kegiatan C dan D baru dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai 
(Gambar 2.11) 
                      A                         C                                
  
                                                               
                       B                D 
Gambar 2.11 
     (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
5. Kegiatan-kegiatan B dan C baru dapat dimulai setelah kegiatan A selesai 
(Gambar 2.12) 
                       A                      B 
 
                                                                       C 
 
Gambar 2.12 
        (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
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6. Kegiatan C dapat dimulai setelah kegiatan A selesai/ dummy (Gambar 2.13) 
                        A        C 
 
                                                B                      D 
 
 
 
                            Gambar 2.13 
           (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
 
7. Kegiatan-kegiatan A dan B dapat dimulai bersama-sama sedang kegiatan C 
baru dapat dimulai setelah kegiatan-kegiatan A dan B selesai (Gambar 
2.14). 
  
 A B  
                
           
         Gambar 2.14 
            (Sumber: Djojowirono, 2005:147) 
 
8. Bila ada dua kegiatan berbeda yang dimulai pada kejadian yang sama dan 
berakhir pada kejadian yang sama pula, maka kegiatan tersebut tidak boleh 
dibuat berimpit. 
9. Dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi suatu loop atau arus putar. 
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10. Nomor kejadian terkecil adalah nomor dari kejadian awal dan nomor 
kejadian besar adalah nomor kejadian akhir. 
11. Tiap kegiatan selain diberi kode berupa huruf besar tetapi juga boleh diberi 
kode berupa simbol (i, j) dimana i < j; i menyatakan nomor kejadian awal 
kegiatan dan j menyatakan nomor kejadian akhir kegiatan. 
Syarat-syarat dalam membuat diagram Jaringan Kerja (Network Diagram) 
 Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama pembuatan network diagram 
sebuah proyek adalah : 
1. Sebuah network diagram hanya terdiri dari tiga macam simbol, yaitu anak 
panah untuk melambangkan kegiatan, lingkaran untuk melambangkan 
kejadian, dan (bila diperlukan) anak panah putus-putus untuk 
melambangkan kegiatan semu/ dummy. Pada sebuah network diagram, satu 
anak panah hanya melambangkan satu kegiatan, dan satu kegiatan hanya 
dilambangkan oleh satu anak panah. 
2. Setiap network diagram sebuah proyek harus dimulai pada satu kejadian 
awal dan harus selesai pada satu kejadian akhir. 
3. Dalam sebuah network diagram tidak boleh ada satu lintasan pun yang 
berputar. 
4. Jika jaringan kerja menjadi terlalu panjang untuk suatu halaman tertentu, 
maka jaringan ini dapat diputus pada suatu titik dan dimulai lagi di halaman 
berikutnya. Hubungan antara keduanya dibuat dengan mengulang gambar 
kegiatan yang diputuskan dan menegaskan dengan suatu garis ekstra 
mengelilingi setiap lingkaran yang saling terputuskan. 
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2.8 Waktu Mengambang atau Float atau Slack 
 Slack atau float merupakan selisih abtara waktu yang diperlukan oleh 
lintasan kritis dengan waktu yang diperlukan oleh lintasan lain (tak kritis). Hal ini 
berarti terdapat jedah waktu atau midle time untuk penyelesaian kegiatan tak kritis 
sehingga keterlambatan waktu dalam lintasan tak kritis tidak mempengaruhi 
selesainya proyek secara keseluruhan. Tetapi harus diperhitungkan berapa lama 
slack atau float  yang diperkenankan untuk tiap kegiatan hingga untuk lintasan 
kritispun tidak mengalami gangguan. 
 Waktu mengambang terdiri dari 2 jenis, yaitu (Djojowirono, 2005:149): 
1. Waktu mengambang total atau Total Float (TF) 
Waktu mengambang total adalah jumlah waktu dimana waktu penyelesaian 
suatu aktivitas dapat diundur tanpa mempengaruhi waktu paling cepat dari 
penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
2. Waktu mengambang bebas atau Free Float (FF) 
Waktu mengambang bebas adalah jumlah waktu dimana 
penyelesaian suatu aktifitas dapat diukur tanpa mempengaruhi waktu paling 
cepat dan dimulai dan mulainya aktifitas yang lain atau waktu paling cepat 
terjadinya kejadian lain pada network. Free Float aktifitas (i, j) dihitung 
dengan cara mencari selisih antara waktu tercepat terjadinya kejadian di 
ujung aktifitas dengan waktu tercepat terjadinya kejadian di ujung aktifitas 
dengan waktu tercepat diselesaikannya aktifitas (i, j) tersebut. 
29 
 
 
 
2.9. Metode Fast Track 
 Fast Track didefinisikan sebagai suatu metode pengendalian proyek yang 
kreatif dan inovatif untuk mempercepat waktupenyelesaian proyek tanpa 
menambah biaya. Metode Fast Track menerapkan prinsip kegiatan pembangunan 
secara parallel dengan memodifikasi penjadwalan CPM dari prinsip Finish to Start 
menjadi prinsip Start to Start pada lintasan kritis sehingga diharapkan dapat 
memperpendek durasi proyek dan mengurangi biaya. Efektifitas metode ini juga 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen, kejelian dan komunikasi yang 
baik dari semua pihak yang terlibat dilapangan. 
 Adapun prinsip umum/ teknik yang harus dipahami dalam menerapkan 
metode fast track  untuk mempercepat penyelesaian proyek adalah : 
1. Prinsip tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pekerjaan pada 
proyek sehingga terjadi pengurangan maksimum dalam seluruh durasi 
proyek untuk meminimalisasi waktu. 
2. Tim proyek terpadu, yang mempunyai manfaat antara lain : keberlanjutan 
keterlibatan untuk menghindari kesalahan “learning curve” , pengoptimalan 
jadwal proyek, komitmen untuk mencapai jadwal proyek yang ditetapkan. 
3. Teknik pengurangan waktu, teknik pemanfaatan waktu yang diterapkan 
antara lain: staff yang efisien, insentif, manajemen hukum “pareto”, 
manajemen bahan, manajemen kerja konstruksi, manajemen tenaga kerja 
lapangan. 
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 Sedangkan prinsip utama dalam melakukan fast track pada 
perencanaan penjadwalan proyek (Tjaturono, 2000) perlu memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut  
• Logic activity pada lintasan kritis diterapkan prinsip paralel system 
atau penyelesaian aktifitas satu dengan aktifitas yang lain yang 
didasarkan pada prinsip start to start.  
• Logic activity dalam hubungan antara aktifitas harus rasional dan 
sesuai dengan kondisi empiris serta memakai produktivitas riil. 
• Mempertimbangkan secara matang volume, waktu, sumberdaya, 
produktifitas yang tersedia pada kegiatan lintasan kiritis. 
• Melakukan percepatan waktu terutama pada aktivitas  yang memiliki 
durasi terpanjang, untuk waktu terpendek minimal lebih besar atau 
sama dengan satu hari. 
• Melakukan fast track pada lintasan kritis saja. 
• Hubungan antara aktifitas kritis yang akan di fast track : 
  Apabila durasi i < j, maka aktifitas kritis j dapat dilakukan 
percepatan setelah aktifitas i telah  ≥ 1 hari dan aktifitas i 
harus selesai lebih dahulu atau bersama-sama. 
  
 
 SS(i-j) ≥ 2 hr 
 
 
 Apabila durasi i > j, maka aktifitas j dapat dimulai bila sisa 
durasi aktifitas i < 1 hari dari aktifitas j. 
Kegiatan (i) = 3 hr 
Kegiatan (j) = 5 hr 
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       FF(i-j) ≥ 1 hr 
 
 
• Percepatan selayaknya dilakukan tidak lebih dari 50% dari waktu 
normal.  
 Keuntungan dari menerapkan metode fast track adalah dapat 
mempercepat waktu tanpa menambah biaya, sedangkan kelemahannya adalah 
(Tjaturono, 2006) : 
a. Perencanaan yang dibuat harus sistimatik dan efektif. 
b. Komitmen pemimpin proyek yang kuat dan inovatif. 
c. Kemampuan manajemen yang menangani pekerjaan, terutama manajemen 
logistiknya menerapkan metode just in time agar tidak terjadi keterlambatan 
bahan. 
d. Penggunaan tenaga kerja untuk merealisasi percepatan waktu dituntut 
tenaga kerja yang memiliki produktifitas stabil serta tenaga kerja tersebut 
memiliki kemampuan multi skill. 
e. Koordinasi antar site manager , pengawas lapangan dan pelaksana perlu 
dilakukan sepanjang waktu pembangunan agar bisa menekan hal-hal yang 
bersifat ketidakpastian waktu yang timbul. 
f. Peningkatan teknis untuk mengurangi waktu misalnya dengan penerapan/ 
menggunakan value engginering.  
g. Sistem dan prosedur kontrol harus baik. 
h. Menerapkan system IT untuk komunikasi dan koordinasi. 
Kegiatan (i) = 5 hr 
Kegiatan (j) = 3 hr 
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 Perbedaan metode fast track dengan metode percepatan yang lain : 
a. Prinsip yang diterapkan adalah prinsip start to start. 
b. Tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pekerjaan pada 
proyek sehingga terjadi pengurangan maksimum dalam seluruh durasi 
proyek untuk meminimalkan waktu. 
2.9.1. Ketentuan Model Penerapan Fast Track  
 Dalam tugas akhir ini dilakukan percepatan waktu dengan menerapkan 
metode fast track untuk aktifitas-aktifitas pada lintasan kritis model CPM dengan 
langkah-langkah sebagai berikut (Tjaturono, 2004) : 
1. Penjadwalan harus logis antara aktifitas satu dengan aktifitas lainnya 
sehingga cukup realistis untuk dilaksanakan (meliputi tenaga kerja, 
produktifitas, bahan, alat, teknis dan  dana). 
2. Melakukan fast track hanya pada lintasan kritissaja, terutama pada aktifitas-
aktifitas yang memiliki durasi panjang. 
3. Waktu terpendek yang akan dilakukan fast track ≥ 2 hari. 
4. Hubungan antara aktifitas kritis yang akan dilakukan fast track: 
a. Apabila durasi i < j, maka aktifitas kritis j dapat dilakukan percepatan 
setelah aktifitas i telah ≥ 1 hari dan aktifitas I harus selesai lebih dahulu 
atau bersama-sama. 
b. Apabila durasi I > j, maka aktifitas j dapat dimulai bila sisa durasi 
aktifitas i <  1 hari dari aktifitas j. 
5. Periksa float yang ada pada aktifitas yang tidak kritis, apakah masih 
memenuhi syarat dan tidak kritis setelah fast track dilakukan. 
33 
 
6. Apabila setelah dilakukan fast track tahap awal, lintasan kritis bergeser, 
lakukan langkah-langkah yang sama pada aktifitas-aktifitas di lintasan kritis 
yang baru. 
7.  Percepatan  selayaknya dilakukan tidak lebih dari 50% waktu normal. 
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BAB III 
METODOLOGI STUDI 
 
3.1 Data Umum Proyek 
 Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Di Kabupaten Sumenep 
ini dibangun untuk membantu masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai 
petani mendapat air untuk sawah-sawah mereka. Proyek ini berada pada tiga 
saluran sekunder yaitu di desa Babbalan, desa Gedungan, dan desa Patean. Proyek 
ini juga melakukan pembangunan rumah mesin, rehabilitasi rumah Dinas UPT 
Wilayah Timur (rumah jaga) dan rehabilitasi atap kantor UPT di desa Kebunagung. 
Proyek ini berlokasi di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep – Madura. 
 
 
Gambar 3.1 Peta Lokasi 
 
 
LOKASI 
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3.1.1. Data Umum 
 Adapun data umum proyek ini adalah : 
• Nama Proyek  : Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung 
Di Kabupaten  Sumenep. 
• Biaya Proyek  : Rp 733.546.000,00 (tujuh ratus tiga puluh 
tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu 
rupiah) 
• Lokasi Proyek   : Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep – 
Madura 
• Pemilik Proyek    : Dinas PU Pengairan Sumenep 
• Konsultan Perencana  : CV. ARYA DUTA ENGINEERING 
• Konsultan Pengawas  : CV. ARYA DUTA ENGINEERING 
• Kontraktor pelaksana  : CV. SAFA 
3.2 Sumber Data 
Sumber data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah yaitu : 
a.  Rencana Anggaran Biaya 
• RAB merupakan data yang dibutuhkan sebagai variabel biaya dan 
digunakan sebagai acuan biaya normal. Proyek Rehabilitasi Saluran 
Sekunder Kebunagung Di Kabupaten Sumenep ini dianggarkan dengan 
biaya sebesar Rp 733.546.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima 
ratus empat puluh enam ribu rupiah) 
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 biaya ini sudah termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10%. 
Sumber dana proyek ini berasal dari APBD II Kabupaten Sumenep Tahun 
Anggaran 2016. 
b. Kurva S dan barchart 
Kurva S (data progress kumulatif) merupakan data yang dibutuhkan 
sebagai variabel waktu. Kurva S diperlukan untuk mengetahui waktu 
penyelessaian proyek dan durasi masing-masing aktivitas. Selain itu juga 
digunakan sebagai acuan durasi normal proyek. 
c. Daftar harga satuan upah ditetapkan oleh dinas Pekerjaan Umum Pengairan 
Kabupaten Sumenep. 
3.3 Variabel/ aspek yang dievaluasi 
 Variabel/ aspek yang dievaluasi pada Metode Fast Track adalah  
a. Waktu  
Perencanaan waktu yang baik sangat diperlukan untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan tepat waktu atau bahkan 
lebih cepat dari rencana pelaksanaan. 
b. Biaya 
Perencanaan biaya pembangunan yang ditetapkan dalam kontrak 
pekerjaan merupakan aspek penting agar biaya yang dikeluarkan sesuai 
dengan anggaran, atau bahkan lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan.  
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3.4 Metode Analisa Data 
 Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode fast track, 
maka selanjutnya dilakukan analisa terhadap waktu sisa proyek dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Menganalisis waktu proyek dalam keadaan normal. Analisa ini 
dimaksudkan untuk mengetahui waktu proyek, dan hubungan yang logis. 
2. Menganalisis waktu setelah dilakukan fast track sesuai waktu yang 
diinginkan. 
3. Membandingkan waktu/ durasi proyek dalam keadaan normal dengan waktu 
dan biaya proyek setelah dilakukan fast track.  
3.4.1  Langkah-langkah pengolahan data menggunakan Metode Fast Track : 
1. Mengumpulkan data gambar, rencana anggaran biaya (RAB), time 
schedule, analisa harga satuan. 
2. Mengidentifikasi sisa pekerjaan pada penjadwalan proyek 
3. Membuat urutan pekerjaan dengan membuat network diagram yang 
saling terkait yang paling realistis.  
4. Menginput data harga satuan pekerjaan, volume pekerjaan dan harga 
satuan sumber daya yang disusun oleh pelaksana pada saat penawaran 
dengan menggunakan produktifitas Standart Nasional Indonesia (SNI) 
ke dalam program Microsoft Project 2007. 
5. Menginput data item pekerjaan dan durasi pekerjaan. 
6. Menganalisa dan menginput kebutuhan sumber daya pada setiap item 
pekerjaan. 
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7. Menghitung waktu normal dalam menyelesaikan pekerjaan dari 
network diagram. 
8. Mengidentifikasi lintasan kritis pada pelaksanaan proyek. 
9. Melakukan percepatan dengan fast track. Adapun prinsip utama dalam 
melakukan fast track yang harus diperhatikan antara lain : 
a. Logic Activity pada lintasan kritis diterapkan prinsip parallel system 
atau penyelesaian aktivitas satu dan aktivitas lain yang didasarkan 
pada prinsip start-to-start 
b. Logic Activity dalam hubungan antara aktivitas harus rasional 
dengan kondisi empiris serta memakai produktivitas riil 
c. Mempertimbangkan secara matang volume, waktu, sumber daya dan 
produktivitas yang tersedia pada kegiatan di lintasan kritis 
d. Melakukan percepatan waktu terutama pada  aktivitas yang memiliki 
durasi terpanjang, untuk waktu terpendek minimal lebih besar atau 
sama dengan satu hari. 
e. Melakukan fast track pada lintasan kritis saja 
10. Lanjutkan langkah ke 8 Sampai Langkah 9 Sampai dicapai target waktu 
11. Membandingkan waktu dan biaya pada waktu normal (tanpa percepatan 
durasi) dansesudah dilakukan percepatan dengan metode fast track.   
Langkah-langkah dan prosedur penelitian akan lebih jelas seperti disajikan dalam 
diagram alir sebagai berikut :  
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Mulai 
Selesai 
Melakukan percepatan waktu pada pekerjaan di 
lintasan kritis menggunakan Metode Fast Track 
 
Identifikasi pekerjaan pada lintasan kritis 
 
Hasil Analisa 
Data  
Lengkap? 
Durasi Proyek dengan 
Percepatan sesuai Target 
rencana Durasi Proyek ? 
Ya 
Tidak 
Tidak 
Ya 
Menyusun penjadwalan proyek sesuai waktu normal 
 
Kesimpulan dan Saran 
Ulangi 
Pengumpulan Data 
Cek ulang 
penjadwalan 
Data proyek: 
a. Rencana Anggaran Biaya 
b. Kurva S 
c. Daftar Harga Satuan  
d. Laporan Mingguan 
Identifikasi pekerjaan pada lintasan 
kritis 
Gambar 3.3 Flow chart Metodologi 
40 
 
BAB IV 
ANALISA DAN HASIL PEMBAHASAN 
 
4.1 Identifikasi proyek 
4.1.1 Nama proyek : Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung di Kabupaten 
Sumenep 
4.1.2 Jenis Proyek : Rehabilitasi saluran sekunder dengan panjang 1388,6 meter 
beserta pembangunan rumah dinas UPT dan rumah mesin sebanyak masing-
masing 1 buah dengan target jangka waktu penyelesaian 120 hari kalender 
yang dimulai tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 
2016. 
4.2 Pengolahan Data 
4.2.1 Menyusun Penjadwalan Waktu Normal pada Aktivitas Sisa 
Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Di Kabupaten 
Sumenep direncanakan akan selesai pada  periode Desember tahun 2016. 
Pada proyek ini terdapat tiga saluran yang di rehabilitasi yaitu Saluran 
Babbalan, Saluran Gedungan dan Saluran Patean. Pada proyek ini juga 
mengerjakan Rumah Dinas UPT dan Rumah Mesin. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari realisasi yang terdapat di Kurva-S dapat diketahui bahwa 
proyek mengalami keterlambatan. 
Dari keterlambatan itu didapatkan identifikasi aktivitas sisa 
dilakukan pada  pekerjaan saluran Patean yaitu tepatnya sampai pasangan. 
Jika dilihat dari Kurva-S peninjauan dimulai dari minggu ke 9 (bulan 
September - Oktober). Pada minggu ke- 9 pekerjaan seharusnya sudah 
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diselesaikan 53%, namun pada kenyataanya pada progress yang didapat 
baru mencapai 48%, hal ini berarti bahwa proyek mengalami keterlambatan 
sebesar 5% (Lihat lampiran I). Dari jadwal awal dapat diketahui rencana 
awal proyek dapat terselesaikan yaitu 18 minggu (bulan Desember), 
sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 9 minggu. Dari aktivitas sisa 
tersebut maka perlu dilakukan analisa penjadwalan ulang (Reschedulling), 
agar waktu penyelesaian proyek dapat kembali sesuai jadwal rencana atau 
bahkan waktu keterlambatan penyelesaian proyek dapat dikurangi.  
4.2.2 Analisa Penjadwalan Durasi Normal 
   Setelah mengetahui hubungan antar aktivitas (predecessor dan 
successor) dan kita telah menghitung durasi dari masing-masing aktivitas 
berdasarkan produktivitas normal, maka langkah selanjutnya adalah 
membuat jaringan kerja (network planning). maka langkah selanjutnya 
adalah menyusun jaringan kerja. Dalam menyusun hubungan antar 
aktivitas maupun kapan suatu aktivitas dilapangan dimulai dan kapan 
harus selesai. Setelah itu menyusunnya dapat dilakukan menggunakan 
program Microsoft project. Dalam penyusunan menggunakan program 
Microsoft project perlu di Kemudian dari jaringan kerja yang telah selesai 
dapat kita lihat normal duration, yaitu total durasi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan aktivitas sisa yang ada. 
 
4.2.3 Penyusunan Jaringan Kerja 
Data yang diperlukan untuk menyusun jarinagn kerja adalah time 
schedule. Susunan pekerjaan pada time schedule dimasukkan sebagai dasar 
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input data pada program Microsoft Project 2007. Adapun langkah-langkah 
penyusunan jaringan kerja pada Microsoft Project 2007 adalah sebagai 
berikut : 
1. Menyusun item-item pekerjaan sesuai dengan urutannya yang logis. 
2. Menetukan durasi masing-masing item pekerjaan. 
3. Menyusun predecessor (ketergantungan antar pekerjaan/kegiatan yang 
mengikuti) pada masing-masing aktivitas. Dengan disusunnya 
predecessor maka secara otomatis program akan membentuk diagram 
gantt chart. 
Dalam diagram gantt chart akan dapat dilihat kegiatan yang bersifat kritis 
yang ditamdai dengan warna merah sedangkan kegiatan yang bersifat non 
kritis ditandai dengan warna biru. Berikut adalah kegiatan pekerjaan yang 
berada pada lintasan kritis : 
Tabel 4.1 : Pekerjaan Sisa Yang Berada Pada Lintasan Kritis Pada Proyek 
Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Di Kabupaten Sumenep 
ID NAMA PEKERJAAN DURASI NORMAL 
III. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 
50 Pas. batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 36 hari 
54 Bongkaran pasangan batu 12 hari 
IV. REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR 
61 Pembongkaran bangunan lama 1 hari 
62 Pembersihan lokasi 1 hari 
64 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 hari 
66 Urugan pasir bawah pondasi 1 hari 
68 Pasang pondasi batu kosong 1 hari 
69 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 hari 
ID NAMA PEKERJAAN DURASI NORMAL 
71 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 hari 
72 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 hari 
73 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 hari 
74 Pasang bekisting untuk sloof 1 hari 
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75 Pasang bekisting untuk kolom 1 hari 
76 Pasang bekisting untuk ring balok 1 hari 
78 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 hari 
79 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 2 hari 
102 Pasang rangka plafond 8 hari 
103 Eternit 1,00 x 1,00 2 hari 
105 Pasang genteng viam 4 hari 
108 Pasang usuk dan reng kayu kampas 6 hari 
110 Rangka atap kayu kampas 9 hari 
115 Titik lampu 3 hari 
116 Lampu tornado 15 watt ex Philips 1 hari 
V. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN 
129 Pembersihan lokasi 1 hari 
130 Pemasangan bowplank 1 hari 
130 Pembersihan lokasi 1 hari 
132 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 hari 
134 Urugan pasir bawah pondasi 1 hari 
136 Pasang pondasi batu kosong 1 hari 
137 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 hari 
143 Pasang bekisting untuk sloof 2 hari 
149 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 hari 
150 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 3 hari 
151 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 1 hari 
152 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 2 hari 
153 Acian 6 hari 
169 Pengecatan tembok baru 2 hari 
170 Pengecatan bidang kayu baru 1 hari 
172 Titik lampu 1 hari 
174 Lampu tornado 15 watt ex philips 1 hari 
Sumber : Microsoft Project 
Pada item pekerjaan yang berada pada lintasan kritis tidak diperbolehkan kegiatan 
tersebut mengalami keterlambatan karena kegiatan tersebut dapat mempengaruhi 
waktu penyelesaian proyek. Maka dari itu, pada lintasan kritis tersebut dapat 
dilakukan percepatan guna memastikan proyek selesai lebih awal atau tepat pada 
waktunya. 
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4.3 Analisis Metode Fast Track 
Untuk mengatasi keterlambatan proyek, maka diterapkan Metode Fast Track 
terhadap semua pekerjaan yang ada, sehingga waktu penyelesaian proyek bisa 
dipercepat. Hasil penjadwalan dengan program bantu Microsoft Project 2007 
diperoleh bahwa penjadwalan proyek keseluruhan penjadwalan, apabila tidak 
dilakukan percepatan pada penjadwalan proyek, maka pekerjaan berpotensi 
mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan Fast Track pada lintasan kritis 
pelaksanaan proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dan sesuai target 
waktu rencana. Di dalam menganalisis dengan menggunakan metode fast track 
ada dua tinjauan yang dikhususkan pada tugas akhir ini yaitu menghitung 
waktu atau durasi dan biaya pada pelaksanaan proyek. 
4.3.1 Menghitung Waktu Penjadwalan Dengan Metode Fast Track 
Penjadwalan pada kondisi normal (tanpa percepatan) adalah 135 hari (lihat 
lampiran). Pada tahap ini dilakukan penjadwalan untuk mendapatkan waktu 
yang paling optimal dari waktu normal, agar seluruh pekerjaan-pekerjaan ini 
tidak mengalami keterlambatan  dengan menggunakan Metode Fast Track 
yang dilakukan pada Lintasan Kritis yang ada pada pekerjaan tersebut. Pada 
tahap pertama ini dilakukan dengan menggunakan prinsip Finish to Start (FS), 
Start to Start (SS) dengan ketergantungan pekerjaan (Lag Time). 
Adapun contoh penerapan ketentuan metode fast track pada lintasan kritis 
dapat ditulis sebagai berikut : 
Pekerjaan yang memiliki durasi waktu mencapai 11 hari, maka pekerjaan yang 
dikerjakan bersama-sama dengan pekerjaan lain, diberi waktu 3 hari setelah 
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pekerjaan pertama dimulai mencapai 3 hari maka pekerjaan kedua dapat 
dimulai. 
 Contohnya : pekerjaan galian tanah biasa (11 hari) berkaitan dengan 
pekerjaan pasangan batu kali gunung  (36 hari) yaitu : galian tanah biasa SS +3 
hari, dari pekerjaan bongkaran pasangan batu . 
 
 
  
 Gambar 4.1 Contoh Aktivitas Kritis 
          Sumber : Hasil Pengolahan Data Microsoft Project 2007 
 
- Pekerjaan a (Pekerjaan Galian Tanah biasa) 
- Pekerjaan b (Pekerjaan Pasangan BatuKali Gunung) 
- Pada ketentuan metode fast track, item pekerjaan yang dilihat hanya yang 
berada pada lintasan kritis. 
- Durasi dipercepat selayaknya kurang dari 50% (Tjaturono, 2004), maka dari 
itu untuk memudahkan perhitungan diasumsikan terlebih dahulu percepatan 
durasi sebesar 50%. 
a = 11 hari, b = 36 hari 
a = 50% x 11 hari = 5,5 hari ≈ 6 hari 
- Setelah itu percepatan  yang dilakukan hanya diperbolehkan selama 5 hari 
karena harus kurang dari 50% durasi pekerjaan awal. 
- Dari perhitungan diatas dapat diartikan bahwa pekerjaan a sudah mencapai 
5 hari baru pekerjaan b dapat dimulai. 
 
 
5 Hari 
a = 11 hari 
b = 36 hari 
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Gambar 4.2 Fast Tracking Pada Aktivitas Kritis 
          Sumber : Hasil Pengolahan Data Microsoft Project 2007 
 
- Pada metode fast track tidak diperbolehkan pekerjaan b mendahului selesai 
daripada aktivitas a.  
- Maka dari itu, pekerjaan b dimulai setelah pekerjaan a berdurasi 5 hari. 
Pelaksanaan percepatan dan hubungan keterkaitan predecesor waktu pada aktivitas 
kritis selanjutnya ditabelkan sebagai berikut :  
 
 
 
No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Kab. Sumenep 
I Pekerjaan Saluran Sekunder Babbalan 
A Pekerjaan Persiapan 
4 Pengukuran Saluran Untuk MC 3     
5 Pengukuran Bendung untuk MC 2 4 4 
6 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 4 4 
7 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 6 6 
B Pekerjaan Dewatering 
9 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 5 5 
C Pekerjaan Tanah 
11 Galian tanah biasa sedalam < 1 
m 
10 9 9 
D Pekerjaan Pasangan 
13 Pas.batu kali gunung dengan 
spesi 1 Pc : 4 Ps 23 11 11FS-5 days 
14 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 6 16 16 
15 Plesteran tebal 1,5 cm dengan 
spesi 1Pc : 3Ps 8 14 14 
a = 11 hari 
b = 36 hari 
5 Hari 
Tabel 4.2 : Hubungan Keterkaitan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Saluran 
Sekunder Kebunagung Di Kabupaten Sumenep dengan penerapan Fast Track 
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No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
16 Pasangan batu muka/batu rai 17 13 13 
17 Bongkaran pasangan batu 5 4 4 
18 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 5 17 17FS-2days 
II Pekerjaan Saluran Sekunder Gedungan 
A Pekerjaan Persiapan 
21 Pengukuran Saluran Untuk MC 1 4 4 
22 Pengukuran Bendung untuk MC 2 21 21 
23 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 22 22 
24 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 23 23 
B Pekerjaan Dewatering 
26 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 34 34 
C Pekerjaan Tanah 
28 Galian tanah biasa sedalam < 1 
m 
17 34 34 
D Pekerjaan Pasangan 
30 Pas.batu kali gunung dengan 
spesi 1 Pc : 4 Ps 28 35 35 
31 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 9 33 33 
32 Plesteran tebal 1,5 cm dengan 
spesi 1Pc : 3Ps 10 31 31 
33 Pasangan batu muka/batu rai 15 30 30 
34 Bongkaran pasangan batu 5 21 21 
35 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 7 34 34FS-2 days 
E Pekerjaan Beton 
37 Beton bertulang K.175 1 35 35 
38 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 30 30 
III PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 
A Pekerjaan Persiapan 
41 Pengukuran Saluran Untuk MC 1 21 21 
42 Pengukuran Bendung untuk MC 1 41 41 
43 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 42 42 
44 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 43 43 
B Pekerjaan Dewatering 
46 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 54 54 
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No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
C Pekerjaan Tanah 
48 Galian tanah biasa sedalam < 1 
m 
11 54 54SS+4 days 
D Pekerjaan Pasangan 
50 Pas.batu kali gunung dengan 
spesi 1 Pc : 4 Ps 36 48 48SS+5 days 
51 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 20 53 53 
52 Plesteran tebal 1,5 cm dengan 
spesi 1Pc : 3Ps 14 51 51 
53 Pasangan batu muka/batu rai 17 50 50 
54 Bongkaran pasangan batu 12 42 42 
55 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 13 54 54FS-6 days 
E Pekerjaan Beton       
57 Beton bertulang K.175 1 52 52 
58 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 50 50 
IV Rehab Rumah Dinas Upt Wilayah Timur 
A Pekerjaan Persiapan 
61 Pembongkaran bangunan lama 1 58 58 
62 Pembersihan lokasi 1 61 61 
B Pekerjaan Tanah 
64 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 62 62 
65 Urugan kembali galian 1 69 69 
66 Urugan pasir bawah pondasi 1 64 64 
C Pekerjaan Pondasi 
68 Pasang pondasi batu kosong 1 66 66 
69 Pasang pondasi batu gunung 1Pc 
: 8Ps 2 68 68 
D Pekerjaan Beton 
71 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 74 74 
72 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 75 75 
73 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 76 76 
74 Pasang bekisting untuk sloof 1 69 69 
75 Pasang bekisting untuk kolom 1 71 71 
76 Pasang bekisting untuk ring balok 1 79 79 
E Pekerjaan Pasangan 
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No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
78 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 72 72 
79 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 2 78 78 
80 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 3 81 81FS-1 day 
81 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 7 79 79 
82 Acian 5 80 80FS-1 day 
F Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Penggantung 
84 Kusen pintu dan jendela dari kayu kampas 6/12 2 79 79 
85 Daun pintu panil dari kayu kampas 4 84 84 
86 Slimaran daun jendela kaca kayu kampas 3/8 2 85 85 
87 Pasang engsel pintu kuningan 1 85 85 
88 Pasang engsel jendela kuningan 1 86 86 
89 Pasang handle pintu 1 87 87 
90 Pasang kunci pintu 1 87 87 
91 Pasang kait jendela cantolan kuningan 1 86 86 
92 Pasang grendel tanam 1 91 91 
93 Pasang grendel jendela kuningan 1 92 92 
94 Pasang kaca biasa tebal 5 mm 1 93 93 
95 Kusen+daun pintu PVC (Jalusi, kaca oval) 1 94 94 
G Pekerjaan Penutup Lantai/Dinding 
97 Lantai tegel keramik 30 x 30 cm (putih) 6 98 98 
98 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 65 65 
99 Lantai keramik 20 x 20 cm 1 100 100 
100 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 98 98 
H Pekerjaan Plafond 
102 Pasang rangka plafond 8 105 105 
103 Eternit 1,00 x 1,00 2 102 102 
I Pekerjaan Atap 
105 Pasang genteng viam 4 108 108 
106 Pasang bubung genteng viam 6 105 105 
107 Pasang lisplank 3/30 5 106 106 
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No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
108 Pasang usuk dan reng kayu kampas 6 110 
110SS+3 
days 
109 Pasang talang karet 1 108 108 
110 Rangka atap kayu kampas 9 73 73 
J Pekerjaan Pengecatan 
112 Pengecatan tembok baru 6 103 103 
113 Pengecatan bidang kayu baru 1 84 84 
K Pekerjaan Instalasi Listrik 
115 Titik lampu 5 103 103 
116 Tornado 15 watt ex Philips 1 115 115 
117 Stop kontak pasang 1 80 80 
118 Saklar tunggal + pasang 1 80 80 
119 Saklar ganda + pasang 1 80 80 
L Pekerjaan Sanitasi 
121 Memasang kloset jongkok 1 99 99 
122 Memasang pipa PVC type AW diameter 3/4" 1 79 79 
123 Memasang pipa PVC type D diameter 4" 1 71 71 
124 Memasang floor drain 1 99 99 
125 Memasang kran air 1 116 116 
126 Tempat sabun keramik 1 99 99 
V Pembangunan Rumah Mesin 
A Pekerjaan Persiapan 
129 Pemasangan bowplank 1 130 130 
130 Pembersihan lokasi 1 116 116 
B Pekerjaan Tanah 
132 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 129 129 
133 Urugan kembali galian 1 137 137 
134 Urugan pasir bawah pondasi 1 132 132 
C Pekerjaan Pondasi 
136 Pasang pondasi batu kosong 1 134 134 
137 Pasang pondasi batu gunung 1Pc 
: 8Ps 2 136 136 
138 Pasang pondasi rollag 2 137 137 
D Pekerjaan Beton 
140 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 144 144 
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No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
141 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 143 143 
142 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 145 145 
143 Pasang bekisting untuk sloof 2 137 137 
144 Pasang bekisting untuk kolom 2 149 149 
145 Pasang bekisting untuk ring balok 2 150 150 
146 Pondasi mesin beton bertulang 1 132 132 
147 Pasang mur baut & angkur 1 146 146 
E Pekerjaan Pasangan 
149 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 143 143 
150 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 3 149 149 
151 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 1 152 152 
152 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 2 150 150 
153 Acian 4 151 151FF 
F Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Penggantung 
155 Kusen ventilasi dari kayu kampas 6/12 1 150 150 
156 Pasang teralis besi 1 155 155 
157 Pasang pintu besi 2x1,8 m lengkap rangka besi 4 155 155 
158 Pasang gembok 1 157 157 
G Pekerjaan Penutup Lantai/Dinding 
160 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 153 153 
H Pekerjaan Atap       
162 Pasang rangka atap kayu kampas 
+ gording 2 164 164 
163 Mur baut 3/4 1 162 162 
164 Pasang mur baut & angkur 1 142 142 
165 Pasang list plank kayu kampas 3/30 1 164 164 
166 Penutup atap asbes gelombang besar 2 165 165 
167 Nok stel asbes gelombang besar 1 166 166 
I Pekerjaan Pengecatan 
169 Pengecatan tembok baru 2 153 153 
170 Pengecatan bidang kayu baru 1 169 169 
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Sumber : Microsoft Project 
Dari analisis yang dilakukan metode fast track yang diterapkan pada penjadwalan 
proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Di Kabupaten Sumenep dapat 
mereduksi waktu keterlambatan hingga 15 hari dari umur proyek 135 hari menjadi 
durasi target 120 hari. 
 
4.3.2      Menghitung Biaya Proyek Setelah Penerapan Metode Fast Track 
 Perhitungan pembiayaan proyek setelah penerapan metode fast track sama 
seperti perhitungan biaya proyek konvensional. Tidak ada penambahan jumlah 
tenaga kerja dan biaya pada setiap aktivitas - aktivitas kritis maupun tidak kritis. 
Penggunaan standar biaya bahan dan lainnya masih tetap berdasarkan yang 
ditetapkan oleh pihak kontraktor. Namun, adanya pelaksanaan aktivitas - aktivitas 
kritis yang dilakukan secara tumpang tindih hingga mereduksi 15 hari kerja 
menyebabkan pengurangan biaya pada biaya tidak langsung setelah diterapkannya 
metode fast track. Dalam proyek konstruksi, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 
yaitu biaya langsung (direct cost) dan tidak langsung (indirect cost). 
 
 
 
 
No / 
Id Nama Pekerjaan Durasi 
Predecessors 
Normal 
Predecessors 
Fast Track 
J Pekerjaan Instalasi Listrik 
172 Titik lampu 1 170 170 
173 Lampu tornado 15 watt ex philips 1 172 172 
174 Saklar tunggal + pasang 1 152 152 
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4.3.3 Biaya Proyek 
4.3.3.1 Biaya Langsung 
 Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang langsung berhubungan 
dengan pekerjaan konstruksi di lapangan. Biaya langsung dapat diperoleh dengan 
mengalikan volume suatu pekerjaan dengan harga satuan (unit price) pekerjaan 
tersebut. Adapun rincian biaya langsung dapat dilihat pada tabel 4.3 
Tabel 4.3 : Rincian Biaya Langsung Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder 
Kebunagung Di Kabupaten Sumenep 
 
NO Jumlah 
BAB JENIS PEKERJAAN Harga (Rp)
I PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER BABBALAN 148.686.310,00                                            
II PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 129.404.200,00                                            
III PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 242.016.110,00                                            
IV REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR 118.293.110,00                                            
V PEMBANGUNAN RUMAH MESIN 28.460.790,00                                              
(A) Jumlah Harga 666.860.520,00                                            
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % 66.686.052,00                                              
(C) Harga Paket/Pekerjaan = (A) + (B) 733.546.572,00                                            
Jumlah Dibulatkan 733.546.000,00                                            
Terbilang : tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah
 
Sumber : Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
4.3.3.2 Biaya Tak Langsung 
 Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang tidak secara langsung 
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi di lapangan, tetapi harus ada dan tidak 
dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Sesuai buku Analisa Anggaran Biaya 
Pelaksanaan biaya overhead dapat berkisar antara 8% - 25% dari total nilai harga. 
Dalam hal ini kami mengambil nilai presentase terendah untuk menentukan biaya 
tak langsung yaitu sebesar 8%. 
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Adanya pelaksanaan aktivitas-aktivitas kritis yang dilakukan secara tumpang tindih 
hingga mereduksi 15 hari kerja menyebabkan pengurangan biaya pada biaya tidak 
langsung setelah diterapkannya metode fast track. Adapun pengurangan biaya tidak 
langsung tersebut adalah sebagai berikut :   
Indirect Cost  = 8% x biaya Proyek 
       durasi total proyek 
 = 8% x Rp. 666.860.520  
  120 hari 
 = Rp. 444.573 /hari 
Potensi penambahan biaya tidak langsung apabila mengalami keterlambatan 15 hari 
: 
Indirect Cost   = Durasi keterlambatan x Indirect Cost / hari 
    = 15 hari x Rp. 444.573 /hari 
   = Rp 6.668.605 
Karena proyek ini merupakan proyek pemerintah, maka apabila terjadi 
keterlambatan, Menurut pasal 120 Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 
disebutkan bahwa pihak kontraktor dapat dikenakan denda per harinya sebesar 
1/1000 dari biaya rencana jadi, total denda denda selama 15 hari dapat dihitung 
sebagai berikut : 
Total Denda  = 15 hari x 1/1000 x Rp. 666.860.520 
 = Rp. 10.002.908 
Dan denda tidak boleh lebih dari 5% (Jaminan Pelaksanaan) dari total biaya kontrak 
proyek   
   = 5% x biaya proyek 
   = 5% x Rp 666.860.520 
   = Rp 33.343.026 
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Jadi dengan demikian Total Denda keterlambatan < 5% total biaya kontrak proyek 
Rp. 10.002.908 < Rp 33.343.026. Maka total denda keterlambatan yang harus 
dibayar  Rp. 10.002.908 tidak melebihi dari 5% dari nilai kontrak, berarti kita wajib 
membayar denda dan berhak untuk tidak terkena pemutusan kontrak secara 
sepihak. 
Dari proyek direncanakan total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 666.860.520 potensi 
penghematan dengan diterapkannya metode Fast Track adalah : 
Reduksi Biaya    = Indirect Cost + Total Denda Keterlambatan       
     = Rp 6.668.605 + Rp. 10.002.908       
     = Rp. 16.671.513 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisa di atas maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penjadwalan ulang dengan menggunakan program bantu Microsoft Project 
2007 agar dapat diketahui waktu normal dari durasi sesuai kontrak. 
Penjadwalan pada kondisi normal didapat durasi waktu sebesar 135 hari. 
Penjadwalan menggunakan metode Fast Track untuk mempercepat durasi 
waktu sampai target rencana yaitu 120 hari sehingga terjadi percepatan 
durasi pekerjaan selama 15 hari.  
2. Alokasi biaya yang dari penjadwalan dengan metode Fast Track adalah Rp. 
666.860.520. Biaya potensi penghematan pada proyek didapat penjadwalan 
ulang menggunakan metode Fast Track yang optimal adalah sebesar Rp. 
16.671.513 
 
5.2 Saran 
1. Sebaiknya dalam melakukan analisa penjadwalan menggunakan 
program bantu software computer karena hasil yang diperoleh lebih 
cepat dan lebih teliti bila dibandingkan dikerjakan secara manual. 
Diharapkan pada penyusunan perencanaan waktu selanjutnya agar tidak 
hanya menggunakan Metode Fast Track tetapi juga menggunakan 
metode percepatan lainnya seperti Metode TCTO (Time Cost Trade 
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Off), Metode Crashing, dan metode lainnya yang ada dalam ilmu 
Manajemen Konstruksi.  
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan metode ini 
karena mengingat ketentuan/prinsip dan asumsi yang diberlakukan 
metode fast track ini masih hanya tertuju pada kemampuan manajemen. 
Padahal metode fast track ini nantinya akan berdampak pada 
pelaksanaan proyek yang mendesak atau menuntut seluruh tenaga kerja 
untuk berinovasi pada pekerjaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek & Konstruksi – Jilid I Kanisius: 
Yogyakarta.  
 
Djojowirono, Soegeng. 2005. Manjemen Konstruksi, Yogyakarta : Andi Offset. 
Husen, Abrar. 2009, Manajemen Proyek. Yogyakarta: Andi Offset 
Kusnaedi, I Made. 2016. Penerapan Metode Fast Track  Terhadap Efisiensi Biaya 
dan Efektivitas Waktu  Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus : 
Proyek Hatten Wines Bali). Bali : Tugas Akhir Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Udayana. 
 https;//wisuda.unud.ac.id/pdf/1204105104-1HALAMAN%20AWAL.pdf. 
 (Diakses pada tanggal 10 November 2016) 
 
Mardianto, Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Metode Fast Track Pada Penjadwalan 
Terhadap Biaya Pelaksanaan Proyek Aapartemen Parahyangan Residences. 
Bandung : Tugas Akhir Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Institut Teknologi 
Bandung 
 http;//publikasi.ftsl.itb.ac.id/assets/repositori/2013_10_19/1/1_1_15009115_b
erkas.pdf 
 (Diakses pada tanggal 10 November 2016) 
 
Soedrajat, A Sastraatmaja. 1984. Analisa (Cara Modern) Anggaran Biaya 
Pelaksanaan. Bandung : Nova 
 
Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional. 
Jakarta: Erlangga 
 
Tjauturono. 2008. Analisis Metode Fast Track Untuk  Mereduksi Waktu dan Biaya 
Pelaksanaan Pembangunan Rumah Menengah di Malang.  
 
Warsika, Putu Darma. 2016. Analisa Biaya dan Waktu Dengan Metode Fast Track 
Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi  (Studi Kasus : Proyek Pembangunan 
Gedung di Kabupaten Badung) (Tesis). Bali : Fakultas Teknik, Universitas 
Udayana. 
 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/5496003d420384b99
86c86ee13f6b75c.pdf 
 (Diakses pada tanggal 26 Mei 2017) 
 
 
. 
  
 
 
 
 
  
	 
		 	 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan : Sarana Dan Prasarana Irigasi (DAK) Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 HARI
Pekerjaan : Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebonagung Tanggal Pelaksanaan : 5 Agustus -3 Desember 2016
Lokasi : Kec. Kota Sumenep Periode : 19
Tahun Anggaran : 2016 Tanggal Periode : ######
Kontraktor pelaksana : CV. SAFA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
05/08/2016 8/8/2016 15/8/2016 22/8/2016 29/8/2016 5-11/9/2016 12/9/2016 19/09/2016 26/09/2016 03/10/2016 10/10/2016 17/10/2016 24/10/2016 31/10/2016 07/11/2016 14/11/2016 21/11/2016 28/11/2016 05/12/2017 12/12/2016
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
07/08/2016 14/08/2016 21/08/2016 28/08/2016 04/09/2016 5-11/9/2016 18/09/2016 25/09/2016 02/10/2016 09/10/2016 16/10/2016 23/10/2016 30/10/2016 06/11/2016 13/11/2016 20/11/2016 27/11/2016 03/12/2016 11/12/2016 18/12/2016
Nomor Kohtrak :
100
0,089 0,089 5 Agustus -3 Desember 2016
0,089 0,089 Lama Pelaksanaan : 
2 PEKERJAAN DEWATERING 120 HARI
0,306 0,306 Lama Keterlambatan
0,306 0,306 29 HARI
22,211 0,500 3,000 3,500 3,600 4,000 4,100 3,511
21,264 1,020 9,083 2,735 2,782 3,042 1,180 1,422
5 PEKERJAAN BETON
6 PEKERJAAN LAIN-LAIN
0,080 0,080
0,080 0,080
2 PEKERJAAN DEWATERING
0,784 0,320 0,464 Rencana
0,000
17,448 3,000 3,200 3,100 3,500 4,648 Realisasi
0,000
0,506 0,120 0,130 0,125 0,131 #REF!
0,000
6 PEKERJAAN LAIN-LAIN
#REF!
0,131 0,131 #REF!
0,131 0,131
2 PEKERJAAN DEWATERING
0,501 0,250 0,251 75 #REF!
0,000
36,700 0,800 2,500 3,200 3,500 9,200 9,200 6,000 2,300
0,000
0,116 0,050 0,066
0,000
6 PEKERJAAN LAIN-LAIN
#REF!
0,281 0,281 0,000
0,281 0,281
0,078 0,078 #REF!
0,078 0,078
0,393 0,393 0,000
0,393 0,393
2,141 1,071 1,071
2,141 0,245 1,896
3,833 1,200 2,633 #REF!
3,833 1,580 2,253 50
1,293 0,500 0,793 #REF!
0,520 0,520
1,591 0,200 1,391
0,000
1,068 1,068
0,000
4,785 4,785 #REF!
4,200 2,200 1,200 0,800
0,924 0,924 #REF!
0,000
0,440 0,160 0,280 #REF!
0,000
0,195 0,195 #REF!
0,000
#REF!
0,147 0,147 25
0,147 0,147
0,116 0,116
0,116 0,116
0,491 0,491 #REF!
0,000
0,775 0,200 0,210 0,365 #REF!
0,000
0,796 0,300 0,496
0,000
0,541 0,100 0,200 0,241
0,000
0,128 0,128 #REF!
0,000
0,844 0,844 #REF!
0,000
0,242 0,242 #REF!
0,000
0,026 0,026 #REF!
0,000 0
Jumlah 133,58
0,00 0,169 1,364 3,000 3,820 7,184 8,180 10,141 10,593 8,148 9,200 9,278 9,164 6,003 5,060 2,355 1,185 2,202 2,953
0,00 0,169 1,533 4,533 8,353 15,537 23,717 33,858 44,451 52,600 61,800 71,078 80,241 86,245 91,305 93,660 94,845 97,047 100,000
0,00 0,210 1,250 2,940 3,330 8,230 9,340 10,260 10,230 2,170 2,650 1,740 1,420 1,930 2,820 2,730 3,440 3,980 4,560 5,320 7,860
0,00 0,210 1,660 5,900 10,330 16,790 27,940 38,510 45,790 47,960 55,600 100,000
0,041 0,127 1,367 1,977 1,253 4,223 4,652 1,339 -4,640 -6,200 -71,078 -80,241 -86,245 -91,305 -93,660 -94,845 -97,047 -100,000 0,000 100,000
I PEKERJAAN SAL SEKUNDER BABALAN 602.1/07.DAK-L 
.KONTRAK/435.109/2016
JADWAL PELAKSANAAN
No URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME BOBOT (%) PRESTASI (%) KETERANGAN
3 PEKERJAAN TANAH 0,306
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0,089
II PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN
4 PEKERJAAN PASANGAN 22,211
3 PEKERJAAN TANAH 0,784
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0,080
5 PEKERJAAN BETON 0,506
4 PEKERJAAN PASANGAN 17,448
1 PEKERJAAN PERSIAPAN 0,131
III PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN
4 PEKERJAAN PASANGAN 36,700
3 PEKERJAAN TANAH 0,501
IV REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR
5 PEKERJAAN BETON 0,116
2 -                                                                                 0,078
1 -                                                                                 0,281
4 PEKERJAAN TANAH 2,141
3 PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 0,393
6 -                                                                                 1,293
5 PEKERJAAN PERSIAPAN 3,833
8 -                                                                                 1,068
7 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 1,591
10 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 0,924
9 PEKERJAAN PONDASI 4,785
12 REALISASI  ( % ) 0,195
11 PEKERJAAN PENGECATAN 0,440
16 -                                                                                 0,147
V PEMBANGUNAN RUMAH MESIN
VI PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 0,491
V -                                                                                 0,116
VIII PEKERJAAN PERSIAPAN 0,796
VII PEKERJAAN TANAH 0,775
X PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 0,128
IX -                                                                                 0,541
XII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 0,242
XI PEKERJAAN PONDASI 0,844
RENCANA  ( % ) Jumlah Pada Periode iniJumlah Komulatif pada periode ini
Jumlah Pada Periode ini
XII PEKERJAAN PENGECATAN 0,026
Minggu
Jumlah Komulatif pada periode ini
100,000
Deviasi
REALISASI  ( % )
  
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM :
KEGIATAN : Sarana dan Prasana Irigasi (DAK)
PEKERJAAN : Sarana dan Prasana Irigasi (DAK)
TA/SUMBER DANA : 2016 / APBD
LOKASI : Ds. -Kec. Kota Kabupaten Sumenep
TOLOK UKUR : - Saluran Sekunder Babbalan = 394,5 M
- Saluran Sekunder Gedungan= 333 M
- Saluran Sekunder Patean= 661,1 M
- Rumah Dinas UPT + Rumah Mesin = 1 Bh
NO Jumlah 
BAB JENIS PEKERJAAN Harga (Rp)
I PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER BABBALAN 148.686.310,00                                                      
II PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 129.404.200,00                                                      
III PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 242.016.110,00                                                      
IV REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR 118.293.110,00                                                      
V PEMBANGUNAN RUMAH MESIN 28.460.790,00                                                        
(A) Jumlah Harga (termasuk biaya tidak langsung/Overhead) 666.860.520,00                                                      
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % 66.686.052,00                                                        
(C) Harga Paket/Pekerjaan = (A) + (B) 733.546.572,00                                                      
Jumlah Dibulatkan 733.546.000,00                                                      
Terbilang : tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
(OWNER ESTIMATE)
PROGRAM :
KEGIATAN : Sarana dan Prasana Irigasi (DAK)
TA/SUMBER DANA : 2016 / APBD
LOKASI : Ds. -Kec. Kota Kabupaten Sumenep
TOLOK UKUR : - Saluran Sekunder Babbalan = 394,5 M
- Saluran Sekunder Gedungan= 333 M
- Saluran Sekunder Patean= 661,1 M
- Rumah Dinas UPT + Rumah Mesin = 1 Bh
I. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER BABBALAN
HARGA HARGA 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN PEKERJAAN
Rp Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bendung Untuk MC Ls 1,000       711.070,00     711.070,00           
2 Pengukuran Saluran untuk MC M 0,395       1.080.730,00  426.347,99           
3 Pengukuran dan pemasangan bouwplank Ls 1,000       47.570,00       47.570,00             
4 Pembuatan Papan Nama Proyek Ls 1,000       194.000,00     194.000,00           
1.378.987,99        
II PEKERJAAN DEWATERING
1 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam Ls 1,000       217.250,00     217.250,00           
217.250,00           
III PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah biasa sedalam < 1 m M3 60,382     35.180,00       2.124.238,76        
2.124.238,76        
IV PEKERJAAN PASANGAN
1 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps M3 104,213   565.020,00     58.882.429,26      
2 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps M2 426,085   41.270,00       17.584.527,95      
3 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps M2 421,351   43.490,00       18.324.554,99      
4 Pasangan batu muka/batu rai M2 426,085   56.110,00       23.907.629,35      
5 Bongkaran pasangan batu M3 91,200     21.000,00       1.915.200,00        
6 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps M3 54,720     445.020,00     24.351.494,40      
144.965.835,95    
148.686.312,70    
148.686.310,00
Jumlah Harga Pekerjaan
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN
JUMLAH DIBULATKAN
II. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN
HARGA HARGA 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN PEKERJAAN
Rp Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bendung Untuk MC Ls 1,000       711.070,00     711.070,00           
2 Pengukuran Saluran untuk MC M 0,333       1.080.730,00  359.883,09           
6 Pengukuran dan pemasangan bouwplank Ls 1,000       47.570,00       47.570,00             
7 Pembuatan Papan Nama Proyek Ls 1,000       194.000,00     194.000,00           
1.312.523,09        
II PEKERJAAN DEWATERING
1 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam Ls 1,000       217.250,00     217.250,00           
217.250,00           
III PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah biasa sedalam < 1 m M3 154,760   35.180,00       5.444.456,80        
5.444.456,80        
IV PEKERJAAN PASANGAN
1 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps M3 109,699   565.020,00     61.982.128,98      
2 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps M2 329,323   41.270,00       13.591.160,21      
3 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps M2 334,051   43.490,00       14.527.877,99      
4 Pasangan batu muka/batu rai M2 329,323   56.110,00       18.478.313,53      
6 Bongkaran pasangan batu M3 31,560     21.000,00       662.760,00           
7 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps M3 18,936     445.020,00     8.426.898,72        
117.669.139,43    
V PEKERJAAN BETON
1 Beton bertulang K.175 M3 1,110       3.592.010,00  3.987.131,10        
2 Beton 1pc : 3ps : 5kr M3 1,110       697.030,00     773.703,30           
4.760.834,40        
129.404.203,72    
129.404.200,00
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN
JUMLAH DIBULATKAN
III. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN
HARGA HARGA 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN PEKERJAAN
Rp Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pengukuran Bendung Untuk MC Ls 1,000       711.070,00     711.070,00           
2 Pengukuran Saluran untuk MC M 0,6611 1.080.730,00  714.470,60           
6 Pengukuran dan pemasangan bouwplank Ls 1,000       47.570,00       47.570,00             
7 Pembuatan Papan Nama Proyek Ls 1,000       194.000,00     194.000,00           
1.667.110,60        
II PEKERJAAN DEWATERING
1 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam Ls 1,000       217.250,00     217.250,00           
217.250,00           
III PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah biasa sedalam < 1 m M3 99,029     35.180,00       3.483.840,22        
3.483.840,22        
IV PEKERJAAN PASANGAN
1 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps M3 145,930   565.020,00     82.453.368,60      
2 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps M2 805,098   41.270,00       33.226.394,46      
3 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps M2 644,079   43.490,00       28.010.995,71      
4 Pasangan batu muka/batu rai M2 805,098   56.110,00       45.174.048,78      
5 Bongkaran pasangan batu M3 191,735   21.000,00       4.026.435,84        
6 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps M3 95,868     445.020,00     42.662.963,75      
235.554.207,14    
V PEKERJAAN BETON
1 Beton bertulang K.175 M3 0,255       3.592.010,00  915.962,55           
2 Beton 1pc : 3ps : 5kr M3 0,255       697.030,00     177.742,65           
1.093.705,20        
242.016.113,16    
242.016.110,00
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN
JUMLAH DIBULATKAN
IV. REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR
HARGA HARGA 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN PEKERJAAN
Rp Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pembongkaran bangunan lama Ls 1,000       1.500.000,00  1.500.000,00        
2 Pembersihan lokasi Ls 1,000       450.000,00     450.000,00           
1.950.000,00        
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah biasa sedalam 1 m M3 10,000     35.180,00       351.800,00           
2 Urugan kembali galian M3 3,33         20.620,00       68.726,46             
3 Urugan pasir bawah pondasi M3 1,000       120.760,00     120.760,00           
541.286,46           
III PEKERJAAN PONDASI
1 Pasang pondasi batu kosong M3 2,000       228.370,00     456.740,00           
2 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps M3 4,716       482.620,00     2.276.035,92        
2.732.775,92        
IV PEKERJAAN BETON
1 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) M3 1,695       933.110,00     1.581.621,45        
2 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) M3 1,400       2.146.720,00  3.004.334,64        
3 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) M3 1,695       933.110,00     1.581.621,45        
4 Pasang bekisting untuk sloof M2 22,600     144.520,00     3.266.152,00        
5 Pasang bekisting untuk kolom M2 17,850     150.100,00     2.679.285,00        
6 Pasang bekisting untuk ring balok M2 22,600     144.520,00     3.266.152,00        
15.379.166,54      
V PEKERJAAN PASANGAN
1 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu M2 18,100     71.300,00       1.290.530,00        
2 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu M2 117,169   55.020,00       6.446.638,38        
3 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm M2 36,200     43.490,00       1.574.338,00        
4 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm M2 234,338   41.660,00       9.762.521,08        
5 Acian M2 270,538   23.170,00       6.268.365,46        
25.342.392,92      
VI PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG
1 Kusen pintu dan jendela dari kayu kampas 6/12 M2 0,268       8.047.800,00  2.156.810,40        
2 Daun pintu panil dari kayu kampas M2 5,339       343.780,00     1.835.441,42        
3 Slimaran daun jendela kaca kayu kampas 3/8 M2 1,944       343.780,00     668.308,32           
4 Pasang engsel pintu kuningan Bh 12,000     51.320,00       615.840,00           
5 Pasang engsel jendela kuningan Bh 24,000     47.870,00       1.148.880,00        
6 Pasang handle pintu Bh 5,000       108.825,00     544.125,00           
7 Pasang kunci pintu Bh 4,000       99.950,00       399.800,00           
8 Pasang kait jendela cantolan kuningan Bh 12,000     23.610,00       283.320,00           
9 Pasang grendel tanam Bh 2,000       68.100,00       136.200,00           
10 Pasang grendel jendela kuningan Bh 12,000     25.300,00       303.600,00           
11 Pasang kaca biasa tebal 5 mm M2 3,067       132.740,00     407.113,58           
12 Kusen+daun pintu PVC (Jalusi, kaca oval) Bh 1,000       323.475,00     323.475,00           
8.822.913,72        
VII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING
1 Lantai tegel keramik 30 x 30 cm (putih) M2 52,602     147.160,00     7.740.910,32        
2 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr M3 2,630       697.030,00     1.833.188,90        
3 Lantai keramik 20 x 20 cm M2 6,000       174.660,00     1.047.960,00        
4 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr M3 0,300       697.030,00     209.109,00           
10.831.168,22      
VIII PEKERJAAN PLAFOND
1 Pasang rangka plafond M2 58,602     99.220,00       5.814.490,44        
2 Eternit 1,00 x 1,00 M2 58,602     27.430,00       1.607.452,86        
7.421.943,30        
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
IX PEKERJAAN ATAP
1 Pasang genteng viam M2 120,344   64.280,00       7.735.712,32        
2 Pasang bubung genteng viam M' 56,700     90.050,00       5.105.835,00        
3 Pasang lisplank 3/30 M' 45,470     80.010,00       3.638.054,70        
4 Pasang usuk dan reng kayu kampas M2 56,700     80.120,00       4.542.804,00        
5 Pasang talang datar M' 5,450       147.720,00     805.074,00           
6 Rangka atap kayu kampas M3 1,540       7.411.710,00  11.414.033,40      
33.241.513,42      
X PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru M2 270,538   19.420,00       5.253.847,96        
2 Pengecatan bidang kayu baru M2 42,123     38.900,00       1.638.584,70        
6.892.432,66        
XI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Titik lampu Ttk 21,000     112.500,00     2.362.500,00        
2 Lampu tornado 15 watt ex Philips Bh 10,000     51.200,00       512.000,00           
3 Stop kontak pasang Bh 3,000       101.760,00     305.280,00           
4 Saklar tunggal + pasang Bh 6,000       85.200,00       511.200,00           
5 Saklar ganda + pasang Bh 1,000       88.700,00       88.700,00             
3.779.680,00        
XII PEKERJAAN SANITASI
1 Memasang kloset jongkok M2 1,000       126.525,00     126.525,00           
2 Memasang pipa PVC type AW diameter 3/4" M' 10,000     21.170,00       211.700,00           
3 Memasang pipa PVC type D diameter 4" M' 10,000     87.700,00       877.000,00           
4 Memasang floor drain M2 1,000       50.820,00       50.820,00             
5 Memasang kran air M' 1,000       42.000,00       42.000,00             
6 Tempat sabun keramik M3 1,000       49.800,00       49.800,00             
1.357.845,00        
118.293.118,16    
118.293.110,00
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN
JUMLAH DIBULATKAN
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
V. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN
HARGA HARGA 
NO URAIAN PEKERJAAN SAT VOLUME SATUAN PEKERJAAN
Rp Rp
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pemasangan bowplank m' 12,000     47.570,00       570.840,00           
2 Pembersihan lokasi Ls 1,000       450.000,00     450.000,00           
1.020.840,00        
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian tanah biasa sedalam 1 m M3 9,600       35.180,00       337.728,00           
2 Urugan kembali galian M3 4,112       20.620,00       84.789,44             
3 Urugan pasir bawah pondasi M3 3,174       120.760,00     383.292,24           
805.809,68           
III PEKERJAAN PONDASI
1 Pasang pondasi batu kosong M3 1,920       228.370,00     438.470,40           
2 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps M3 4,620       482.620,00     2.229.704,40        
3 Pasang pondasi rollag M2 10,420     71.300,00       742.946,00           
3.411.120,80        
IV PEKERJAAN BETON
1 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) M3 0,360       933.110,00     335.919,60           
2 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) M3 0,257       2.146.720,00  551.707,04           
3 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) M3 0,360       933.110,00     335.919,60           
4 Pasang bekisting untuk sloof M2 4,800       144.520,00     693.696,00           
5 Pasang bekisting untuk kolom M2 3,420       150.100,00     513.342,00           
6 Pasang bekisting untuk ring balok M2 4,800       144.520,00     693.696,00           
7 Pondasi mesin beton bertulang M3 1,053       2.146.720,00  2.260.496,16        
8 Pasang mur baut & angkur Bh 4,000       25.000,00       100.000,00           
5.484.776,40        
V PEKERJAAN PASANGAN
1 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu M2 0,200       71.300,00       14.260,00             
2 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu M2 28,038     55.020,00       1.542.650,76        
3 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm M2 0,400       43.490,00       17.396,00             
4 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm M2 56,077     41.660,00       2.336.167,82        
5 Acian M2 56,477     23.170,00       1.308.572,09        
5.219.046,67        
VI PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG
1 Kusen ventilasi dari kayu kampas 6/12 M2 0,041       8.047.800,00  329.959,80           
2 Pasang teralis besi M2 1,944       811.360,00     1.577.283,84        
3 Pasang pintu besi 2x1,8 m lengkap rangka besi M2 1,000       1.750.000,00  1.750.000,00        
4 Pasang gembok Bh 1,000       98.900,00       98.900,00             
3.756.143,64        
VII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING
1 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr M3 1,278       697.030,00     890.804,34           
890.804,34           
VIII PEKERJAAN ATAP
1 Pasang rangka atap kayu kampas + gording M3 0,328       7.411.710,00  2.431.040,88        
2 Mur baut 3/4 Bh 8,000       9.500,00         76.000,00             
3 Pasang mur baut & angkur Bh 8,000       25.000,00       200.000,00           
4 Pasang list plank kayu kampas 3/30 M2 5,125       80.010,00       410.051,25           
5 Penutup atap asbes gelombang besar M2 28,500     78.820,00       2.246.370,00        
6 Nok stel asbes gelombang besar M' 4,750       105.250,00     499.937,50           
5.863.399,63        
IX PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pengecatan tembok baru M2 56,477     19.420,00       1.096.783,34        
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
2 Pengecatan bidang kayu baru M2 17,048     38.900,00       663.167,20           
1.759.950,54        
X PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 Titik lampu Ttk 1,000       112.500,00     112.500,00           
2 Lampu tornado 15 watt ex philips Bh 1,000       51.200,00       51.200,00             
3 Saklar tunggal + pasang Bh 1,000       85.200,00       85.200,00             
248.900,00           
28.460.791,70      
28.460.790,00
JUMLAH TOTAL PEKERJAAN
JUMLAH DIBULATKAN
Jumlah Harga Pekerjaan
Jumlah Harga Pekerjaan
I UPAH KERJA
1 Mandor Org / Hari 75.000,00
2 Pekerja Org / Hari 55.000,00
3 Kepala Tukang Org / Hari 70.000,00
4 Tukang Batu / Kayu Org / Hari 65.000,00
5 Tukang Besi / Cat Org / Hari 65.000,00
6 Penganyam Besi Org / Hari 55.000,00
7 Juru Ukur Org / Hari 70.000,00
II BAHAN
1 Pasir Pasang Cor (Hitam) M3 290.000,00
1 Pasir Pasang Sungai M3 175.000,00
2 Tanah Urug M3 79.800,00
3 Batu Koral Beton 2/3 M3 195.000,00
4 Batu kali/gunung M3 100.000,00
5 Batu Pecah Tangan (Jalan) M3 136.000,00
6 Batu Pecah 2/3 M3 195.000,00
7 batu putih bh 600,00
8 Batu Raen Buah 600,00
9 Semen PC 40 Kg SNI Zak 52.000,00
10 Semen warna 50 kg khusus keramik Kg 15.000,00
11 Besi Tulangan Beton Kg 8.000,00
12 Besi strip Kg 21.970,00
13 Besi strip Kg 24.550,00
14 Kawat Beton Kg 16.000,00
15 Bronjong pabrikan kawat galvanis dia 3 mm Bh 310.500,00
16 Plastik bronjong m2 6.400,00
17 Papan 3/20 cm kayu kelas III m3 1.800.000,00
18 Gedek 1.8 x 3 m Lbr 80.500,00
19 Bambu bongkalan Ljr 27.100,00
20 Paku Kg 15.000,00
21 Paku payung Kg 22.500,00
22 Paku sekrup bh 1.800,00
23 Paku asbes/plafond Kg 20.000,00
24 Peilscal M' 275.000,00
25 Nomen klatur 15x30 cm (marmer) Bh 282.500,00
26 Bekisting m2 139.950,00
27 Balok kayu kampas m3 5.362.875,00
28 Lem kayu kg 15.600,00
DAFTAR HARGA BAHAN DAN UPAH KERJA
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
No Upah dan Jenis Bahan Satuan Harga (Rp.)
29 Engsel pintu kuningan bh 40.900,00
30 Kunci tanam biasa bh 68.100,00
31 Kait angin kuningan bh 12.700,00
32 Kaca polos 5 mm m2 111.200,00
33 Keramik putih 30 x 30 m2 43.125,00
34 Ubin keramik motif m2 59.100,00
35 Calsiboard m2 18.400,00
36 Genteng viam Bh 2.000,00
37 Genteng bubung Bh 7.500,00
38 Seng plat m' 81.100,00
39 Papan kayu kelas II atau III m2 1.940.625,00
40 Plamuur kg 31.400,00
41 Cat dasar kg 25.200,00
42 Cat penutup kg 25.200,00
43 Plamuur kayu kg 30.500,00
44 Cat dasar kayu kg 51.800,00
45 Cat penutup kayu kg 51.800,00
46 kuas bh 10.400,00
47 pengencer kg 18.400,00
48 ampelas lembar 4.100,00
49 pipa PVC AW 3/4" m' 9.500,00
50 Pipa PVC D 4" m' 47.225,00
51 floor drain unit 42.700,00
52 Kayu 5/7 m3 1.800.000,00
53 Pengelasan cm 16.300,00
54 Asbes gelombang lembar 170.700,00
55 Bubung stel gelombang m' 80.500,00
56 Pipa diameter Galvanise 2 "(STW) M1 66.900,00
57 Pipa diameter Galvanise 2.5 "(STW) M1 86.900,00
58 Kayu Jati Balok M3 9.080.000,00
59 Kayu ulin M3 9.080.000,00
60 Kayu Kampas M3 3.160.000,00
61 Kayu Kroweng M3 2.820.000,00
62 Bayu Tahun / Balau / Kruing Balok M3 6.320.250,00
63 Papan Bekisting M3 1.020.000,00
64 Cat Meni Kg 27.500,00
65 Paku Kg 9.000,00
66 Paku Payung Kg 22.500,00
67 Gedeg kasar 1m2 17.000,00
68 Bambu bongkotan Buah 18.000,00
69 Gebalan Rumput M2 1.100,00
70 Pipa PVC 2.5"D M 13.950,00
71 Kabel NYA 2.5 mm m' 5.500,00              
72 Stop kontak bh 23.060,00            
73 T dos PVC bh 850,00                 
74 Pipa PVC 5/8 ljr 10.425,00            
75 Las dof bh 650,00                 
76 saklar tunggal bh 28.500,00            
77 saklar ganda bh 32.000,00            
78 	
 bh 126.525,00          
79 	 bh 42.000,00            
80 	 bh 49.800,00            
81  bh 25.000,00            
82 
 bh 98.000,00            
83 		 bh 108.825,00          
84 
		 bh 68.100,00            
85 
		 bh 25.300,00            
86 			 bh 323.475,00          
87  bh 9.500,00              
88 Lampu tornado 15 watt ex Philips  bh 39.470,00            
III PERALATAN
1 Pesawat Ukur Unit 253.000,00
2 Alat Pelancip Pisau Besar Buah 19.000,00
3 Bodem / Palu Buah 36.160,00
4 Keranjang Buah 23.500,00
5 Gergaji Buah 47.200,00
6 Kereta Dorong Unit 423.750,00
7 molen Unit/Hr 66.000,00
8 Timbris Unit 5.500,00
9 meteran Buah 271.400,00
10 Ganco Buah 77.700,00
11 Pemadat Timbunan (Vibro roler/Stamper) Unit/M3 320.920,00
12 Sabit besar Buah 46.000,00
13 Jack Hamer Unit 60.500,00
IV REPRODUKSI
1 Fotocopy Lbr 150,00
No Upah dan Jenis Bahan Satuan Harga (Rp.)
  
 
 
 
 
LAMPIRAN III 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecesso
1 REHABILITASI SALURAN SEKUNDER KEBUNAGUNG KAB. SUMENEP 135 days Fri 8/5/16 Mon 1/9/17
2 I. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER BABBALAN 70 days Fri 8/5/16 Tue 10/25/16
3 PEKERJAAN PERSIAPAN 5 days Fri 8/5/16 Wed 8/10/16
4 Pengukuran Saluran untuk MC 3 days Fri 8/5/16 Mon 8/8/16
5 Pengukuran Bendung Untuk MC 2 days Tue 8/9/16 Wed 8/10/16 4
6 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Tue 8/9/16 Tue 8/9/16 4
7 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Wed 8/10/16 Wed 8/10/16 6
8 PEKERJAAN DEWATERING 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16
9 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16 5
10 PEKERJAAN TANAH 10 days Fri 8/12/16 Tue 8/23/16
11 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 10 days Fri 8/12/16 Tue 8/23/16 9
12 PEKERJAAN PASANGAN 67 days Tue 8/9/16 Tue 10/25/16
13 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 23 days Wed 8/24/16 Mon 9/19/16 11
14 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 6 days Mon 10/10/16 Sat 10/15/16 16
15 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 8 days Mon 10/17/16 Tue 10/25/16 14
16 Pasangan batu muka/batu rai 17 days Tue 9/20/16 Sat 10/8/16 13
17 Bongkaran pasangan batu 5 days Tue 8/9/16 Sat 8/13/16 4
18 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 5 days Sat 8/13/16 Fri 8/19/16 17
19 II. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 75 days Tue 8/9/16 Thu 11/3/16
20 PEKERJAAN PERSIAPAN 5 days Tue 8/9/16 Sat 8/13/16
21 Pengukuran Saluran untuk MC 1 day Tue 8/9/16 Tue 8/9/16 4
22 Pengukuran Bendung Untuk MC 2 days Wed 8/10/16 Thu 8/11/16 21
23 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Fri 8/12/16 Fri 8/12/16 22
24 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Sat 8/13/16 Sat 8/13/16 23
25 PEKERJAAN DEWATERING 1 day Tue 8/16/16 Tue 8/16/16
26 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 day Tue 8/16/16 Tue 8/16/16 34
27 PEKERJAAN TANAH 17 days Tue 8/16/16 Sat 9/3/16
28 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 17 days Tue 8/16/16 Sat 9/3/16 34
29 PEKERJAAN PASANGAN 74 days Wed 8/10/16 Thu 11/3/16
30 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 28 days Wed 8/24/16 Sat 9/24/16 35
31 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 9 days Thu 10/13/16 Sat 10/22/16 33
32 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 10 days Mon 10/24/16 Thu 11/3/16 31
33 Pasangan batu muka/batu rai 15 days Mon 9/26/16 Wed 10/12/16 30
34 Bongkaran pasangan batu 5 days Wed 8/10/16 Mon 8/15/16 21
35 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 7 days Mon 8/15/16 Tue 8/23/16 34
36 PEKERJAAN BETON 29 days Wed 8/24/16 Mon 9/26/16
37 Beton bertulang K.175 1 day Wed 8/24/16 Wed 8/24/16 35
38 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 day Mon 9/26/16 Mon 9/26/16 30
39 III. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 102 days Wed 8/10/16 Tue 12/6/16
40 PEKERJAAN PERSIAPAN 4 days Wed 8/10/16 Sat 8/13/16
41 Pengukuran Saluran untuk MC 1 day Wed 8/10/16 Wed 8/10/16 21
42 Pengukuran Bendung Untuk MC 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16 41
43 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Fri 8/12/16 Fri 8/12/16 42
44 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Sat 8/13/16 Sat 8/13/16 43
45 PEKERJAAN DEWATERING 1 day Sat 8/27/16 Sat 8/27/16
46 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 day Sat 8/27/16 Sat 8/27/16 54
47 PEKERJAAN TANAH 11 days Sat 8/13/16 Thu 8/25/16
48 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 11 days Sat 8/13/16 Thu 8/25/16 43
49 PEKERJAAN PASANGAN 98 days Sat 8/13/16 Mon 12/5/16
50 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 36 days Fri 8/26/16 Thu 10/6/16 48
51 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 20 days Thu 10/27/16 Fri 11/18/16 53
52 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 14 days Sat 11/19/16 Mon 12/5/16 51
53 Pasangan batu muka/batu rai 17 days Fri 10/7/16 Wed 10/26/16 50
54 Bongkaran pasangan batu 12 days Sat 8/13/16 Fri 8/26/16 43
55 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 13 days Fri 8/26/16 Sat 9/10/16 54
56 PEKERJAAN BETON 52 days Fri 10/7/16 Tue 12/6/16
57 Beton bertulang K.175 1 day Tue 12/6/16 Tue 12/6/16 52
58 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 day Fri 10/7/16 Fri 10/7/16 50
59 IV. REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR 80 days Sat 10/8/16 Mon 1/9/17
60 PEKERJAAN PERSIAPAN 2 days Sat 10/8/16 Mon 10/10/16
61 Pembongkaran bangunan lama 1 day Sat 10/8/16 Sat 10/8/16 58
62 Pembersihan lokasi 1 day Mon 10/10/16 Mon 10/10/16 61
63 PEKERJAAN TANAH 8 days Tue 10/11/16 Wed 10/19/16
64 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 days Tue 10/11/16 Thu 10/13/16 62
65 Urugan kembali galian 1 day Wed 10/19/16 Wed 10/19/16 69
66 Urugan pasir bawah pondasi 1 day Fri 10/14/16 Fri 10/14/16 64
67 PEKERJAAN PONDASI 3 days Sat 10/15/16 Tue 10/18/16
68 Pasang pondasi batu kosong 1 day Sat 10/15/16 Sat 10/15/16 66
69 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 days Mon 10/17/16 Tue 10/18/16 68
70 PEKERJAAN BETON 9 days Wed 10/19/16 Fri 10/28/16
71 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 74
72 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 day Sat 10/22/16 Sat 10/22/16 75
73 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 day Fri 10/28/16 Fri 10/28/16 76
74 Pasang bekisting untuk sloof 1 day Wed 10/19/16 Wed 10/19/16 69
75 Pasang bekisting untuk kolom 1 day Fri 10/21/16 Fri 10/21/16 71
76 Pasang bekisting untuk ring balok 1 day Thu 10/27/16 Thu 10/27/16 79
77 PEKERJAAN PASANGAN 18 days Mon 10/24/16 Sat 11/12/16
78 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 72
79 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 2 days Tue 10/25/16 Wed 10/26/16 78
80 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 3 days Fri 11/4/16 Mon 11/7/16 81
81 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 7 days Thu 10/27/16 Thu 11/3/16 79
82 Acian 5 days Tue 11/8/16 Sat 11/12/16 80
83 PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG 13 days Thu 10/27/16 Thu 11/10/16
84 Kusen pintu dan jendela dari kayu kampas 6/12 2 days Thu 10/27/16 Fri 10/28/16 79
85 Daun pintu panil dari kayu kampas 4 days Sat 10/29/16 Wed 11/2/16 84
86 Slimaran daun jendela kaca kayu kampas 3/8 2 days Thu 11/3/16 Fri 11/4/16 85
87 Pasang engsel pintu kuningan 1 day Thu 11/3/16 Thu 11/3/16 85
88 Pasang engsel jendela kuningan 1 day Sat 11/5/16 Sat 11/5/16 86
89 Pasang handle pintu 1 day Fri 11/4/16 Fri 11/4/16 87
90 Pasang kunci pintu 1 day Fri 11/4/16 Fri 11/4/16 87
91 Pasang kait jendela cantolan kuningan 1 day Sat 11/5/16 Sat 11/5/16 86
92 Pasang grendel tanam 1 day Mon 11/7/16 Mon 11/7/16 91
93 Pasang grendel jendela kuningan 1 day Tue 11/8/16 Tue 11/8/16 92
94 Pasang kaca biasa tebal 5 mm 1 day Wed 11/9/16 Wed 11/9/16 93
95 Kusen+daun pintu PVC (Jalusi, kaca oval) 1 day Thu 11/10/16 Thu 11/10/16 94
96 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 7 days Thu 10/20/16 Thu 10/27/16
97 Lantai tegel keramik 30 x 30 cm (putih) 6 days Fri 10/21/16 Thu 10/27/16 98
98 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 65
99 Lantai keramik 20 x 20 cm 1 day Sat 10/22/16 Sat 10/22/16 100
100 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Fri 10/21/16 Fri 10/21/16 98
101 PEKERJAAN PLAFOND 10 days Mon 11/21/16 Thu 12/1/16
102 Pasang rangka plafond 8 days Mon 11/21/16 Tue 11/29/16 105
103 Eternit 1,00 x 1,00 2 days Wed 11/30/16 Thu 12/1/16 102
104 PEKERJAAN ATAP 30 days Sat 10/29/16 Fri 12/2/16
105 Pasang genteng viam 4 days Wed 11/16/16 Sat 11/19/16 108
106 Pasang bubung genteng viam 6 days Mon 11/21/16 Sat 11/26/16 105
107 Pasang lisplank 3/30 5 days Mon 11/28/16 Fri 12/2/16 106
108 Pasang usuk dan reng kayu kampas 6 days Wed 11/9/16 Tue 11/15/16 110
109 Pasang talang karet 1 day Wed 11/16/16 Wed 11/16/16 108
110 Rangka atap kayu kampas 9 days Sat 10/29/16 Tue 11/8/16 73
111 PEKERJAAN PENGECATAN 35 days Sat 10/29/16 Thu 12/8/16
112 Pengecatan tembok baru 6 days Fri 12/2/16 Thu 12/8/16 103
113 Pengecatan bidang kayu baru 1 day Sat 10/29/16 Sat 10/29/16 84
114 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 27 days Tue 11/8/16 Thu 12/8/16
115 Titik lampu 5 days Fri 12/2/16 Wed 12/7/16 103
116 Lampu tornado 15 watt ex Philips 1 day Thu 12/8/16 Thu 12/8/16 115
117 Stop kontak pasang 1 day Tue 11/8/16 Tue 11/8/16 80
118 Saklar tunggal + pasang 1 day Tue 11/8/16 Tue 11/8/16 80
119 Saklar ganda + pasang 1 day Tue 11/8/16 Tue 11/8/16 80
120 PEKERJAAN SANITASI 43 days Fri 10/21/16 Fri 12/9/16
121 Memasang kloset jongkok 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 99
122 Memasang pipa PVC type AW diameter 3/4" 1 day Thu 10/27/16 Thu 10/27/16 79
123 Memasang pipa PVC type D diameter 4" 1 day Fri 10/21/16 Fri 10/21/16 71
124 Memasang floor drain 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 99
125 Memasang kran air 1 day Fri 12/9/16 Fri 12/9/16 116
126 Tempat sabun keramik 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 99
127 V. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN 27 days Fri 12/9/16 Mon 1/9/17
128 PEKERJAAN PERSIAPAN 2 days Fri 12/9/16 Sat 12/10/16
129 Pemasangan bowplank 1 day Sat 12/10/16 Sat 12/10/16 130
130 Pembersihan lokasi 1 day Fri 12/9/16 Fri 12/9/16 116
131 PEKERJAAN TANAH 8 days Mon 12/12/16 Tue 12/20/16
132 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 days Mon 12/12/16 Wed 12/14/16 129
133 Urugan kembali galian 1 day Tue 12/20/16 Tue 12/20/16 137
134 Urugan pasir bawah pondasi 1 day Thu 12/15/16 Thu 12/15/16 132
135 PEKERJAAN PONDASI 5 days Fri 12/16/16 Wed 12/21/16
136 Pasang pondasi batu kosong 1 day Fri 12/16/16 Fri 12/16/16 134
137 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 days Sat 12/17/16 Mon 12/19/16 136
138 Pasang pondasi rollag 2 days Tue 12/20/16 Wed 12/21/16 137
139 PEKERJAAN BETON 13 days Thu 12/15/16 Thu 12/29/16
140 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 day Mon 12/26/16 Mon 12/26/16 144
141 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 day Thu 12/22/16 Thu 12/22/16 143
142 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 day Thu 12/29/16 Thu 12/29/16 145
143 Pasang bekisting untuk sloof 2 days Tue 12/20/16 Wed 12/21/16 137
144 Pasang bekisting untuk kolom 2 days Fri 12/23/16 Sat 12/24/16 149
145 Pasang bekisting untuk ring balok 2 days Tue 12/27/16 Wed 12/28/16 150
146 Pondasi mesin beton bertulang 1 day Thu 12/15/16 Thu 12/15/16 132
147 Pasang mur baut & angkur 1 day Fri 12/16/16 Fri 12/16/16 146
148 PEKERJAAN PASANGAN 11 days Thu 12/22/16 Tue 1/3/17
149 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 day Thu 12/22/16 Thu 12/22/16 143
150 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 3 days Fri 12/23/16 Mon 12/26/16 149
151 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 1 day Thu 12/29/16 Thu 12/29/16 152
152 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 2 days Tue 12/27/16 Wed 12/28/16 150
153 Acian 4 days Fri 12/30/16 Tue 1/3/17 151
154 PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG 6 days Tue 12/27/16 Mon 1/2/17
155 Kusen ventilasi dari kayu kampas 6/12 1 day Tue 12/27/16 Tue 12/27/16 150
156 Pasang teralis besi 1 day Wed 12/28/16 Wed 12/28/16 155
157 Pasang pintu besi 2x1,8 m lengkap rangka besi 4 days Wed 12/28/16 Sat 12/31/16 155
158 Pasang gembok 1 day Mon 1/2/17 Mon 1/2/17 157
159 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 1 day Wed 1/4/17 Wed 1/4/17
160 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Wed 1/4/17 Wed 1/4/17 153
161 PEKERJAAN ATAP 5 days Fri 12/30/16 Wed 1/4/17
162 Pasang rangka atap kayu kampas + gording 2 days Sat 12/31/16 Mon 1/2/17 164
163 Mur baut 3/4 1 day Tue 1/3/17 Tue 1/3/17 162
164 Pasang mur baut & angkur 1 day Fri 12/30/16 Fri 12/30/16 142
165 Pasang list plank kayu kampas 3/30 1 day Sat 12/31/16 Sat 12/31/16 164
166 Penutup atap asbes gelombang besar 2 days Mon 1/2/17 Tue 1/3/17 165
167 Nok stel asbes gelombang besar 1 day Wed 1/4/17 Wed 1/4/17 166
168 PEKERJAAN PENGECATAN 3 days Wed 1/4/17 Fri 1/6/17
169 Pengecatan tembok baru 2 days Wed 1/4/17 Thu 1/5/17 153
170 Pengecatan bidang kayu baru 1 day Fri 1/6/17 Fri 1/6/17 169
171 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 10 days Thu 12/29/16 Mon 1/9/17
172 Titik lampu 1 day Sat 1/7/17 Sat 1/7/17 170
173 Lampu tornado 15 watt ex philips 1 day Mon 1/9/17 Mon 1/9/17 172
174 Saklar tunggal + pasang 1 day Thu 12/29/16 Thu 12/29/16 152
Juru Ukur,Pekerja[5]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[125.06],Pasir Pasang Cor (Hitam)[54.19],Semen PC 40 Kg SNI[424.67],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[5.11],Semen PC 40 Kg SNI[67.53],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[10.11],Semen PC 40 Kg SNI[65.73],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Batu Raen[15,339.06],Pasir Pasang Sungai[10.65],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[53.26]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[28.45],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[222.98]
Juru Ukur,Pekerja[5]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[131.64],Semen PC 40 Kg SNI[447.02],Pasir Pasang Cor (Hitam)[57.04],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[3.95],Semen PC 40 Kg SNI[52.2],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[8.02],Semen PC 40 Kg SNI[52.11],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[3],Tukang Batu / Kayu[5]
Batu Raen[11,855.63],Pasir Pasang Sungai[8.23],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[41.17]
Mandor,Pekerja[6]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[9.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[77.16]
Batu Koral Beton 2/3[0.57],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Semen PC 40 Kg SNI[8.15],besi tulangan[111],Papan Bekisting[11.1],Paku[0.4]
Batu Koral Beton 2/3[0.82],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.69],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[6.85]
Juru Ukur,Pekerja[5]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[175.12],Semen PC 40 Kg SNI[594.66],Pasir Pasang Cor (Hitam)[75.88],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[9.66],Semen PC 40 Kg SNI[127.61],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[15.46],Semen PC 40 Kg SNI[100.48],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu Raen[28,983.53],Pasir Pasang Sungai[20.13],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[100.64]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[49.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[390.66]
Batu Koral Beton 2/3[0.57],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[8.15],besi tulangan[111],Papan Bekisting[11.1],Paku[0.4]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.19],Semen PC 40 Kg SNI[1.57],Batu Koral Beton 2/3[0.16],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pembongkaran bangunan lama[1]
Pembersihan lokasi[1]
Mandor,Pekerja[5]
Mandor,Pekerja[5]
Tanah Urug[1.2],Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[2.4],Tanah Urug[0.86],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu kali/gunung[5.66],Pasir Pasang Sungai[2.75],Semen PC 40 Kg SNI[10.73],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[17.8],Kawat Beton[0.25],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[205.73],Kawat Beton[2.94],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[17.8],Kawat Beton[0.25],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[1.02],Paku[6.78],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.71],Paku[7.14],Pekerja[5],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[1.02],Paku[6.78],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
batu putih [724],Pasir Pasang Sungai[0.78],Semen PC 40 Kg SNI[5.2],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Sungai[812.01],batu putih [4,686.76],Mandor[5],Pekerja,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[19.04]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.87],Mandor[5],Pekerja,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[5.65]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[6.56],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[23.06]
Mandor[5],Kepala Tukang,Pekerja,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[21.99]
Balok kayu kampas[0.32],Paku[0.34],Lem kayu[0.27],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.13],Lem kayu[1.6],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Balok kayu kampas[0.05],Lem kayu[0.58],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Engsel pintu kuningan[12],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Engsel pintu kuningan[24],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
handle pintu[5],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Kunci tanam biasa[4],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Kait angin kuningan[12],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
grendel pintu[2],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
grendel jendela[12],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Kaca polos 5 mm[3.37],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
kusen + daun pintu PVC[1],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Pekerja[5]
Keramik putih 30 x 30[55.76],Semen warna 50 kg khusus keramik[78.9],Pasir Pasang Sungai[2.37],Semen PC 40 Kg SNI[13.15],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu Koral Beton 2/3[1.95],Pasir Pasang Sungai[1.63],Semen PC 40 Kg SNI[16.24],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Ubin keramik motif[6.36],Semen PC 40 Kg SNI[1.56],Pasir Pasang Sungai[0.27],Semen warna 50 kg khusus keramik[9.72],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Batu Koral Beton 2/3[0.22],Pasir Pasang Sungai[0.19],Semen PC 40 Kg SNI[1.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Balok kayu kampas[0.7],Paku[11.72],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Calsiboard[64.46],Paku asbes/plafond[0.59],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Genteng viam[3,008.6],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Genteng bubung[283.5],Semen PC 40 Kg SNI[11.34],Pasir Pasang Sungai[1.81],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.5],Paku[2.27],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.68],Paku[8.51],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Seng plat[10.5],Papan kayu kelas II atau III[0.19],Paku[0.15],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[1.69],Besi strip [23.1],Paku[8.62],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Plamuur[27.05],Cat dasar[27.05],Cat penutup[70.34],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Besi / Cat[3],Pekerja[5]
Plamuur[6.32],Cat Meni[8.42],Cat dasar[7.16],Cat penutup[10.95],kuas[0.42],pengencer[1.26],ampelas[8.42],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Besi / Cat[3]
kabel NYA 2.5 mm[210],Pipa PVC 5/8[21],T dos PVC[84],Las dof[42],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Lampu tornadi 15 watt ex philips[10],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Pipa PVC 5/8[1.95],stop kontak[3],Las dof[9],kabel NYA 2.5 mm[30],T dos PVC[3],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Las dof[18],kabel NYA 2.5 mm[36],T dos PVC[6],saklar tunggal[6],Pipa PVC 5/8[3.9],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
T dos PVC[1],Las dof[3],kabel NYA 2.5 mm[6],Pipa PVC 5/8[0.65],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,saklar ganda[1]
kloset jongkok[1],Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Mandor
pipa PVC AW 3/4"[12],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pipa PVC D 4"[12],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
floor drain[1],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Mandor,Pekerja[5]
kran air[1],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
tempat sabun keramik[1],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Kayu 5/7[0.14],Paku[0.08],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.24]
Pembersihan lokasi[1]
Mandor,Pekerja[5]
Mandor,Pekerja[5]
Tanah Urug[3.81],Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[2.3],Tanah Urug[0.83],Mandor,Pekerja,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang[5]
Pasir Pasang Sungai[2.7],Semen PC 40 Kg SNI[10.51],Batu kali/gunung[5.54],Pekerja[5],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Sungai[0.45],Batu kali/gunung[416.8],Semen PC 40 Kg SNI[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[3.78],Kawat Beton[0.05],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[37.78],Kawat Beton[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[3.78],Kawat Beton[0.05],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.22],Paku[1.44],Kepala Tukang,Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.14],Paku[1.37],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.22],Paku[1.44],Pekerja[5],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[154.79],Kawat Beton[2.21],Paku[0.04],Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.42],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
mur baut[4],Mandor,Pekerja[5]
Pasir Pasang Sungai[0.01],Semen PC 40 Kg SNI[0.06],batu putih [8],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
batu putih [1,121.52],Pasir Pasang Sungai[1.4],Semen PC 40 Kg SNI[4.56],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.01],Semen PC 40 Kg SNI[0.06],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Semen PC 40 Kg SNI[5.52],Pasir Pasang Cor (Hitam)[1.57],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Semen PC 40 Kg SNI[4.59],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.05],Paku[0.05],Lem kayu[0.04],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi strip [12.01],Pengelasan[52.64],Mandor,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3],Kepala Tukang
Besi strip [49.42],Pengelasan[216.64],Mandor,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3],Kepala Tukang
Tukang Besi / Cat[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,gembok[1]
Batu Koral Beton 2/3[0.95],Semen PC 40 Kg SNI[7.89],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.79],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.36],Besi strip [4.92],Paku[1.84],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
mur baut kecil[8],Mandor,Pekerja[5]
mur baut[8],Pekerja[5],Mandor
Balok kayu kampas[0.06],Paku[0.26],Pekerja[5],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Asbes gelombang[10.55],Paku asbes/plafond[3.42],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Mandor,Pekerja[5]
Bubung stel gelombang[4.75],Paku sekrup[28.5],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Plamuur[5.65],Cat Meni[5.65],Cat penutup[14.68],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Besi / Cat[3],Pekerja[5]
Cat Meni[3.41],Plamuur kayu[2.56],Cat dasar[2.9],Cat penutup[4.43],kuas[0.17],ampelas[3.41],pengencer[0.51],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3]
kabel NYA 2.5 mm[10],Las dof[2],T dos PVC[4],Pipa PVC 5/8[1],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Lampu tornadi 15 watt ex philips[1],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pipa PVC 2.5"D[0.65],kabel NYA 2.5 mm[10],T dos PVC[1],Las dof[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],stop kontak[1]
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Project: Rehabilitasi saluran sekunder
Date: Thu 8/24/17
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Keterangan No:
A. SALURAN SEKUNDER BABBALAN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN DEWATERING
3. PEKERJAAN TANAH
4. PEKERJAAN PASANGAN
B. SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN
5. PEKERJAAN PERSIAPAN
6. PEKERJAAN DEWATERING
7. PEKERJAAN TANAH
8. PEKERJAAN PASANGAN
9. PEKERJAAN BETON
C. SALURAN SEKUNDER PATEAN
10. PEKERJAAN PERSIAPAN
11. PEKERJAAN DEWATERING
12. PEKERJAAN TANAH
13. PEKERJAAN PASANGAN
14. PEKERJAAN BETON
15. PEKERJAAN RUMAH DINAS
16. PEKERJAAN RUMAH MESIN
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► Waktu Penyelesaian Proyek selama 120 Hari
Diagram Critical Path Method Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Kab. Sumenep
No Simbol Keterangan
1
2
3
Node/Event , saat dimulainya atau
berakhirnya suatu kegiatan.  Ruangan
sebelah kiri digunakan untuk memberi
identitas dari event itu, biasanya berupa
bilangan (tak berdimensi).
Arrow , merupakan anak panah yang artinya
aktivitas/kegiatan : suatu pekerjaan dimana
penyelesaiannya membutuhkan durasi.
Double Arrow , anak panah sejajar yang
artinya merupakan kegiatan yang berada di
lintasan kritis.
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Dummy, anak panahterputus-putus yang
artinya kegiatan semu : adalah bukan
kegiatan, hanya saja tidak membutuhkan
durasi tertentu
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LAMPIRAN IV 
PENJADWALAN MICROSOFT 
PROJECT JADWAL FAST TRACK 
 
 
 
 
 
 
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 REHABILITASI SALURAN SEKUNDER KEBUNAGUNG KAB. SUMENEP 120 days Fri 8/5/16 Thu 12/22/16
2 I. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER BABBALAN 65 days Fri 8/5/16 Wed 10/19/16
3 PEKERJAAN PERSIAPAN 5 days Fri 8/5/16 Wed 8/10/16
4 Pengukuran Saluran untuk MC 3 days Fri 8/5/16 Mon 8/8/16
5 Pengukuran Bendung Untuk MC 2 days Tue 8/9/16 Wed 8/10/16 4
6 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Tue 8/9/16 Tue 8/9/16 4
7 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Wed 8/10/16 Wed 8/10/16 6
8 PEKERJAAN DEWATERING 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16
9 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16 5
10 PEKERJAAN TANAH 10 days Fri 8/12/16 Tue 8/23/16
11 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 10 days Fri 8/12/16 Tue 8/23/16 9
12 PEKERJAAN PASANGAN 62 days Tue 8/9/16 Wed 10/19/16
13 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 23 days Thu 8/18/16 Tue 9/13/16 11FS-5 days
14 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 6 days Tue 10/4/16 Mon 10/10/16 16
15 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 8 days Tue 10/11/16 Wed 10/19/16 14
16 Pasangan batu muka/batu rai 17 days Wed 9/14/16 Mon 10/3/16 13
17 Bongkaran pasangan batu 5 days Tue 8/9/16 Sat 8/13/16 4
18 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 5 days Fri 8/12/16 Wed 8/17/16 17FS-2 days
19 II. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN 84 days Tue 8/9/16 Mon 11/14/16
20 PEKERJAAN PERSIAPAN 5 days Tue 8/9/16 Sat 8/13/16
21 Pengukuran Saluran untuk MC 1 day Tue 8/9/16 Tue 8/9/16 4
22 Pengukuran Bendung Untuk MC 2 days Wed 8/10/16 Thu 8/11/16 21
23 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Fri 8/12/16 Fri 8/12/16 22
24 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Sat 8/13/16 Sat 8/13/16 23
25 PEKERJAAN DEWATERING 1 day Tue 8/16/16 Tue 8/16/16
26 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 1 day Tue 8/16/16 Tue 8/16/16 34
27 PEKERJAAN TANAH 17 days Tue 8/16/16 Sat 9/3/16
28 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 17 days Tue 8/16/16 Sat 9/3/16 34
29 PEKERJAAN PASANGAN 83 days Wed 8/10/16 Mon 11/14/16
30 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 32 days Mon 8/22/16 Wed 10/5/16 35
31 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 9 days Mon 10/24/16 Wed 11/2/16 33
32 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 10 days Thu 11/3/16 Mon 11/14/16 31
33 Pasangan batu muka/batu rai 15 days Thu 10/6/16 Sat 10/22/16 30
34 Bongkaran pasangan batu 5 days Wed 8/10/16 Mon 8/15/16 21
35 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 7 days Sat 8/13/16 Sat 8/20/16 34FS-2 days
36 PEKERJAAN BETON 40 days Sat 8/20/16 Thu 10/6/16
37 Beton bertulang K.175 1 day Sat 8/20/16 Mon 8/22/16 35
38 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 day Thu 10/6/16 Thu 10/6/16 30
39 III. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN 99 days Wed 8/10/16 Fri 12/2/16
40 PEKERJAAN PERSIAPAN 4 days Wed 8/10/16 Sat 8/13/16
41 Pengukuran Saluran untuk MC 1 day Wed 8/10/16 Wed 8/10/16 21
42 Pengukuran Bendung Untuk MC 1 day Thu 8/11/16 Thu 8/11/16 41
43 Pengukuran dan pemasangan bouwplank 1 day Fri 8/12/16 Fri 8/12/16 42
44 Pembuatan Papan Nama Proyek 1 day Sat 8/13/16 Sat 8/13/16 43
45 PEKERJAAN DEWATERING 33 days Fri 8/26/16 Mon 10/3/16
46 Pembuatan dan Pembongkaran kisdam 3 days Fri 8/26/16 Mon 10/3/16 54
47 PEKERJAAN TANAH 11 days Wed 8/17/16 Mon 8/29/16
48 Galian tanah biasa sedalam < 1 m 11 days Wed 8/17/16 Mon 8/29/16 54SS+4 days
49 PEKERJAAN PASANGAN 96 days Fri 8/12/16 Thu 12/1/16
50 Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps 36 days Tue 8/23/16 Mon 10/3/16 48SS+5 days
51 Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps 20 days Mon 10/24/16 Tue 11/15/16 53
52 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps 14 days Wed 11/16/16 Thu 12/1/16 51
53 Pasangan batu muka/batu rai 17 days Tue 10/4/16 Sat 10/22/16 50
54 Bongkaran pasangan batu 12 days Fri 8/12/16 Thu 8/25/16 42
55 Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps 13 days Fri 8/19/16 Fri 9/2/16 54FS-6 days
56 PEKERJAAN BETON 52 days Tue 10/4/16 Fri 12/2/16
57 Beton bertulang K.175 1 day Fri 12/2/16 Fri 12/2/16 52
58 Beton 1pc : 3ps : 5kr 1 day Tue 10/4/16 Tue 10/4/16 50
59 IV. REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR 68 days Wed 10/5/16 Thu 12/22/16
60 PEKERJAAN PERSIAPAN 2 days Wed 10/5/16 Thu 10/6/16
61 Pembongkaran bangunan lama 1 day Wed 10/5/16 Wed 10/5/16 58
62 Pembersihan lokasi 1 day Thu 10/6/16 Thu 10/6/16 61
63 PEKERJAAN TANAH 8 days Fri 10/7/16 Sat 10/15/16
64 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 days Fri 10/7/16 Mon 10/10/16 62
65 Urugan kembali galian 1 day Sat 10/15/16 Sat 10/15/16 69
66 Urugan pasir bawah pondasi 1 day Tue 10/11/16 Tue 10/11/16 64
67 PEKERJAAN PONDASI 3 days Wed 10/12/16 Fri 10/14/16
68 Pasang pondasi batu kosong 1 day Wed 10/12/16 Wed 10/12/16 66
69 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 days Thu 10/13/16 Fri 10/14/16 68
70 PEKERJAAN BETON 9 days Sat 10/15/16 Tue 10/25/16
71 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 day Mon 10/17/16 Mon 10/17/16 74
72 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 day Wed 10/19/16 Wed 10/19/16 75
73 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 day Tue 10/25/16 Tue 10/25/16 76
74 Pasang bekisting untuk sloof 1 day Sat 10/15/16 Sat 10/15/16 69
75 Pasang bekisting untuk kolom 1 day Tue 10/18/16 Tue 10/18/16 71
76 Pasang bekisting untuk ring balok 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 79
77 PEKERJAAN PASANGAN 16 days Thu 10/20/16 Mon 11/7/16
78 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 72
79 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 2 days Fri 10/21/16 Sat 10/22/16 78
80 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 3 days Mon 10/31/16 Wed 11/2/16 81FS-1 day
81 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 7 days Mon 10/24/16 Mon 10/31/16 79
82 Acian 5 days Wed 11/2/16 Mon 11/7/16 80FS-1 day
83 PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG 13 days Mon 10/24/16 Mon 11/7/16
84 Kusen pintu dan jendela dari kayu kampas 6/12 2 days Mon 10/24/16 Tue 10/25/16 79
85 Daun pintu panil dari kayu kampas 4 days Wed 10/26/16 Sat 10/29/16 84
86 Slimaran daun jendela kaca kayu kampas 3/8 2 days Mon 10/31/16 Tue 11/1/16 85
87 Pasang engsel pintu kuningan 1 day Mon 10/31/16 Mon 10/31/16 85
88 Pasang engsel jendela kuningan 1 day Wed 11/2/16 Wed 11/2/16 86
89 Pasang handle pintu 1 day Tue 11/1/16 Tue 11/1/16 87
90 Pasang kunci pintu 1 day Tue 11/1/16 Tue 11/1/16 87
91 Pasang kait jendela cantolan kuningan 1 day Wed 11/2/16 Wed 11/2/16 86
92 Pasang grendel tanam 1 day Thu 11/3/16 Thu 11/3/16 91
93 Pasang grendel jendela kuningan 1 day Fri 11/4/16 Fri 11/4/16 92
94 Pasang kaca biasa tebal 5 mm 1 day Sat 11/5/16 Sat 11/5/16 93
95 Kusen+daun pintu PVC (Jalusi, kaca oval) 1 day Mon 11/7/16 Mon 11/7/16 94
96 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 7 days Mon 10/17/16 Mon 10/24/16
97 Lantai tegel keramik 30 x 30 cm (putih) 6 days Tue 10/18/16 Mon 10/24/16 98
98 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Mon 10/17/16 Mon 10/17/16 65
99 Lantai keramik 20 x 20 cm 1 day Wed 10/19/16 Wed 10/19/16 100
100 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Tue 10/18/16 Tue 10/18/16 98
101 PEKERJAAN PLAFOND 10 days Thu 11/10/16 Mon 11/21/16
102 Pasang rangka plafond 8 days Thu 11/10/16 Fri 11/18/16 105
103 Eternit 1,00 x 1,00 2 days Sat 11/19/16 Mon 11/21/16 102
104 PEKERJAAN ATAP 19 days Wed 10/26/16 Wed 11/16/16
105 Pasang genteng viam 4 days Sat 11/5/16 Wed 11/9/16 108
106 Pasang bubung genteng viam 6 days Thu 11/10/16 Wed 11/16/16 105
107 Pasang lisplank 3/30 5 days Thu 11/10/16 Tue 11/15/16 106SS
108 Pasang usuk dan reng kayu kampas 6 days Sat 10/29/16 Fri 11/4/16 110SS+3 days
109 Pasang talang karet 1 day Sat 11/5/16 Sat 11/5/16 108
110 Rangka atap kayu kampas 9 days Wed 10/26/16 Fri 11/4/16 73
111 PEKERJAAN PENGECATAN 29 days Wed 10/26/16 Mon 11/28/16
112 Pengecatan tembok baru 6 days Tue 11/22/16 Mon 11/28/16 103
113 Pengecatan bidang kayu baru 1 day Wed 10/26/16 Wed 10/26/16 84
114 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 20 days Thu 11/3/16 Fri 11/25/16
115 Titik lampu 3 days Tue 11/22/16 Thu 11/24/16 103
116 Lampu tornado 15 watt ex Philips 1 day Fri 11/25/16 Fri 11/25/16 115
117 Stop kontak pasang 1 day Thu 11/3/16 Thu 11/3/16 80
118 Saklar tunggal + pasang 1 day Thu 11/3/16 Thu 11/3/16 80
119 Saklar ganda + pasang 1 day Thu 11/3/16 Thu 11/3/16 80
120 PEKERJAAN SANITASI 35 days Tue 10/18/16 Sat 11/26/16
121 Memasang kloset jongkok 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 99
122 Memasang pipa PVC type AW diameter 3/4" 1 day Mon 10/24/16 Mon 10/24/16 79
123 Memasang pipa PVC type D diameter 4" 1 day Tue 10/18/16 Tue 10/18/16 71
124 Memasang floor drain 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 99
125 Memasang kran air 1 day Sat 11/26/16 Sat 11/26/16 116
126 Tempat sabun keramik 1 day Thu 10/20/16 Thu 10/20/16 99
127 V. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN 23 days Sat 11/26/16 Thu 12/22/16
128 PEKERJAAN PERSIAPAN 2 days Sat 11/26/16 Mon 11/28/16
129 Pemasangan bowplank 1 day Mon 11/28/16 Mon 11/28/16 130
130 Pembersihan lokasi 1 day Sat 11/26/16 Sat 11/26/16 116
131 PEKERJAAN TANAH 8 days Tue 11/29/16 Wed 12/7/16
132 Galian tanah biasa sedalam 1 m 3 days Tue 11/29/16 Thu 12/1/16 129
133 Urugan kembali galian 1 day Wed 12/7/16 Wed 12/7/16 137
134 Urugan pasir bawah pondasi 1 day Fri 12/2/16 Fri 12/2/16 132
135 PEKERJAAN PONDASI 5 days Sat 12/3/16 Thu 12/8/16
136 Pasang pondasi batu kosong 1 day Sat 12/3/16 Sat 12/3/16 134
137 Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps 2 days Mon 12/5/16 Tue 12/6/16 136
138 Pasang pondasi rollag 2 days Wed 12/7/16 Thu 12/8/16 137
139 PEKERJAAN BETON 13 days Fri 12/2/16 Fri 12/16/16
140 Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175) 1 day Tue 12/13/16 Tue 12/13/16 144
141 Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200) 1 day Fri 12/9/16 Fri 12/9/16 143
142 Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200) 1 day Fri 12/16/16 Fri 12/16/16 145
143 Pasang bekisting untuk sloof 2 days Wed 12/7/16 Thu 12/8/16 137
144 Pasang bekisting untuk kolom 2 days Sat 12/10/16 Mon 12/12/16 149
145 Pasang bekisting untuk ring balok 2 days Wed 12/14/16 Thu 12/15/16 150
146 Pondasi mesin beton bertulang 1 day Fri 12/2/16 Fri 12/2/16 132
147 Pasang mur baut & angkur 1 day Sat 12/3/16 Sat 12/3/16 146
148 PEKERJAAN PASANGAN 7 days Fri 12/9/16 Fri 12/16/16
149 Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu 1 day Fri 12/9/16 Fri 12/9/16 143
150 Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu 3 days Sat 12/10/16 Tue 12/13/16 149
151 Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm 1 day Fri 12/16/16 Fri 12/16/16 152
152 Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm 2 days Wed 12/14/16 Thu 12/15/16 150
153 Acian 4 days Tue 12/13/16 Fri 12/16/16 151FF
154 PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG 6 days Wed 12/14/16 Tue 12/20/16
155 Kusen ventilasi dari kayu kampas 6/12 1 day Wed 12/14/16 Wed 12/14/16 150
156 Pasang teralis besi 1 day Thu 12/15/16 Thu 12/15/16 155
157 Pasang pintu besi 2x1,8 m lengkap rangka besi 4 days Thu 12/15/16 Mon 12/19/16 155
158 Pasang gembok 1 day Tue 12/20/16 Tue 12/20/16 157
159 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING 1 day Sat 12/17/16 Sat 12/17/16
160 Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr 1 day Sat 12/17/16 Sat 12/17/16 153
161 PEKERJAAN ATAP 5 days Sat 12/17/16 Thu 12/22/16
162 Pasang rangka atap kayu kampas + gording 2 days Mon 12/19/16 Tue 12/20/16 164
163 Mur baut 3/4 1 day Wed 12/21/16 Wed 12/21/16 162
164 Pasang mur baut & angkur 1 day Sat 12/17/16 Sat 12/17/16 142
165 Pasang list plank kayu kampas 3/30 1 day Mon 12/19/16 Mon 12/19/16 164
166 Penutup atap asbes gelombang besar 2 days Tue 12/20/16 Wed 12/21/16 165
167 Nok stel asbes gelombang besar 1 day Thu 12/22/16 Thu 12/22/16 166
168 PEKERJAAN PENGECATAN 3 days Sat 12/17/16 Tue 12/20/16
169 Pengecatan tembok baru 2 days Sat 12/17/16 Mon 12/19/16 153
170 Pengecatan bidang kayu baru 1 day Tue 12/20/16 Tue 12/20/16 169
171 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 6 days Fri 12/16/16 Thu 12/22/16
172 Titik lampu 1 day Wed 12/21/16 Wed 12/21/16 170
173 Lampu tornado 15 watt ex philips 1 day Thu 12/22/16 Thu 12/22/16 172
174 Saklar tunggal + pasang 1 day Fri 12/16/16 Fri 12/16/16 152
Juru Ukur,Pekerja[5]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[2],Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[125.06],Pasir Pasang Cor (Hitam)[54.19],Semen PC 40 Kg SNI[424.67],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[8],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[5.11],Semen PC 40 Kg SNI[67.53],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[10.11],Semen PC 40 Kg SNI[65.73],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[5],Pekerja[3]
Batu Raen[15,339.06],Pasir Pasang Sungai[10.65],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[6],Pekerja[3],Semen PC 40 Kg SNI[53.26]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[28.45],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[6],Pekerja[3],Semen PC 40 Kg SNI[222.98]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[131.64],Semen PC 40 Kg SNI[447.02],Pasir Pasang Cor (Hitam)[57.04],Mandor,Pekerja[10],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[3.95],Semen PC 40 Kg SNI[52.2],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[4],Pekerja[2]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[8.02],Semen PC 40 Kg SNI[52.11],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[3],Tukang Batu / Kayu[6]
Batu Raen[11,855.63],Pasir Pasang Sungai[8.23],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[4],Pekerja[2],Semen PC 40 Kg SNI[41.17]
Mandor,Pekerja[6]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[9.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2],Semen PC 40 Kg SNI[77.16]
Batu Koral Beton 2/3[0.57],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Semen PC 40 Kg SNI[8.15],besi tulangan[111],Papan Bekisting[11.1],Paku[0.4]
Batu Koral Beton 2/3[0.82],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.69],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Semen PC 40 Kg SNI[6.85]
Juru Ukur,Pekerja[5]
Juru Ukur,Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[2]
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja
Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu,Pekerja,Gedeg kasar[0.4],Bambu bongkalan[1.6],kawat[0.37]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[175.12],Semen PC 40 Kg SNI[594.66],Pasir Pasang Cor (Hitam)[75.88],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[10],Pekerja[3]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[9.66],Semen PC 40 Kg SNI[127.61],Mandor,Pekerja[2],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[15.46],Semen PC 40 Kg SNI[100.48],Mandor,Pekerja[2],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu Raen[28,983.53],Pasir Pasang Sungai[20.13],Mandor,Pekerja[3],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[6],Semen PC 40 Kg SNI[100.64]
Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[0],Pasir Pasang Sungai[49.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[4],Pekerja[2],Semen PC 40 Kg SNI[390.66]
Batu Koral Beton 2/3[0.57],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Semen PC 40 Kg SNI[8.15],besi tulangan[111],Papan Bekisting[11.1],Paku[0.4]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.19],Semen PC 40 Kg SNI[1.57],Batu Koral Beton 2/3[0.16],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pembongkaran bangunan lama[1]
Pembersihan lokasi[1]
Mandor,Pekerja[5]
Mandor,Pekerja[5]
Tanah Urug[1.2],Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[2.4],Tanah Urug[0.86],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu kali/gunung[5.66],Pasir Pasang Sungai[2.75],Semen PC 40 Kg SNI[10.73],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[17.8],Kawat Beton[0.25],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[205.73],Kawat Beton[2.94],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[17.8],Kawat Beton[0.25],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[1.02],Paku[6.78],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.71],Paku[7.14],Pekerja[5],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[1.02],Paku[6.78],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
batu putih [724],Pasir Pasang Sungai[0.78],Semen PC 40 Kg SNI[5.2],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Sungai[812.01],batu putih [4,686.76],Mandor[5],Pekerja,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[19.04]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.87],Mandor[5],Pekerja,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[5.65]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[6.56],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[23.06]
Mandor[5],Kepala Tukang,Pekerja,Tukang Batu / Kayu[3],Semen PC 40 Kg SNI[21.99]
Balok kayu kampas[0.32],Paku[0.34],Lem kayu[0.27],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.13],Lem kayu[1.6],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Balok kayu kampas[0.05],Lem kayu[0.58],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Engsel pintu kuningan[12],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Engsel pintu kuningan[24],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
handle pintu[5],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Kunci tanam biasa[4],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Kait angin kuningan[12],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
grendel pintu[2],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
grendel jendela[12],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Kaca polos 5 mm[3.37],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
kusen + daun pintu PVC[1],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Pekerja[5]
Keramik putih 30 x 30[55.76],Semen warna 50 kg khusus keramik[78.9],Pasir Pasang Sungai[2.37],Semen PC 40 Kg SNI[13.15],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Batu Koral Beton 2/3[1.95],Pasir Pasang Sungai[1.63],Semen PC 40 Kg SNI[16.24],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Ubin keramik motif[6.36],Semen PC 40 Kg SNI[1.56],Pasir Pasang Sungai[0.27],Semen warna 50 kg khusus keramik[9.72],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Batu Koral Beton 2/3[0.22],Pasir Pasang Sungai[0.19],Semen PC 40 Kg SNI[1.85],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Balok kayu kampas[0.7],Paku[11.72],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Calsiboard[64.46],Paku asbes/plafond[0.59],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Genteng viam[3,008.6],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Genteng bubung[283.5],Semen PC 40 Kg SNI[11.34],Pasir Pasang Sungai[1.81],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.5],Paku[2.27],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.68],Paku[8.51],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Seng plat[10.5],Papan kayu kelas II atau III[0.19],Paku[0.15],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[1.69],Besi strip [23.1],Paku[8.62],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Plamuur[27.05],Cat dasar[27.05],Cat penutup[70.34],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Besi / Cat[3],Pekerja[5]
Plamuur[6.32],Cat Meni[8.42],Cat dasar[7.16],Cat penutup[10.95],kuas[0.42],pengencer[1.26],ampelas[8.42],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Besi / Cat[3]
kabel NYA 2.5 mm[210],Pipa PVC 5/8[21],T dos PVC[84],Las dof[42],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Lampu tornadi 15 watt ex philips[10],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Pipa PVC 5/8[1.95],stop kontak[3],Las dof[9],kabel NYA 2.5 mm[30],T dos PVC[3],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Las dof[18],kabel NYA 2.5 mm[36],T dos PVC[6],saklar tunggal[6],Pipa PVC 5/8[3.9],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
T dos PVC[1],Las dof[3],kabel NYA 2.5 mm[6],Pipa PVC 5/8[0.65],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,saklar ganda[1]
kloset jongkok[1],Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Mandor
pipa PVC AW 3/4"[12],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Pipa PVC D 4"[12],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
floor drain[1],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Mandor,Pekerja[5]
kran air[1],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
tempat sabun keramik[1],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Kayu 5/7[0.14],Paku[0.08],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5],Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.24]
Pembersihan lokasi[1]
Mandor,Pekerja[5]
Mandor,Pekerja[5]
Tanah Urug[3.81],Mandor,Pekerja[5]
Batu kali/gunung[2.3],Tanah Urug[0.83],Mandor,Pekerja,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang[5]
Pasir Pasang Sungai[2.7],Semen PC 40 Kg SNI[10.51],Batu kali/gunung[5.54],Pekerja[5],Kepala Tukang,Mandor,Tukang Batu / Kayu[3]
Pasir Pasang Sungai[0.45],Batu kali/gunung[416.8],Semen PC 40 Kg SNI[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[3.78],Kawat Beton[0.05],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang,Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[37.78],Kawat Beton[0.54],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi Tulangan Beton[3.78],Kawat Beton[0.05],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.22],Paku[1.44],Kepala Tukang,Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.14],Paku[1.37],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.22],Paku[1.44],Pekerja[5],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Besi Tulangan Beton[154.79],Kawat Beton[2.21],Paku[0.04],Papan 3/20 cm kayu kelas III[0.42],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
mur baut[4],Mandor,Pekerja[5]
Pasir Pasang Sungai[0.01],Semen PC 40 Kg SNI[0.06],batu putih [8],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
batu putih [1,121.52],Pasir Pasang Sungai[1.4],Semen PC 40 Kg SNI[4.56],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.01],Semen PC 40 Kg SNI[0.06],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Semen PC 40 Kg SNI[5.52],Pasir Pasang Cor (Hitam)[1.57],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Semen PC 40 Kg SNI[4.59],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.05],Paku[0.05],Lem kayu[0.04],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Besi strip [12.01],Pengelasan[52.64],Mandor,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3],Kepala Tukang
Besi strip [49.42],Pengelasan[216.64],Mandor,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3],Kepala Tukang
Tukang Besi / Cat[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,gembok[1]
Batu Koral Beton 2/3[0.95],Semen PC 40 Kg SNI[7.89],Pasir Pasang Cor (Hitam)[0.79],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Balok kayu kampas[0.36],Besi strip [4.92],Paku[1.84],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
mur baut kecil[8],Mandor,Pekerja[5]
mur baut[8],Pekerja[5],Mandor
Balok kayu kampas[0.06],Paku[0.26],Pekerja[5],Mandor,Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Asbes gelombang[10.55],Paku asbes/plafond[3.42],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Mandor,Pekerja[5]
Bubung stel gelombang[4.75],Paku sekrup[28.5],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3]
Plamuur[5.65],Cat Meni[5.65],Cat penutup[14.68],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Besi / Cat[3],Pekerja[5]
Cat Meni[3.41],Plamuur kayu[2.56],Cat dasar[2.9],Cat penutup[4.43],kuas[0.17],ampelas[3.41],pengencer[0.51],Mandor,Kepala Tukang,Pekerja[5],Tukang Besi / Cat[3]
kabel NYA 2.5 mm[10],Las dof[2],T dos PVC[4],Pipa PVC 5/8[1],Mandor,Pekerja[5],Tukang Batu / Kayu[3],Kepala Tukang
Lampu tornadi 15 watt ex philips[1],Mandor,Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],Pekerja[5]
Pipa PVC 2.5"D[0.65],kabel NYA 2.5 mm[10],T dos PVC[1],Las dof[3],Mandor,Pekerja[5],Kepala Tukang,Tukang Batu / Kayu[3],stop kontak[1]
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Project: Rehabilitasi saluran sekunder
Date: Thu 8/24/17
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Keterangan No:
A. SALURAN SEKUNDER BABBALAN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
2. PEKERJAAN DEWATERING
3. PEKERJAAN TANAH
4. PEKERJAAN PASANGAN
B. SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN
5. PEKERJAAN PERSIAPAN
6. PEKERJAAN DEWATERING
7. PEKERJAAN TANAH
8. PEKERJAAN PASANGAN
9. PEKERJAAN BETON
C. SALURAN SEKUNDER PATEAN
10. PEKERJAAN PERSIAPAN
11. PEKERJAAN DEWATERING
12. PEKERJAAN TANAH
13. PEKERJAAN PASANGAN
14. PEKERJAAN BETON
15. PEKERJAAN RUMAH DINAS
16. PEKERJAAN RUMAH MESIN
5
12
► Waktu Penyelesaian Proyek selama 120 Hari
Diagram Critical Path Method Proyek Rehabilitasi Saluran Sekunder Kebunagung Kab. Sumenep
No Simbol Keterangan
1
2
3
Node/Event , saat dimulainya atau
berakhirnya suatu kegiatan.  Ruangan
sebelah kiri digunakan untuk memberi
identitas dari event itu, biasanya berupa
bilangan (tak berdimensi).
Arrow , merupakan anak panah yang artinya
aktivitas/kegiatan : suatu pekerjaan dimana
penyelesaiannya membutuhkan durasi.
Double Arrow, anak panah sejajar yang
artinya merupakan kegiatan yang berada di
lintasan kritis.
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Dummy , anak panahterputus-putus yang
artinya kegiatan semu : adalah bukan
kegiatan, hanya saja tidak membutuhkan
durasi tertentu
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LAMPIRAN V 
GAMBAR RENCANA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN VI 
BACK UP VOLUME 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM Pengemb. Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.
KEGIATAN Sarana dan Prasarana Irigasi
PEKERJAAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Kebonagung 
TA/SUMBER DANA
LOKASI Desa Babbalan Kec. Batuan
Timbuna
na
Galian 
Biasa P. Batu Ples Siar Bongk. Pas. Ex Beton B. Muka
(M3) (M3) (M3) (m2) (m2) (M3) (M3) (M3) (m2)
110,00 M Kanan  Kiri
1
Galian
= 0,15 x 110,00 x 1,00 = 16,72 m3 16,72
Pasangan Batu Gunung
= 0,21 x 110,00 x 1 = 22,55 m3 22,55
Pas Batu Muka
= 0,40 x 1,0 x 110 = 44,00 44,00
Siaran
= 0,40 x 1,0 x 110 = 44,00 44,00
Plesteran
= 0,40 x 1,00 x 44,0 = 17,60 17,60
0,00 16,72 22,55 17,60 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00JUMLAH
(sta 0-15)
LAPORAN PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
NO. 
GBR
NAMA BAGIAN PROYEK & GAMBAR 
POTONGAN/PERSPEKTIF PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
VOLUME
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
JALAN URIP SUMOHARJO NO.6 TELP.( 0328) - 662016
SUMENEP
0.205 m
2
Timbuna
na
Galian 
Biasa P. Batu Ples Siar Bongk. Pas. Ex Beton B. Muka
(M3) (M3) (M3) (m2) (m2) (M3) (M3) (M3) (m2)
Rehab 190,00 M kanan
Bongkran
= 0,20 x 1,40 x 190 = 53,20 m3 53,20
Pas Ex
= 53,20 x 0,60 = 31,92 m3 31,92
Galian
= 0,15 x 190,00 x 1,00 = 28,50 m3 28,50
Pasangan Batu Gunung
= 0,37 x 190,00 x 1 = 70,11 m3
= 70,11 - 28,50 = 41,61 m3 41,61
Pas Batu Muka
= 1,20 x 1,0 x 190 = 228,00 228,00
Siaran
= 1,20 x 1,0 x 190 = 228,00 228,00
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 228,0 = 182,40 182,40
NIP. 19630314 199210 1 002
100,00 M kanan dan kiri 
Bongkran
= 0,20 x 1,90 x 100 = 38,00 m3 38,00
Pas Ex
= 38,00 x 0,60 = 22,80 m3 22,80
Galian
= 0,16 x 100,00 x 1,00 = 16,00 m3 16,00
Pasangan Batu Gunung
= 0,58 x 100,00 x 1 = 57,50 m3
= 57,50 - 16,00 = 41,50 m3 41,50
Pas Batu Muka
= 1,60 x 1,0 x 100 = 160,00 160,00
Siaran
= 1,60 x 1,0 x 100 = 160,00 160,00
Plesteran
= 0,71 x 2,00 x 160,0 = 227,20 227,20
0,00
0,00 44,50 83,11 409,60 388,00 91,20 54,72 0,00 388,00
0,00 61,22 105,66 427,20 432,00 91,20 54,72 0,00 432,00
NO. 
GBR
NAMA BAGIAN PROYEK & GAMBAR 
POTONGAN/PERSPEKTIF
JUMLAH TOTAL
VOLUME
Kabupaten Sumenep
JUMLAH
Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM
Pembina Tingkat I
KETERANGAN
Kepala Dinas P.U Pengairan
PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
Mengetahui :
0.369 m
2
0.369 m
2
0.206 m2
PROGRAM Pengemb. Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.
KEGIATAN Sarana dan Prasarana Irigasi
PEKERJAAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Kebonagung 
TA/SUMBER DANA
LOKASI Desa Gedungan Kec. Batuan
Timbuna
na
Galian 
Biasa P. Batu Ples Siar Bongk. Pas. Ex Beton B. Muka
(M3) (M3) (M3) (m2) (m2) (M3) (M3) (M3) (m2)
15,00 M Kanan  Kiri
1
Galian
= 0,14 x 15,00 x 2,00 = 4,20 m3 4,20
Pasangan Batu Gunung
= 0,21 x 15,00 x 2 = 6,15 m3 6,15
Pas Batu Muka
= 0,40 x 2,0 x 15 = 12,00 12,00
Siaran
= 0,40 x 2,0 x 15 = 12,00 12,00
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 12,0 = 9,60 9,60
117,00 M kanan
2
Galian
= 0,24 x 117,00 x 2,00 = 56,16 m3 56,16
Pasangan Batu Gunung
= 0,31 x 117,00 x 1 = 35,69 m3 35,69
Pas Batu Muka
= 0,80 x 1,0 x 117 = 93,60 93,60
Siaran
= 0,80 x 1,0 x 117 = 93,60 93,60
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 93,6 = 74,88 74,88
0,00 60,36 41,84 84,48 105,60 0,00 0,00 0,00 105,60
15-145
Kepala Dinas P.U Pengairan
JUMLAH
Mengetahui :
(sta 0-15)
LAPORAN PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
NO. 
GBR
NAMA BAGIAN PROYEK & GAMBAR 
POTONGAN/PERSPEKTIF PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
VOLUME
KETERANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
JALAN URIP SUMOHARJO NO.6 TELP.( 0328) - 662016
SUMENEP
0.205 m
2
0.305 m
2
Timbuna
na
Galian 
Biasa P. Batu Ples Siar Bongk. Pas. Ex Beton B. Muka
(M3) (M3) (M3) (m2) (m2) (M3) (M3) (M3) (m2)
118,00 M kanan
3
Galian
= 0,35 x 118,00 x 2,00 = 82,60 m3 82,60
Pasangan Batu Gunung
= 0,31 x 118,00 x 1 = 35,99 m3 35,99
Pas Batu Muka
= 0,80 x 1,0 x 118 = 94,40 94,40
Siaran
= 0,80 x 1,0 x 118 = 94,40 94,40
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 94,4 = 75,52 75,52
Rehab 15,00 M kanan
4
Bongkran
= 0,20 x 1,40 x 15 = 4,20 m3 4,20
Pas Ex
= 4,20 x 0,60 = 2,52 m3 2,52
Galian
= 0,15 x 15,00 x 1,00 = 2,25 m3 2,25
Pasangan Batu Gunung
= 0,37 x 15,00 x 1 = 5,54 m3
= 5,54 - 2,25 = 3,29 m3 3,29
Pas Batu Muka
= 1,20 x 1,0 x 15 = 18,00 18,00
Siaran
= 1,20 x 1,0 x 15 = 18,00 18,00
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 18,0 = 14,40 14,40
NIP. 19630314 199210 1 002
PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
15-145
KETERANGAN
Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM
Pembina Tingkat I
Mengetahui :
Kepala Dinas P.U Pengairan
Kepala Dinas P.U Pengairan
Kabupaten Sumenep
Mengetahui :
NO. 
GBR
NAMA BAGIAN PROYEK & GAMBAR 
POTONGAN/PERSPEKTIF
VOLUME
0.305 m 2
0.369 m
2
72,00 M kanan dan kiri 
5
Bongkran
= 0,20 x 1,90 x 72 = 27,36 m3 27,36
Pas Ex
= 27,36 x 0,60 = 16,42 m3 16,42
Galian
= 0,16 x 72,00 x 1,00 = 11,52 m3 11,52
Pasangan Batu Gunung
= 0,58 x 72,00 x 1 = 41,40 m3
= 41,40 - 11,52 = 29,88 m3 29,88
Pas Batu Muka
= 1,60 x 1,0 x 72 = 115,20 115,20
Siaran
= 1,60 x 1,0 x 72 = 115,20 115,20
Plesteran
= 0,71 x 2,00 x 115,2 = 163,58 163,58
Plat Beton
= 0,15 x 2,00 x 3,70 = 1,11 1,11
0,00 96,37 69,16 253,50 227,60 31,56 18,94 1,11 227,60
0,00 156,73 110,99 337,98 333,20 31,56 18,94 1,11 333,20JUMLAH TOTAL
JUMLAH
0.369 m
2
0.206 m2
PROGRAM Pengemb. Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya.
KEGIATAN Sarana dan Prasarana Irigasi
PEKERJAAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Kebonagung 
TA/SUMBER DANA
LOKASI Desa Patean Kec. Batuan
Timbuna
na
Galian 
Biasa P. Batu Ples Siar Bongk. Pas. Ex Beton B. Muka
(M3) (M3) (M3) (m2) (m2) (M3) (M3) (M3) (m2)
1 Rehab 150,00 M kanan
Bongkran
= 0,20 x 1,40 x 150 = 42,00 m3 42,00
Pas Ex
= 42,00 x 0,60 = 25,20 m3 25,20
Galian
= 0,15 x 150,00 x 1,00 = 22,50 m3 22,50
Pasangan Batu Gunung
= 0,37 x 150,00 x 1 = 55,35 m3
= 55,35 - 22,50 = 32,85 m3 32,85
Pas Batu Muka
= 1,20 x 1,0 x 150 = 180,00 180,00
Siaran
= 1,20 x 1,0 x 150 = 180,00 180,00
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 180,0 = 144,00 144,00
NIP. 19630314 199210 1 002
518,00 M kanan
2
Bongkran
= 0,20 x 1,30 x 518 = 134,68 m3 134,68
Pas Ex
= 134,68 x 0,60 = 80,81 m3 80,81
Galian
= 0,15 x 518,00 x 1,00 = 77,70 m3 77,70
Pasangan Batu Gunung
= 0,35 x 518,00 x 1 = 180,78 m3
= 180,78 - 77,70 = 103,08 m3 103,08
Pas Batu Muka
= 1,10 x 1,0 x 518 = 569,80 569,80
Siaran
= 1,10 x 1,0 x 518 = 569,80 569,80
Plesteran
= 0,40 x 2,00 x 569,8 = 455,84 455,84
plat Beton
= 3,40 x 0,50 x 0,15 = 0,26 0,26
0,00 100,20 135,93 599,84 749,80 176,68 106,01 0,26 749,80
0,00 100,20 135,93 599,84 749,80 176,68 106,01 0,26 749,80
JUMLAH
JUMLAH TOTAL
Kabupaten Sumenep
PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
Kepala Dinas P.U Pengairan
Kepala Dinas P.U Pengairan
LAPORAN PERINCIAN PERHITUNGAN VOLUME
Mengetahui :
NO. 
GBR
NAMA BAGIAN PROYEK & GAMBAR 
POTONGAN/PERSPEKTIF
VOLUME
KETERANGAN
Ir. MOHAMMAD JAKFAR, MM
Pembina Tingkat I
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
JALAN URIP SUMOHARJO NO.6 TELP.( 0328) - 662016
SUMENEP
0.369 m
2
0.349 m2
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LAMPIRAN VII 
ANALISA SUMBER DAYA 
 
 
 
 
No Jumlah
1 Mandor 1
2 Pekerja 5
3 Kepala Tukang 1
4 Tukang Batu 5
5 Tukang Kayu 2
6 Tukang Besi 3
7 Tukang Cat 2
8 Penganyam Besi 3
9 Juru Ukur 1
I. PEKERJAAN SALURAN BABBALAN
1
1.1 1,000
Tenaga :
1,500 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            105.000,00Rp           1,000 1,500 1 1,500 1,500      1,000 1,00      
4,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            247.500,00Rp           1,000 4,500 5 0,900 1,500      3,000 3,00      
352.500,00Rp          
Bahan :
0,012 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       75.843,00Rp             1,000 0,01
0,120 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            3.300,00Rp               1,000 0,12
0,050 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            1.125,00Rp               1,000 0,05
Jumlah 80.268,00Rp            
Alat :
1,000 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          253.000,00Rp           1,000 1,000
0,030 Buah Meteran 271.400,00Rp          8.142,00Rp               1,000 0,030
0,060 Buah Palu 36.160,00Rp            2.169,60Rp               1,000 0,060
Jumlah 263.311,60Rp          
2
1.2. 0,395
0,012 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       75.843,00Rp             0,395 0,00
0,120 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            3.300,00Rp               0,395 0,05
0,050 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            1.125,00Rp               0,395 0,02
Jumlah 80.268,00Rp            
2,000 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            140.000,00Rp           0,395 0,789 1 0,789 3             0,263 1,00      
6,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            330.000,00Rp           0,395 2,367 5 0,473 3             0,789 1,00      
Jumlah 470.000,00Rp          
Alat :
0,012 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          3.036,00Rp               0,395 0,005
0,120 Buah Meteran 271.400,00Rp          32.568,00Rp             0,395 0,047
0,050 Buah Palu 36.160,00Rp            1.808,00Rp               0,395 0,020
Jumlah 37.412,00Rp            
3
Daftar Analisa Sumber daya
Daftar Sumber Daya Yang Dimiliki
Sumber Daya Tambahan
-
Pengukuran Saluran untuk MC
Bahan :
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
 Sesuai Dengan 
Jadwal 
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pengukuran Bendung Untuk MC
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Volume  Total Bahan 
Tenaga per 
1 Hari 
(Org/Hr)
 Batas ASDM Waktu (Hari) Rencana JadwalNO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga
-
-
-
-
-
5
-
-
1.6 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Kayu 5/7 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 m3 Paku 15.000,00Rp            300,00Rp                  1,000 0,02
0,007 Kg Kayu papan 3/20 (begesting) 1.800.000,00Rp       12.600,00Rp             1,000 0,01
Jumlah 34.500,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0,05        2,000 2,00      
13.075,00Rp            
1
1.7 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Kayu 5/7 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 m3 Paku 15.000,00Rp            300,00Rp                  1,000 0,02
0,007 Kg Kayu papan 3/20 1.800.000,00Rp       12.600,00Rp             1,000 0,01
Jumlah 34.500,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0,05        2,000 2,00      
13.075,00Rp            
1
2
2.1 1,000
Bahan : `
0,400 Lbr Gedek 17.000,00Rp            6.800,00Rp               1,000 0,40
1,600 Bh Bambu 18.000,00Rp            28.800,00Rp             1,000 1,60
0,370 Kg Kawat 310.500,00Rp          114.885,00Rp           1,000 0,37
Jumlah 150.485,00Rp          
0,038 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.850,00Rp               1,000 0,038 1 0,038 0,21        0,183 1,00      
0,005 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            350,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,21        0,024 1,00      
0,046 org/hr Tukang 65.000,00Rp            2.990,00Rp               1,000 0,046 2 0,023 0,21        0,222 1,00      
1,037 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            57.035,00Rp             1,000 1,037 5 0,207 0,21        5,000 5,00      
63.225,00Rp            
Alat :
0,080 Bh Alat Pelancip Pisau Besar 19.000,00Rp            1.520,00Rp               1,000 0,080
0,030 Bh Bodem 36.160,00Rp            1.084,80Rp               1,000 0,030
0,040 Bh Keranjang 23.500,00Rp            940,00Rp                  1,000 0,040
Jumlah 3.544,80Rp              
1
3
3.1 60,382
0,056 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.222,50Rp               60,382 3,400 1 3,400 7             0,500 1,00      
0,563 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.965,00Rp             60,382 33,995 5 6,799 7             5,000 5,00      
35.187,50Rp            
7
Galian tanah biasa sedalam < 1 m
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Tenaga :
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
PEKERJAAN TANAH
Jumlah
Pembuatan Papan Nama Proyek
Tenaga :
Jumlah
Pembuatan dan Pembongkaran kisdam
PEKERJAAN DEWATERING
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
4
4.1 104,213
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           104,213 125,06
0,520 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          91.000,00Rp             104,213 54,19
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            211.900,00Rp           104,213 424,67
Jumlah 422.900,00Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               104,213 7,816 1 7,816 23           0,339 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               104,213 7,816 1 7,816 23           0,339 1,00      
0,750 org/hr Tukang batu 65.000,00Rp            48.750,00Rp             104,213 78,160 5 23,087 23           3,385 4,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             104,213 156,320 5 31,264 23           6,771 7,00      
142.125,00Rp          
23
4.2 426,085
Bahan : `
0,012 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          3.480,00Rp               426,085 5,11
0,159 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.242,00Rp               426,085 67,53
Jumlah 11.722,00Rp            
0,030 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.250,00Rp               426,085 12,783 1 12,783 6             2,000 2,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               426,085 6,391 1 6,391 6             1,000 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               426,085 63,913 10 6,391 6             10,000 10,00    
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             426,085 127,826 5 25,565 6             20,000 20,00    
29.550,00Rp            
6
4.3 421,351
Bahan : `
0,024 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          6.960,00Rp               421,351 10,11
0,156 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.112,00Rp               421,351 65,73
Jumlah 15.072,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               421,351 6,320 1 6,320 8             0,800 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               421,351 6,320 1 6,320 8             0,800 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               421,351 63,203 8 7,900 8             8,000 8,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             421,351 126,405 5 25,281 8             16,000 16,00    
28.425,00Rp            
8
4.4 426,085
Bahan : `
36,000 M3 Batu Muka/Rai 600,00Rp                 21.600,00Rp             426,085 15339,06
0,025 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          4.375,00Rp               426,085 10,65
0,125 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            6.500,00Rp               426,085 53,26
Jumlah 32.475,00Rp            
0,024 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.800,00Rp               426,085 10,226 1 10,226 17           0,600 1,00      
0,012 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            840,00Rp                  426,085 5,113 1 5,113 17           0,300 1,00      
0,120 org/hr Tukang 65.000,00Rp            7.800,00Rp               426,085 51,130 3 17,043 17           3,000 3,00      
0,240 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            13.200,00Rp             426,085 102,260 5 20,452 17           6,000 6,00      
23.640,00Rp            
17
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Hari
Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu muka/batu rai
Waktu Pekerjaan
Waktu Pekerjaan
Jumlah
Tenaga :
Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps
Hari
PEKERJAAN PASANGAN
Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps
Tenaga :
Jumlah
4.6 91,200
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               91,200 5,472 1 5,472 5             1,000 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             91,200 27,360 5 5,472 5             5,000 5,00      
21.000,00Rp            
5
4.7 54,720
Bahan : `
0,000 M3 Batu Kali/Gunung -Rp                       -Rp                        54,720 0,00
0,520 M3 Pasir Pasang 91.000,00Rp            47.320,00Rp             54,720 28,45
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 211.900,00Rp          863.492,50Rp           54,720 222,98
Jumlah 910.812,50Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               54,720 4,104 1 4,104 5             0,800 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               54,720 4,104 1 4,104 5             0,800 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             54,720 41,040 8 5,130 5             8,000 8,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             54,720 82,080 5 16,416 5             16,000 16,00    
142.125,00Rp          
5
II. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER GEDUNGAN
1
1.1 1,000
Tenaga :
1,500 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            105.000,00Rp           1,000 1,500 1 1,500 1,500      1,000 1,00      
4,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            247.500,00Rp           1,000 4,500 5 0,900 1,500      3,000 3,00      
352.500,00Rp          
Bahan :
0,012 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       75.843,00Rp             1,000 0,01
0,120 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            3.300,00Rp               1,000 0,12
0,050 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            1.125,00Rp               1,000 0,05
Jumlah 80.268,00Rp            
Alat :
1,000 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          253.000,00Rp           1,000 1,000
0,030 Buah Meteran 271.400,00Rp          8.142,00Rp               1,000 0,030
0,060 Buah Palu 36.160,00Rp            2.169,60Rp               1,000 0,060
Jumlah 263.311,60Rp          
2
1.2. 0,333
0,075 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       474.018,75Rp           0,333 0,02
0,075 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            2.062,50Rp               0,333 0,02
0,750 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            16.875,00Rp             0,333 0,25
Jumlah 492.956,25Rp          
2,000 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            140.000,00Rp           0,333 0,666 1 0,666 0,67        1,000 1,00      
6,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            330.000,00Rp           0,333 1,998 5 0,400 0,67        3,000 3,00      
Jumlah 470.000,00Rp          
Alat :
Rencana 
Jadwal
 Sesuai Dengan 
Jadwal 
Bongkaran pasangan batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  Total Bahan 
Tenaga 1 
Hari 
(Org/Hr)
 Batas ASDM Waktu (Hari)
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pengukuran Bendung Untuk MC
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pengukuran Saluran untuk MC
Bahan :
Tenaga :
0,075 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          18.975,00Rp             0,333 0,025
0,075 Buah Meteran 271.400,00Rp          20.355,00Rp             0,333 0,025
0,750 Buah Palu 36.160,00Rp            27.120,00Rp             0,333 0,250
Jumlah 66.450,00Rp            
1
1.6 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Kayu 5/7 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 kg Paku 15.000,00Rp            300,00Rp                  1,000 0,02
0,007 m3 Kayu papan 3/20 (begesting) 1.800.000,00Rp       12.600,00Rp             1,000 0,01
Jumlah 34.500,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,02        0,250 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,02        0,500 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 8 0,013 0,02        5,000 5,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0,02        5,000 5,00      
13.075,00Rp            
1
1.7 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Papan begisting 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 m3 Kayu begisting. 15.000,00Rp            300,00Rp                  1,000 0,02
0,007 Kg Paku. 1.800.000,00Rp       12.600,00Rp             1,000 0,01
Jumlah 34.500,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,02        0,250 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,02        0,500 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 8 0,013 0,02        5,000 5,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0,02        5,000 5,00      
13.075,00Rp            
1
2
2.1 1,000
Bahan : `
0,400 Lbr Gedek 17.000,00Rp            6.800,00Rp               1,000 0,40
1,600 Bh Bambu 18.000,00Rp            28.800,00Rp             1,000 1,60
0,370 Kg Kawat 310.500,00Rp          114.885,00Rp           1,000 0,37
Jumlah 150.485,00Rp          
0,038 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.850,00Rp               1,000 0,038 1 0,038 0,21        0,183 1,00      
0,005 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            350,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,21        0,024 1,00      
0,046 org/hr Tukang 65.000,00Rp            2.990,00Rp               1,000 0,046 8 0,006 0,21        0,222 1,00      
1,037 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            57.035,00Rp             1,000 1,037 5 0,207 0,21        5,000 5,00      
63.225,00Rp            
Alat :
0,080 Bh Alat Pelancip Pisau Besar 19.000,00Rp            1.520,00Rp               1,000 0,080
0,030 Bh Bodem 36.160,00Rp            1.084,80Rp               1,000 0,030
0,040 Bh Keranjang 23.500,00Rp            940,00Rp                  1,000 0,040
Jumlah 3.544,80Rp              
1
3
3.1 154,760
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Tenaga :
Jumlah
Pembuatan Papan Nama Proyek
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
PEKERJAAN DEWATERING
Pembuatan dan pembongkaran kisdam
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN TANAH
Galian tanah biasa sedalam < 1 m
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
0,056 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.222,50Rp               154,760 8,713 1 8,713 17           0,500 1,00      
0,563 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.965,00Rp             154,760 87,130 5 17,426 17           5,000 5,00      
35.187,50Rp            
17
4
4.1 109,699
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           109,699 131,64
0,520 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          91.000,00Rp             109,699 57,04
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            211.900,00Rp           109,699 447,02
Jumlah 422.900,00Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               109,699 8,227 1 8,227 28           0,299 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               109,699 8,227 1 8,227 28           0,299 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             109,699 82,274 3 27,562 28           2,985 3,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             109,699 164,549 5 32,910 28           5,970 6,00      
142.125,00Rp          
28
4.2 329,323
Bahan : `
0,012 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          3.480,00Rp               329,323 3,95
0,159 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.242,00Rp               329,323 52,20
Jumlah 11.722,00Rp            
0,030 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.250,00Rp               329,323 9,880 1 9,880 9             1,132 2,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               329,323 4,940 1 4,940 9             0,566 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               329,323 49,398 6 8,730 9             5,658 6,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             329,323 98,797 5 19,759 9             11,317 12,00    
29.550,00Rp            
9
4.3 334,051
Bahan : `
0,024 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          6.960,00Rp               334,051 8,02
0,156 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.112,00Rp               334,051 52,11
Jumlah 15.072,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               334,051 5,011 1 5,011 10           0,500 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               334,051 5,011 1 5,011 10           0,500 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               334,051 50,108 5 10,022 10           5,000 5,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             334,051 100,215 5 20,043 10           10,000 10,00    
28.425,00Rp            
10
4.4 329,323
Bahan : `
36,000 M3 Batu Muka/Rai 600,00Rp                 21.600,00Rp             329,323 11855,63
0,025 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          4.375,00Rp               329,323 8,23
0,125 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            6.500,00Rp               329,323 41,17
Jumlah 32.475,00Rp            
0,024 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.800,00Rp               329,323 7,904 1 7,904 15           0,512 1,00      
0,012 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            840,00Rp                  329,323 3,952 1 3,952 15           0,256 1,00      
0,120 org/hr Tukang 65.000,00Rp            7.800,00Rp               329,323 39,519 5 7,904 15           2,561 3,00      
Pasangan batu muka/batu rai
PEKERJAAN PASANGAN
Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
0,240 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            13.200,00Rp             329,323 79,038 5 15,430 15           5,122 6,00      
23.640,00Rp            
15
4.6 31,560
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               31,560 1,894 1 1,894 5             0,351 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             31,560 9,468 10 5,389 5             1,757 2,00      
21.000,00Rp            
5
4.7 18,936
Bahan : `
0,000 M3 Batu Kali/Gunung -Rp                       -Rp                        18,936 0,00
0,520 M3 Pasir Pasang 91.000,00Rp            47.320,00Rp             18,936 9,85
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 211.900,00Rp          863.492,50Rp           18,936 77,16
Jumlah 910.812,50Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               18,936 1,420 1 1,420 7             0,200 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               18,936 1,420 1 1,420 7             0,200 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             18,936 14,202 2 7,101 7             2,000 2,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             18,936 28,404 5 5,681 7             4,000 4,00      
142.125,00Rp          
7
5
5.1 1,110
Bahan : `
1,000 M3 Beton K.175 809.513,57Rp          809.513,57Rp           1,110 1,11
100,000 Kg Besi Tulangan 18.630,00Rp            1.863.000,00Rp        1,110 111,00
10,000 M2 Bekisting 91.950,00Rp            919.500,00Rp           1,110 11,10
Jumlah 3.592.013,57Rp       
0,083 org/hr Mandor 75.000,00Rp            6.225,00Rp               1,110 0,092 1 0,092 0,4 0,252 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.960,00Rp               1,110 0,031 1 0,031 0,4 0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang 65.000,00Rp            17.875,00Rp             1,110 0,305 2 0,153 0,4 0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             1,110 1,832 5 0,366 0,4 5,000 5,00      
116.810,00Rp          
1
5.2 1,110
Bahan : `
0,740 M3 Batu Koral/Beton 195.000,00Rp          144.300,00Rp           1,110 0,82
0,621 M3 Pasir sungai 175.000,00Rp          108.675,00Rp           1,110 0,69
6,175 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            321.100,00Rp           1,110 6,85
Jumlah 574.075,00Rp          
0,165 org/hr Mandor 75.000,00Rp            12.375,00Rp             1,110 0,183 1 0,183 0,4          0,500 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.960,00Rp               1,110 0,031 1 0,031 0,4          0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang 65.000,00Rp            17.875,00Rp             1,110 0,305 2 0,153 0,4          0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             1,110 1,832 5 0,366 0,4          5,000 5,00      
122.960,00Rp          
1
III. PEKERJAAN SALURAN SEKUNDER PATEAN
Bongkaran pasangan batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps
Waktu Pekerjaan Hari
Beton 1pc : 3ps : 5kr
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN BETON
Beton bertulang K.175
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  Total Bahan 
Tenaga 1 
Hari  Batas ASDM Waktu (Hari) Rencana  Sesuai Dengan 
Tenaga :
Jumlah
1
1.1 1,000
Tenaga :
1,500 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            105.000,00Rp           1,000 1,500 1 1,500 2             1,000 1,00      
4,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            247.500,00Rp           1,000 4,500 5 0,900 2             3,000 3,00      
352.500,00Rp          
Bahan :
0,012 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       75.843,00Rp             1,000 0,01
0,120 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            3.300,00Rp               1,000 0,12
0,050 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            1.125,00Rp               1,000 0,05
Jumlah 80.268,00Rp            
Alat :
1,000 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          253.000,00Rp           1,000 1,000
0,030 Buah Meteran 271.400,00Rp          8.142,00Rp               1,000 0,030
0,060 Buah Palu 36.160,00Rp            2.169,60Rp               1,000 0,060
Jumlah 263.311,60Rp          
2
1.2. 0,661
0,075 M3 Patok Kayu Uk. 4 X 6 X 50 cm 6.320.250,00Rp       474.018,75Rp           0,661 0,05
0,075 Kg Cat Meni 27.500,00Rp            2.062,50Rp               0,661 0,05
0,750 Kg Paku Payung 22.500,00Rp            16.875,00Rp             0,661 0,50
Jumlah 492.956,25Rp          
2,000 org/hr Juru Ukur 70.000,00Rp            140.000,00Rp           0,661 1,322 1 1,322 1,32        1,000 1,00      
6,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            330.000,00Rp           0,661 3,967 5 0,793 1,32        3,000 3,00      
Jumlah 470.000,00Rp          
Alat :
0,075 Unit/hari Pesawat Ukur 253.000,00Rp          18.975,00Rp             0,661 0,050
0,075 Buah Meteran 271.400,00Rp          20.355,00Rp             0,661 0,050
0,750 Buah Palu 36.160,00Rp            27.120,00Rp             0,661 0,496
Jumlah 66.450,00Rp            
1
1.6 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Papan begisting 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 m3 Kayu begisting. 1.800.000,00Rp       36.000,00Rp             1,000 0,02
0,007 Kg Paku. 15.000,00Rp            105,00Rp                  1,000 0,01
Jumlah 57.705,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0,05        2,000 2,00      
13.075,00Rp            
1
1.7 1,000
Bahan : `
0,012 m3 Papan begisting 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             1,000 0,01
0,020 m3 Kayu begisting. 1.800.000,00Rp       36.000,00Rp             1,000 0,02
Hari
Pengukuran Saluran untuk MC
Bahan :
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
NO URAIAN PEKERJAAN Harga Satuan Jumlah Harga Volume  Total Bahan Hari 
(Org/Hr)
 Batas ASDM Waktu (Hari) Jadwal Jadwal 
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pengukuran Bendung Untuk MC
Jumlah
Waktu Pekerjaan
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pembuatan Papan Nama Proyek
0,007 Kg Paku. 15.000,00Rp            105,00Rp                  1,000 0,01
Jumlah 57.705,00Rp            
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0             0,100 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0             0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0             2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               1,000 0,100 5 0,020 0             2,000 2,00      
13.075,00Rp            
1
2
2.1 1,000
Bahan : `
0,400 Lbr Gedek 17.000,00Rp            6.800,00Rp               1,000 0,40
1,600 Bh Bambu 18.000,00Rp            28.800,00Rp             1,000 1,60
0,370 Kg Kawat 310.500,00Rp          114.885,00Rp           1,000 0,37
Jumlah 150.485,00Rp          
0,038 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.850,00Rp               1,000 0,038 1 0,038 0,21        0,183 1,00      
0,005 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            350,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,21        0,024 1,00      
0,046 org/hr Tukang 65.000,00Rp            2.990,00Rp               1,000 0,046 2 0,023 0,21        0,222 1,00      
1,037 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            57.035,00Rp             1,000 1,037 5 0,207 0,21        5,000 5,00      
63.225,00Rp            
Alat :
0,080 Bh Alat Pelancip Pisau Besar 19.000,00Rp            1.520,00Rp               1,000 0,080
0,030 Bh Bodem 36.160,00Rp            1.084,80Rp               1,000 0,030
0,040 Bh Keranjang 23.500,00Rp            940,00Rp                  1,000 0,040
Jumlah 3.544,80Rp              
1
3
3.1 99,029
0,056 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.222,50Rp               99,029 5,575 1 5,575 11           0,500 1,00      
0,563 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.965,00Rp             99,029 55,753 5 11,151 11           5,000 5,00      
35.187,50Rp            
11
4
4.1 145,930
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           145,930 175,12
0,520 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          91.000,00Rp             145,930 75,88
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            211.900,00Rp           145,930 594,66
Jumlah 422.900,00Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               145,930 10,945 1 10,945 36           0,300 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               145,930 10,945 1 10,945 36           0,300 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             145,930 109,448 3 36,483 36           3,000 3,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             145,930 218,895 5 43,779 36           6,000 6,00      
142.125,00Rp          
36
4.2 805,098
Bahan : `
0,012 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          3.480,00Rp               805,098 9,66
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
PEKERJAAN DEWATERING
Tenaga :
PEKERJAAN PASANGAN
Pas.batu kali gunung dengan spesi 1 Pc : 4 Ps
Tenaga :
Jumlah
Pembuatan dan pembongkaran kisdam
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN TANAH
Galian tanah biasa sedalam < 1 m
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
Siaran dengan spesi 1 Pc : 2 Ps
0,159 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.242,00Rp               805,098 127,61
Jumlah 11.722,00Rp            
0,030 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.250,00Rp               805,098 24,153 1 24,153 20           1,200 2,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               805,098 12,076 1 12,076 20           0,600 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               805,098 120,765 6 20,127 20           6,000 6,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             805,098 241,529 5 48,306 20           12,000 12,00    
29.550,00Rp            
20
4.3 644,079
Bahan : `
0,024 M3 Pasir Hitam 290.000,00Rp          6.960,00Rp               644,079 15,46
0,156 M3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.112,00Rp               644,079 100,48
Jumlah 15.072,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               644,079 9,661 1 9,661 14           0,700 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               644,079 9,661 1 9,661 14           0,700 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               644,079 96,612 7 13,802 14           7,000 7,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             644,079 193,224 5 38,645 14           14,000 14,00    
28.425,00Rp            
14
4.4 805,098
Bahan : `
36,000 M3 Batu Muka/Rai 600,00Rp                 21.600,00Rp             805,098 28983,53
0,025 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          4.375,00Rp               805,098 20,13
0,125 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            6.500,00Rp               805,098 100,64
Jumlah 32.475,00Rp            
0,024 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.800,00Rp               805,098 19,322 1 19,322 17           1,155 2,00      
0,012 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            840,00Rp                  805,098 9,661 1 9,661 17           0,578 1,00      
0,120 org/hr Tukang 65.000,00Rp            7.800,00Rp               805,098 96,612 6 16,723 17           5,777 6,00      
0,240 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            13.200,00Rp             805,098 193,224 5 38,645 17           11,554 12,00    
23.640,00Rp            
17
4.6 191,735
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               191,735 11,504 1 11,504 12           1,000 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             191,735 57,521 10 5,752 12           5,000 5,00      
21.000,00Rp            
12
4.7 95,868
Bahan : `
0,000 M3 Batu Kali/Gunung -Rp                       -Rp                        95,868 0,00
0,520 M3 Pasir Pasang 91.000,00Rp            47.320,00Rp             95,868 49,85
4,075 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 211.900,00Rp          863.492,50Rp           95,868 390,66
Jumlah 910.812,50Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               95,868 7,190 1 7,190 13           0,563 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               95,868 7,190 1 7,190 13           0,563 1,00      
0,400 org/hr Tukang 65.000,00Rp            26.000,00Rp             95,868 38,347 3 12,782 13           3,000 3,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             95,868 143,801 5 28,760 13           11,250 12,00    
119.375,00Rp          
13
Pasangan batu kali bekas bongkaran 1pc : 4ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1Pc : 3Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu muka/batu rai
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Bongkaran pasangan batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
5
5.1 0,255
Bahan : `
1,000 M3 Beton K.175 809.513,57Rp          809.513,57Rp           0,255 0,26
100,000 Kg Besi Tulangan 18.630,00Rp            1.863.000,00Rp        0,255 25,50
10,000 M2 Bekisting 91.950,00Rp            919.500,00Rp           0,255 2,55
Jumlah 3.592.013,57Rp       
0,083 org/hr Mandor 75.000,00Rp            6.225,00Rp               0,255 0,021 1 0,021 0,08        0,252 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.960,00Rp               0,255 0,007 1 0,007 0,08        0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang 65.000,00Rp            17.875,00Rp             0,255 0,070 3 0,023 0,08        0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             0,255 0,421 5 0,084 0,08        5,000 5,00      
116.810,00Rp          
1
5.2 0,255
Bahan : `
0,740 M3 Batu Koral/Beton 195.000,00Rp          144.300,00Rp           0,255 0,19
0,621 M3 Pasir sungai 175.000,00Rp          108.675,00Rp           0,255 0,16
6,175 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            321.100,00Rp           0,255 1,57
Jumlah 574.075,00Rp          
0,165 org/hr Mandor 75.000,00Rp            12.375,00Rp             0,255 0,042 1 0,042 0,08        0,500 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            1.960,00Rp               0,255 0,007 1 0,007 0,08        0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang 65.000,00Rp            17.875,00Rp             0,255 0,070 3 0,023 0,08        0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             0,255 0,421 5 0,084 0,08        5,000 5,00      
122.960,00Rp          
1
IV. REHAB RUMAH DINAS UPT WILAYAH TIMUR
1
1.1 1,000
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               1,000 0,060 1 0,060 0,06        1,000 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             1,000 0,300 5 0,060 0,06        5,000 5,00      
21.000,00Rp            
1
1.2 1,000
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               1,000 0,060 1 0,060 0,06        1,000 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             1,000 0,300 5 0,060 0,06        5,000 5,00      
21.000,00Rp            
1
2
2.1 10,000
0,056 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.222,50Rp               10,000 0,563 1 0,563 3             0,200 1,00      
0,563 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.965,00Rp             10,000 5,630 2 2,815 3             2,000 2,00      
35.187,50Rp            
3
2.2 3,333
0,033 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.475,00Rp               3,333 0,110 1 0,110 0,55        0,200 1,00      
0,330 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            18.150,00Rp             3,333 1,100 2 0,550 0,55        2,000 2,00      
Waktu Pekerjaan Hari
Urugan tanah kembali
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Pembongkaran bangunan lama
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pembersihan lokasi
Hari
PEKERJAAN TANAH
Galian tanah biasa sedalam  1 m
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN BETON
Beton bertulang K.175
Beton 1pc : 3ps : 5kr
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan
Tenaga :
Jumlah
20.625,00Rp            
1
2.3 1,000
Bahan : `
1,200 m3 Tanah urug 79.800,00Rp            95.760,00Rp             1,000 1,20
Jumlah 95.760,00Rp            
0,040 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.000,00Rp               1,000 0,040 1 0,040 0,20        0,200 1,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             1,000 0,400 2 0,200 0,20        2,000 2,00      
25.000,00Rp            
1
3
3.1 2,000
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           2,000 2,40
0,432 M3 Pasir urug 79.800,00Rp            34.473,60Rp             2,000 0,86
Jumlah 154.473,60Rp          
0,039 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.925,00Rp               2,000 0,078 1 0,078 0,31        0,250 1,00      
0,039 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            2.730,00Rp               2,000 0,078 1 0,078 0,31        0,250 1,00      
0,390 org/hr Tukang 65.000,00Rp            25.350,00Rp             2,000 0,780 3 0,260 0,31        2,500 3,00      
0,780 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            42.900,00Rp             2,000 1,560 5 0,312 0,31        5,000 5,00      
73.905,00Rp            
1
3.2 4,716
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           4,716 5,66
0,584 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          102.200,00Rp           4,716 2,75
2,275 zak Portland Cement 52.000,00Rp            118.300,00Rp           4,716 10,73
Jumlah 340.500,00Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               4,716 0,354 1 0,354 2             0,200 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               4,716 0,354 1 0,354 2             0,200 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             4,716 3,537 2 1,769 2             2,000 2,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             4,716 7,074 5 1,415 2             4,000 4,00      
142.125,00Rp          
2
4
4.1 1,695
Bahan : `
10,500 kg besi beton 8.000,00Rp              84.000,00Rp             1,695 17,80
0,150 kg kawat beton 16.000,00Rp            2.400,00Rp               1,695 0,25
Jumlah 86.400,00Rp            
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  1,695 0,007 1 0,007 0,06        0,114 1,00      
0,007 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  1,695 0,012 1 0,012 0,06        0,200 1,00      
0,070 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.550,00Rp               1,695 0,119 2 0,059 0,06        2,000 2,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               1,695 0,119 5 0,024 0,06        2,000 2,00      
9.190,00Rp              
1
4.2 1,400
Bahan : `
Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200)
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN BETON
Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175)
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Urugan pasir bawah pondasi
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PONDASI
Pasang pondasi batu kosong
Tenaga :
Jumlah
147,000 kg besi beton 8.000,00Rp              1.176.000,00Rp        1,400 205,73
2,100 kg kawat beton 16.000,00Rp            33.600,00Rp             1,400 2,94
Jumlah 1.209.600,00Rp       
0,042 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.150,00Rp               1,400 0,059 1 0,059 0,69        0,086 1,00      
0,098 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            6.860,00Rp               1,400 0,137 1 0,137 0,69        0,200 1,00      
0,980 org/hr Tukang 65.000,00Rp            63.700,00Rp             1,400 1,372 2 0,686 0,69        2,000 2,00      
0,980 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            53.900,00Rp             1,400 1,372 5 0,274 0,69        2,000 2,00      
127.610,00Rp          
1
4.3 1,695
Bahan : `
10,500 kg besi beton 8.000,00Rp              84.000,00Rp             1,695 17,80
0,150 kg kawat beton 16.000,00Rp            2.400,00Rp               1,695 0,25
Jumlah 86.400,00Rp            
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  1,695 0,007 1 0,007 0,06        0,114 1,00      
0,007 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  1,695 0,012 1 0,012 0,06        0,200 1,00      
0,070 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.550,00Rp               1,695 0,119 2 0,059 0,06        2,000 2,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               1,695 0,119 5 0,024 0,06        2,000 2,00      
9.190,00Rp              
1
4.4 22,600
Bahan : `
0,045 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       81.000,00Rp             22,600 1,02
0,300 Kg Paku 15.000,00Rp            4.500,00Rp               22,600 6,78
Jumlah 85.500,00Rp            
0,026 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.820,00Rp               22,600 0,588 1 0,588 0,27        2,167 3,00      
0,060 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            3.900,00Rp               22,600 1,356 5 0,271 0,27        5,000 5,00      
0,260 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            14.300,00Rp             22,600 5,876 5 1,175 0,27        21,667 22,00    
0,520 org/hr Mandor 75.000,00Rp            39.000,00Rp             22,600 11,752 1 11,752 0,27        43,333 44,00    
59.020,00Rp            
1
4.5 17,850
Bahan : `
0,040 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       72.000,00Rp             17,850 0,71
0,400 Kg Paku 15.000,00Rp            6.000,00Rp               17,850 7,14
Jumlah 78.000,00Rp            
0,033 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            2.310,00Rp               17,850 0,589 1 0,589 0,12        5,000 5,00      
0,033 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            2.145,00Rp               17,850 0,589 5 0,118 0,12        5,000 5,00      
0,330 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            18.150,00Rp             17,850 5,891 5 1,178 0,12        50,000 50,00    
0,660 org/hr Mandor 75.000,00Rp            49.500,00Rp             17,850 11,781 1 11,781 0,12        100,000 100,00  
72.105,00Rp            
1
4.5 22,600
Bahan : `
0,045 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       81.000,00Rp             22,600 1,02
0,300 Kg Paku 15.000,00Rp            4.500,00Rp               22,600 6,78
Jumlah 85.500,00Rp            
0,026 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.820,00Rp               22,600 0,588 1 0,588 0,27        2,167 3,00      
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bekisting untuk sloof
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bekisting untuk kolom
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bekisting untuk ring balok
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200)
Tenaga :
0,060 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            3.900,00Rp               22,600 1,356 5 0,271 0,27        5,000 5,00      
0,260 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            14.300,00Rp             22,600 5,876 5 1,175 0,27        21,667 22,00    
0,520 org/hr Mandor 75.000,00Rp            39.000,00Rp             22,600 11,752 1 11,752 0,27        43,333 44,00    
59.020,00Rp            
1
5
5.1 18,100
Bahan : `
40,000 M3 Batu Putih 600,00Rp                 24.000,00Rp             18,100 724,00
0,043 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          7.525,00Rp               18,100 0,78
0,288 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            14.950,00Rp             18,100 5,20
Jumlah 46.475,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  18,100 0,181 1 0,181 1             0,167 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               18,100 1,810 5 0,362 1             1,667 2,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             18,100 5,430 5 1,086 1             5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               18,100 0,272 1 0,272 1             0,250 1,00      
24.825,00Rp            
1
5.2 117,169
Bahan : `
40,000 M3 Batu Putih 600,00Rp                 24.000,00Rp             117,169 4686,76
0,050 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          8.750,00Rp               117,169 5,86
0,163 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.450,00Rp               117,169 19,04
Jumlah 41.200,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  117,169 1,172 1 1,172 1             1,000 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               117,169 11,717 5 2,343 1             11,717 12,00    
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               117,169 11,717 5 2,343 2             5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               117,169 1,758 1 1,758 2             1,000 1,00      
13.825,00Rp            
2
5.3 36,200
Bahan : `
0,024 M3 Pasir hitam 290.000,00Rp          6.960,00Rp               36,200 0,87
0,156 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.112,00Rp               36,200 5,65
Jumlah 15.072,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               36,200 0,543 1 0,543 3             0,200 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.050,00Rp               36,200 0,543 1 0,543 3             0,200 1,00      
0,150 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            9.750,00Rp               36,200 5,430 2 2,715 3             2,000 2,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             36,200 10,860 5 2,172 3             4,000 4,00      
28.425,00Rp            
3
5.4 234,338
Bahan : `
0,028 M3 Pasir hitam 290.000,00Rp          8.120,00Rp               234,338 6,56
0,098 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            5.116,80Rp               234,338 23,06
Jumlah 13.236,80Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               234,338 3,515 1 3,515 7             0,500 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.050,00Rp               234,338 3,515 1 3,515 7             0,500 1,00      
0,150 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            9.750,00Rp               234,338 35,151 5 7,030 7             5,000 5,00      
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PASANGAN
Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm
Tenaga :
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             234,338 70,301 5 14,060 7             10,000 10,00    
28.425,00Rp            
7
5.5 270,538
Bahan : `
0,081 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            4.227,60Rp               270,538 21,99
Jumlah 4.227,60Rp              
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  270,538 2,705 1 2,705 5             0,500 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            700,00Rp                  270,538 2,705 1 2,705 5             0,500 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               270,538 27,054 5 5,411 5             5,000 5,00      
0,200 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            11.000,00Rp             270,538 54,108 5 10,822 5             10,000 10,00    
18.950,00Rp            
5
6
6.1 0,268
Bahan : `
1,200 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       6.435.450,00Rp        0,268 0,32
1,250 kg Paku 10 cm 15.000,00Rp            18.750,00Rp             0,268 0,34
1,000 kg Lem kayu 15.600,00Rp            15.600,00Rp             0,268 0,27
Jumlah 6.469.800,00Rp       
0,300 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            21.000,00Rp             0,268 0,080 1 0,080 2             0,050 1,00      
1,800 org/hr Tukang 65.000,00Rp            117.000,00Rp           0,268 0,482 5 0,096 2             0,300 1,00      
18,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            990.000,00Rp           0,268 4,824 5 0,965 2             3,000 3,00      
6,000 org/hr Mandor 75.000,00Rp            450.000,00Rp           0,268 1,608 1 1,608 2             1,000 1,00      
1.578.000,00Rp       
2
6.2 5,339
Bahan : `
0,024 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       128.709,00Rp           5,339 0,13
0,300 kg Lem kayu 15.600,00Rp            4.680,00Rp               5,339 1,60
Jumlah 133.389,00Rp          
0,040 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            2.800,00Rp               5,339 0,214 1 0,214 4             0,050 1,00      
0,240 org/hr Tukang 65.000,00Rp            15.600,00Rp             5,339 1,281 5 0,256 4             0,300 1,00      
2,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            132.000,00Rp           5,339 12,814 5 2,563 4             3,000 3,00      
0,800 org/hr Mandor 75.000,00Rp            60.000,00Rp             5,339 4,271 1 4,271 4             1,000 1,00      
210.400,00Rp          
4
6.3 1,944
Bahan : `
0,024 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       128.709,00Rp           1,944 0,05
0,300 kg Lem kayu 15.600,00Rp            4.680,00Rp               1,944 0,58
Jumlah 133.389,00Rp          
0,040 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            2.800,00Rp               1,944 0,078 1 0,078 2             0,050 1,00      
0,240 org/hr Tukang 65.000,00Rp            15.600,00Rp             1,944 0,467 5 0,093 2             0,300 1,00      
2,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            132.000,00Rp           1,944 4,666 5 0,933 2             3,000 3,00      
0,800 org/hr Mandor 75.000,00Rp            60.000,00Rp             1,944 1,555 1 1,555 2             1,000 1,00      
210.400,00Rp          
2
6.4 12,000
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Daun pintu panil dari kayu kampas
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Slimaran daun jendela kaca kayu kampas 3/8
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang engsel pintu kuningan
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Acian
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PASANGANPEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG
Kusen pintu dan jendela dari kayu kampas 6/12
Bahan : `
1,000 bh Engsel pintu kuningan 40.900,00Rp            40.900,00Rp             12,000 12,00
Jumlah 40.900,00Rp            
0,001 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            70,00Rp                    12,000 0,012 1 0,012 0,36        0,033 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  12,000 0,180 5 0,036 0,36        0,500 1,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               12,000 1,800 5 0,360 0,36        5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               12,000 0,180 1 0,180 0,36        0,500 1,00      
10.420,00Rp            
1
6.5 24,000
Bahan : `
1,000 bh Engsel pintu kuningan 40.900,00Rp            40.900,00Rp             24,000 24,00
Jumlah 40.900,00Rp            
0,001 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            70,00Rp                    24,000 0,024 1 0,024 0,48        0,050 1,00      
0,010 org/hr Tukang 65.000,00Rp            650,00Rp                  24,000 0,240 5 0,048 0,36        0,667 1,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               24,000 2,400 5 0,480 0,36        6,667 7,00      
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  24,000 0,240 1 0,240 0,36        0,667 1,00      
6.970,00Rp              
1
6.6 5,000
Bahan : `
1,000 bh Engsel pintu kuningan 108.825,00Rp          108.825,00Rp           5,000 5,00
Jumlah 108.825,00Rp          
0,001 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            70,00Rp                    5,000 0,005 1 0,005 0,10        0,050 1,00      
0,010 org/hr Tukang 65.000,00Rp            650,00Rp                  5,000 0,050 5 0,010 0,36        0,139 1,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               5,000 0,500 5 0,100 0,36        1,389 2,00      
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  5,000 0,050 1 0,050 0,36        0,139 1,00      
6.970,00Rp              
1
6.7 4,000
Bahan : `
1,000 bh Kunci tanam biasa 68.100,00Rp            68.100,00Rp             4,000 4,00
Jumlah 68.100,00Rp            
0,005 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            350,00Rp                  4,000 0,020 1 0,020 0,04        0,500 1,00      
0,050 org/hr Tukang 65.000,00Rp            3.250,00Rp               4,000 0,200 5 0,040 0,04        5,000 5,00      
0,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            27.500,00Rp             4,000 2,000 5 0,400 0,04        50,000 50,00    
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  4,000 0,040 1 0,040 0,04        1,000 1,00      
31.850,00Rp            
1
6.8 12,000
Bahan : `
1,000 bh Kait angin kuningan 12.700,00Rp            12.700,00Rp             12,000 12,00
Jumlah 12.700,00Rp            
0,008 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            560,00Rp                  12,000 0,096 1 0,096 0,36        0,267 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  12,000 0,180 5 0,036 0,36        0,500 1,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               12,000 1,800 5 0,360 0,36        5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               12,000 0,180 1 0,180 0,36        0,500 1,00      
10.910,00Rp            
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang engsel jendela kuningan
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang handle pintu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang kunci pintu
Tenaga :
Tenaga :
Pasang kait jendela cantolan kuningan
Tenaga :
Jumlah
1
6.9 2,000
Bahan : `
1,000 bh Grendel pintu 68.100,00Rp            68.100,00Rp             2,000 2,00
Jumlah 68.100,00Rp            
0,008 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            560,00Rp                  2,000 0,016 1 0,016 0,06        0,267 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  2,000 0,030 5 0,006 0,36        0,083 1,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               2,000 0,300 5 0,060 0,36        0,833 1,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               2,000 0,030 1 0,030 0,36        0,083 1,00      
10.910,00Rp            
1
6.10 12,000
Bahan : `
1,000 bh Grendel jendela 25.300,00Rp            25.300,00Rp             12,000 12,00
Jumlah 25.300,00Rp            
0,008 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            560,00Rp                  12,000 0,096 1 0,096 0,36        0,267 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  12,000 0,180 5 0,036 0,36        0,500 1,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               12,000 1,800 5 0,360 0,36        5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               12,000 0,180 1 0,180 0,36        0,500 1,00      
10.910,00Rp            
1
6.11 3,067
Bahan : `
1,100 bh Kaca biasa tebal 5 mm 111.200,00Rp          122.320,00Rp           3,067 3,37
Jumlah 122.320,00Rp          
0,001 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            70,00Rp                    3,067 0,003 1 0,003 0,01        0,333 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  3,067 0,046 5 0,009 0,01        5,000 5,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               3,067 0,460 5 0,092 0,01        50,000 50,00    
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               3,067 0,046 1 0,046 0,01        5,000 5,00      
10.420,00Rp            
1
6.12 1,000
Bahan : `
1,000 bh Kusen+daun pintu PVC 323.475,00Rp          323.475,00Rp           1,000 1,00
Jumlah 323.475,00Rp          
0,001 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            70,00Rp                    1,000 0,001 1 0,001 0,03        0,033 1,00      
0,015 org/hr Tukang 65.000,00Rp            975,00Rp                  1,000 0,015 5 0,003 0,03        0,500 1,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               1,000 0,150 5 0,030 0,03        5,000 5,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               1,000 0,015 1 0,015 0,03        0,500 1,00      
10.420,00Rp            
1
7
7.1 52,602
Bahan : `
1,060 m2 Ubin keramik putih 43.125,00Rp            45.712,50Rp             52,602 55,76
0,250 zak Semen Portland 52.000,00Rp            13.000,00Rp             52,602 13,15
0,045 m3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          7.875,00Rp               52,602 2,37
1,500 kg Semen Warna 15.000,00Rp            22.500,00Rp             52,602 78,90
Jumlah 89.087,50Rp            
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING
Lantai tegel keramik 30 x 30 cm (putih)
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang grendel tanam
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang grendel jendela kuningan
Tenaga :
Jumlah
Pasang kaca biasa tebal 5 mm
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Kusen+daun pintu PVC (Jalusi, kaca oval)
Tenaga :
0,035 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            2.450,00Rp               52,602 1,841 1 1,841 6             0,318 1,00      
0,350 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            22.750,00Rp             52,602 18,411 5 3,682 6             3,182 4,00      
0,550 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.250,00Rp             52,602 28,931 5 5,786 6             5,000 5,00      
0,035 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.625,00Rp               52,602 1,841 1 1,841 6             0,318 1,00      
58.075,00Rp            
6
7.2 2,630
Bahan : `
0,740 m3 Batu Koral/Beton 195.000,00Rp          144.300,00Rp           2,630 1,95
0,621 zak Pasir sungai 175.000,00Rp          108.675,00Rp           2,630 1,63
6,175 m3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            321.100,00Rp           2,630 16,24
Jumlah 574.075,00Rp          
0,165 org/hr Mandor 75.000,00Rp            12.375,00Rp             2,630 0,434 1 0,434 1             0,500 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.960,00Rp               2,630 0,074 1 0,074 1             0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            17.875,00Rp             2,630 0,723 5 0,145 1             0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             2,630 4,340 5 0,868 1             5,000 5,00      
122.960,00Rp          
1
7.3 6,000
Bahan : `
1,060 m2 Ubin keramik motif 59.100,00Rp            62.646,00Rp             6,000 6,36
0,260 zak Semen Portland 52.000,00Rp            13.520,00Rp             6,000 1,56
0,045 m3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          7.875,00Rp               6,000 0,27
1,620 kg Semen warna 15.000,00Rp            24.300,00Rp             6,000 9,72
Jumlah 108.341,00Rp          
1,060 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            74.200,00Rp             6,000 6,360 1 6,360 0,31        20,385 21,00    
0,260 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            16.900,00Rp             6,000 1,560 5 0,312 0,31        5,000 5,00      
0,045 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            2.475,00Rp               6,000 0,270 5 0,054 0,31        0,865 1,00      
1,620 org/hr Mandor 75.000,00Rp            121.500,00Rp           6,000 9,720 1 9,720 0,31        31,154 32,00    
215.075,00Rp          
1
7.4 0,300
Bahan : `
0,740 m3 Batu Koral/Beton 195.000,00Rp          144.300,00Rp           0,300 0,22
0,621 zak Pasir sungai 175.000,00Rp          108.675,00Rp           0,300 0,19
6,175 m3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            321.100,00Rp           0,300 1,85
Jumlah 574.075,00Rp          
0,165 org/hr Mandor 75.000,00Rp            12.375,00Rp             0,300 0,050 1 0,050 0,02        3,000 3,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.960,00Rp               0,300 0,008 1 0,008 0,02        0,509 1,00      
0,275 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            17.875,00Rp             0,300 0,083 5 0,017 0,02        5,000 5,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             0,300 0,495 5 0,099 0,02        30,000 30,00    
122.960,00Rp          
1
8
8.1 58,602
Bahan : `
0,012 m3 Kayu kampas 4 x 6 cm 5.362.875,00Rp       64.354,50Rp             58,602 0,70
0,200 kg Paku 7- 10 cm 15.000,00Rp            3.000,00Rp               58,602 11,72
Jumlah 67.354,50Rp            
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Lantai keramik 20 x 20 cm
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PLAFOND
Pasang rangka plafond
0,025 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.750,00Rp               58,602 1,465 1 1,465 7             0,200 1,00      
0,250 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            16.250,00Rp             58,602 14,651 2 7,325 7             2,000 2,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               58,602 8,790 2 4,395 7             1,200 2,00      
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               58,602 4,395 1 4,395 7             0,600 1,00      
31.875,00Rp            
8
8.2 58,602
Bahan : `
1,100 m3 Calsiboard 18.400,00Rp            20.240,00Rp             58,602 64,46
0,010 kg Paku eternit 20.000,00Rp            200,00Rp                  58,602 0,59
Jumlah 20.440,00Rp            
0,007 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  58,602 0,410 1 0,410 2             0,200 1,00      
0,070 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            4.550,00Rp               58,602 4,102 2 2,051 2             2,000 2,00      
0,030 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            1.650,00Rp               58,602 1,758 2 0,879 2             0,857 1,00      
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  58,602 0,234 1 0,234 2             0,114 1,00      
6.990,00Rp              
2
9
9.1 120,344
Bahan : `
25,000 bh Genteng viam 2.000,00Rp              50.000,00Rp             120,344 3008,60
Jumlah 50.000,00Rp            
0,008 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            560,00Rp                  120,344 0,963 1 0,963 5             0,213 1,00      
0,075 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.875,00Rp               120,344 9,026 2 4,513 5             2,000 2,00      
0,150 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            8.250,00Rp               120,344 18,052 2 9,026 5             4,000 4,00      
0,008 org/hr Mandor 75.000,00Rp            600,00Rp                  120,344 0,963 1 0,963 5             0,213 1,00      
14.285,00Rp            
4
9.2 56,700
Bahan : `
5,000 Bh Genteng bubung 7.500,00Rp              37.500,00Rp             56,700 283,50
0,200 zak Semen Portland 52.000,00Rp            10.400,00Rp             56,700 11,34
0,032 m3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          5.600,00Rp               56,700 1,81
Jumlah 53.500,00Rp            
0,020 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.400,00Rp               56,700 1,134 1 1,134 6             0,200 1,00      
0,200 org/hr Tukang 65.000,00Rp            13.000,00Rp             56,700 11,340 2 5,670 6             2,000 2,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             56,700 22,680 2 11,340 6             4,000 4,00      
0,002 org/hr Mandor 75.000,00Rp            150,00Rp                  56,700 0,113 1 0,113 6             0,020 1,00      
36.550,00Rp            
6
9.3 45,470
Bahan : `
0,011 Bh Papan kayu kampas 5.362.875,00Rp       58.991,63Rp             45,470 0,50
0,050 kg Paku 5 - 7 cm 15.000,00Rp            750,00Rp                  45,470 2,27
Jumlah 59.741,63Rp            
0,020 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.400,00Rp               45,470 0,909 1 0,909 5             0,200 1,00      
0,200 org/hr Tukang 65.000,00Rp            13.000,00Rp             45,470 9,094 2 4,547 5             2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               45,470 4,547 2 2,274 5             1,000 1,00      
Eternit 1,00 x 1,00
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN ATAP
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang lisplank 3/30
Tenaga :
Pasang genteng viam
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bubung genteng viam
Tenaga :
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  45,470 0,227 1 0,227 5             0,050 1,00      
20.275,00Rp            
5
9.4 56,700
Bahan : `
0,012 Bh Kayu kampas 5.362.875,00Rp       64.354,50Rp             56,700 0,68
0,150 zak Paku 15.000,00Rp            2.250,00Rp               56,700 8,51
Jumlah 66.604,50Rp            
0,100 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               56,700 5,670 1 5,670 6             1,000 1,00      
0,010 org/hr Tukang 65.000,00Rp            650,00Rp                  56,700 0,567 2 0,284 6             0,100 1,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               56,700 5,670 2 2,835 6             1,000 1,00      
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  56,700 0,284 1 0,284 6             0,050 1,00      
13.525,00Rp            
6
9.5 10,000
Bahan : `
1,050 m' Seng plat 81.100,00Rp            85.155,00Rp             10,000 10,50
0,015 kg Paku 1 - 2,5 cm 15.000,00Rp            225,00Rp                  10,000 0,15
0,019 m3 Papan kayu kelas II atau III 1.940.625,00Rp       36.871,88Rp             10,000 0,19
Jumlah 85.380,00Rp            
0,020 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.400,00Rp               10,000 0,200 1 0,200 1             0,200 1,00      
0,200 org/hr Tukang 65.000,00Rp            13.000,00Rp             10,000 2,000 2 1,000 1             2,000 2,00      
0,200 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            11.000,00Rp             10,000 2,000 2 1,000 1             2,000 2,00      
0,001 org/hr Mandor 75.000,00Rp            75,00Rp                    10,000 0,010 1 0,010 1             0,010 1,00      
25.475,00Rp            
1
9.6 1,540
Bahan : `
1,100 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       5.899.162,50Rp        1,540 1,69
15,000 kg Besi strip tebal 5 mm 21.970,00Rp            329.550,00Rp           1,540 23,10
5,600 kg Paku 12 cm 15.000,00Rp            84.000,00Rp             1,540 8,62
Jumlah 6.228.712,50Rp       
1,200 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            84.000,00Rp             1,540 1,848 1 1,848 9             0,200 1,00      
12,000 org/hr Tukang 65.000,00Rp            780.000,00Rp           1,540 18,480 2 9,240 9             2,000 2,00      
4,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            220.000,00Rp           1,540 6,160 2 3,080 9             0,667 1,00      
0,200 org/hr Mandor 75.000,00Rp            15.000,00Rp             1,540 0,308 1 0,308 9             0,033 1,00      
1.099.000,00Rp       
9
10
10.1 270,538
Bahan : `
0,100 kg Plamuur 31.400,00Rp            3.140,00Rp               270,538 27,05
0,100 kg Cat dasar 25.200,00Rp            2.520,00Rp               270,538 27,05
0,260 kg Cat penutup 25.200,00Rp            6.552,00Rp               270,538 70,34
Jumlah 5.660,00Rp              
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  270,538 1,623 1 1,623 6             0,267 1,00      
0,063 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.095,00Rp               270,538 17,044 2 8,522 6             2,800 3,00      
0,045 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            2.475,00Rp               270,538 12,174 2 6,087 6             2,000 2,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  270,538 0,812 1 0,812 6             0,133 1,00      
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang usuk dan reng kayu kampas
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang talang datar
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Rangka atap kayu kampas
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan tembok baru
Tenaga :
7.215,00Rp              
6
10.2 42,123
Bahan : `
0,200 kg Cat menie 27.500,00Rp            5.500,00Rp               42,123 8,42
0,150 kg Plamur 30.500,00Rp            4.575,00Rp               42,123 6,32
0,170 kg Cat dasar 51.800,00Rp            8.806,00Rp               42,123 7,16
0,260 kg Cat penutup 51.800,00Rp            13.468,00Rp             42,123 10,95
0,010 bh Kuas 10.400,00Rp            104,00Rp                  42,123 0,42
0,030 kg Pengencer 18.400,00Rp            552,00Rp                  42,123 1,26
0,200 lembar Ampelas 4.100,00Rp              820,00Rp                  42,123 8,42
Jumlah 10.075,00Rp            
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  42,123 0,253 1 0,253 1             0,171 1,00      
0,009 org/hr Tukang 65.000,00Rp            585,00Rp                  42,123 0,379 2 0,190 1             0,257 1,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               42,123 2,949 2 1,474 1             2,000 2,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  42,123 0,126 1 0,126 1             0,086 1,00      
5.080,00Rp              
1
11
11.1 21,000
Bahan : `
10,0000         m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650,00Rp              36.500,00Rp             21,000 210,00
4,0000           bh T dos PVC 700,00Rp                 2.800,00Rp               21,000 84,00
1,0000           ljr Pipa PVC 5/8 7.360,00Rp              7.360,00Rp               21,000 21,00
2,0000           bh Las dof 400,00Rp                 800,00Rp                  21,000 42,00
Jumlah 8.160,00Rp              
0,3000           org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            21.000,00Rp             21,000 6,300 1 6,300 3             2,000 2,00      
0,3000           org/hr Tukang 65.000,00Rp            19.500,00Rp             21,000 6,300 2 3,150 3             2,000 2,00      
0,0300           org/hr Pekerja 55.000,00Rp            1.650,00Rp               21,000 0,630 2 0,315 3             0,200 1,00      
0,0030           org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  21,000 0,063 1 0,063 3             0,020 1,00      
42.375,00Rp            
3
11.2 10,000
Bahan : `
1,000 bh Lampu tornado 15 watt ex Philips 51.200,00Rp            51.200,00Rp             10,000 10,00
Jumlah 51.200,00Rp            
0,015 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               10,000 0,150 1 0,150 1             0,200 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               10,000 1,500 2 0,750 1             2,000 2,00      
0,015 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            825,00Rp                  10,000 0,150 2 0,075 1             0,200 1,00      
0,002 org/hr Mandor 75.000,00Rp            112,50Rp                  10,000 0,015 1 0,015 1             0,020 1,00      
11.737,50Rp            
1
11.3 3,000
Bahan : `
10,0000          m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650Rp                    36.500,00Rp             3,000 30,00
1,0000            bh Stop kontak 23.060Rp                  23.060,00Rp             3,000 3,00
1,0000            bh T dos PVC 700Rp                       700,00Rp                  3,000 3,00
0,6500            ljr Pipa PVC 5/8 7.360Rp                    4.784,00Rp               3,000 1,95
3,0000            bh Las dof 400Rp                       1.200,00Rp               3,000 9,00
Jumlah 66.244,00Rp            
Pengecatan bidang kayu baru
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Titik lampu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Lampu tornado 15 watt ex Philips
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Stop kontak pasang
0,1000            org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               3,000 0,300 1 0,300 0,30        1,000 1,00      
0,1000            org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               3,000 0,300 2 0,150 0,30        1,000 1,00      
0,0100            org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  3,000 0,030 2 0,015 0,30        0,100 1,00      
0,0010            org/hr Mandor 75.000,00Rp            75,00Rp                    3,000 0,003 1 0,003 0,30        0,010 1,00      
14.125,00Rp            
1
11.4 6,000
Bahan : `
6,0000            m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650,00Rp              21.900,00Rp             6,000 36,00
1,0000            bh saklar tunggal 23.060,00Rp            23.060,00Rp             6,000 6,00
1,0000            bh T dos PVC 700,00Rp                 700,00Rp                  6,000 6,00
0,6500            ljr Pipa PVC 5/8 7.360,00Rp              4.784,00Rp               6,000 3,90
3,0000            bh Las dof 400,00Rp                 1.200,00Rp               6,000 18,00
Jumlah 29.744,00Rp            
0,1000            org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               6,000 0,600 1 0,600 1             1,000 1,00      
0,1000            org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               6,000 0,600 2 0,300 1             1,000 1,00      
0,0100            org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  6,000 0,060 2 0,030 1             0,100 1,00      
0,0010            org/hr Mandor 75.000,00Rp            75,00Rp                    6,000 0,006 1 0,006 1             0,010 1,00      
14.125,00Rp            
1
11.5 1,000
Bahan : `
6,0000            m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650,00Rp              21.900,00Rp             1,000 6,00
1,0000            bh saklar tunggal 23.060,00Rp            23.060,00Rp             1,000 1,00
1,0000            bh T dos PVC 700,00Rp                 700,00Rp                  1,000 1,00
0,6500            ljr Pipa PVC 5/8 7.360,00Rp              4.784,00Rp               1,000 0,65
3,0000            bh Las dof 400,00Rp                 1.200,00Rp               1,000 3,00
Jumlah 51.644,00Rp            
0,100 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               1,000 0,100 1 0,100 0,10        1,000 1,00      
0,100 org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,10        1,000 1,00      
0,010 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  1,000 0,010 2 0,005 0,10        0,100 1,00      
0,001 org/hr Mandor 75.000,00Rp            75,00Rp                    1,000 0,001 1 0,001 0,10        0,010 1,00      
14.125,00Rp            
1
12
12.1 1,000
Bahan : `
1,000 bh Kloset jongkok 126.525,00Rp          126.525,00Rp           1,000 1,00
Jumlah 126.525,00Rp          
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  1,000 0,006 1 0,006 0,04        0,171 1,00      
0,009 org/hr Tukang 65.000,00Rp            585,00Rp                  1,000 0,009 2 0,005 0,04        0,257 1,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               1,000 0,070 2 0,035 0,04        2,000 2,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  1,000 0,003 1 0,003 0,04        0,086 1,00      
5.080,00Rp              
1
12.2 10,000
Bahan : `
1,200 m' Pipa PVC AW 3/4" 9.500,00Rp              11.400,00Rp             10,000 12,00
Jumlah 11.400,00Rp            
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN SANITASI
Memasang kloset jongkok
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Memasang pipa PVC type AW diameter 3/4"
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan
Saklar tunggal + pasang
Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Saklar ganda + pasang
Tenaga :
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  10,000 0,060 1 0,060 0,30        0,200 1,00      
0,060 org/hr Tukang 65.000,00Rp            3.900,00Rp               10,000 0,600 2 0,300 0,30        2,000 2,00      
0,036 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            1.980,00Rp               10,000 0,360 2 0,180 0,30        1,200 2,00      
0,002 org/hr Mandor 75.000,00Rp            150,00Rp                  10,000 0,020 1 0,020 0,30        0,067 1,00      
6.450,00Rp              
1
12.3 10,000
Bahan : `
1,200 m' Pipa PVC AW 3/4" 47.225,00Rp            56.670,00Rp             10,000 12,00
Jumlah 56.670,00Rp            
0,014 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            980,00Rp                  10,000 0,140 1 0,140 0,68        0,207 1,00      
0,135 org/hr Tukang 65.000,00Rp            8.775,00Rp               10,000 1,350 2 0,675 0,68        2,000 2,00      
0,081 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            4.455,00Rp               10,000 0,810 2 0,405 0,68        1,200 2,00      
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  10,000 0,040 1 0,040 0,68        0,059 1,00      
14.510,00Rp            
1
12.4 1,000
Bahan : `
1,000 bh Floor drain 42.700,00Rp            42.700,00Rp             1,000 1,00
Jumlah 42.700,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,010 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  1,000 0,010 2 0,005 0,05        0,200 1,00      
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
8.125,00Rp              
1
12.5 1,000
Bahan : `
1,000 bh Kran air 42.000,00Rp            42.000,00Rp             1,000 1,00
Jumlah 42.000,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,010 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  1,000 0,010 2 0,005 0,05        0,200 1,00      
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
8.125,00Rp              
1
12.6 1,000
Bahan : `
1,000 bh Tempat sabun keramik 49.800,00Rp            49.800,00Rp             1,000 1,00
Jumlah 49.800,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  1,000 0,010 1 0,010 0,05        0,200 1,00      
0,100 org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,05        2,000 2,00      
0,010 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  1,000 0,010 2 0,005 0,05        0,200 1,00      
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  1,000 0,005 1 0,005 0,05        0,100 1,00      
8.125,00Rp              
1
V. PEMBANGUNAN RUMAH MESIN
1
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PERSIAPAN
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Memasang floor drain
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Memasang kran air
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tempat sabun keramik
Tenaga :
Waktu Pekerjaan Hari
Memasang pipa PVC type D diameter 4"
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
1.1 12,000
Bahan : `
0,012 m3 Papan begisting 1.800.000,00Rp       21.600,00Rp             12,000 0,14
0,020 m3 Kayu begisting. 1.800.000,00Rp       36.000,00Rp             12,000 0,24
0,007 Kg Paku. 15.000,00Rp            105,00Rp                  12,000 0,08
Jumlah 57.705,00Rp            
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  12,000 0,120 1 0,120 1             0,100 1,00      
0,100 org/hr Kepala Tukang Kayu 70.000,00Rp            7.000,00Rp               12,000 1,200 1 1,200 1             1,000 1,00      
0,100 org/hr Tukang kayu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               12,000 1,200 3 0,400 1             1,000 1,00      
0,005 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            275,00Rp                  12,000 0,060 5 0,012 1             0,050 1,00      
14.525,00Rp            
1
1.2 1,000
0,060 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.500,00Rp               1,000 0,060 1 0,060 0,06        1,000 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             1,000 0,300 5 0,060 0,06        5,000 5,00      
21.000,00Rp            
1
2
2.1 9,600
0,056 org/hr Mandor 75.000,00Rp            4.222,50Rp               9,600 0,540 1 0,540 3             0,200 1,00      
0,563 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            30.965,00Rp             9,600 5,405 2 2,702 3             2,000 2,00      
35.187,50Rp            
3
2.2 4,112
0,033 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.475,00Rp               4,112 0,136 1 0,136 0,68        0,200 1,00      
0,330 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            18.150,00Rp             4,112 1,357 2 0,678 0,68        2,000 2,00      
20.625,00Rp            
1
2.3 3,174
Bahan : `
1,200 m3 Tanah urug 79.800,00Rp            95.760,00Rp             3,174 3,81
Jumlah 95.760,00Rp            
0,040 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.000,00Rp               3,174 0,127 1 0,127 0,63        0,200 1,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             3,174 1,270 2 0,635 0,63        2,000 2,00      
25.000,00Rp            
1
3
3.1 1,920
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           1,920 2,30
0,432 M3 Pasir urug 79.800,00Rp            34.473,60Rp             1,920 0,83
Jumlah 154.473,60Rp          
0,039 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.925,00Rp               1,920 0,075 1 0,075 0,30        0,250 1,00      
0,039 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            2.730,00Rp               1,920 0,075 1 0,075 0,30        0,250 1,00      
0,390 org/hr Tukang 65.000,00Rp            25.350,00Rp             1,920 0,749 3 0,250 0,30        2,500 3,00      
0,780 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            42.900,00Rp             1,920 1,498 5 0,300 0,30        5,000 5,00      
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Urugan tanah kembali
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Urugan pasir bawah pondasi
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PONDASI
Pasang pondasi batu kosong
Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pembersihan lokasi
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN TANAH
Galian tanah biasa sedalam  1 m
73.905,00Rp            
1
3.2 4,620
Bahan : `
1,200 M3 Batu Kali/Gunung 100.000,00Rp          120.000,00Rp           4,620 5,54
0,584 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          102.200,00Rp           4,620 2,70
2,275 zak Portland Cement 52.000,00Rp            118.300,00Rp           4,620 10,51
Jumlah 340.500,00Rp          
0,075 org/hr Mandor 75.000,00Rp            5.625,00Rp               4,620 0,347 1 0,347 2             0,196 1,00      
0,075 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            5.250,00Rp               4,620 0,347 1 0,347 2             0,196 1,00      
0,750 org/hr Tukang 65.000,00Rp            48.750,00Rp             4,620 3,465 3 1,155 2             1,959 2,00      
1,500 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            82.500,00Rp             4,620 6,930 5 1,386 2             3,919 4,00      
142.125,00Rp          
2
3.3 10,420
Bahan : `
40,000 m2 Batu Kali/Gunung 600,00Rp                 24.000,00Rp             10,420 416,80
0,043 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          7.525,00Rp               10,420 0,45
0,288 zak Portland Cement 52.000,00Rp            14.950,00Rp             10,420 3,00
Jumlah 46.475,00Rp            
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  10,420 0,104 1 0,104 2             0,060 1,00      
0,100 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               10,420 1,042 1 1,042 2             0,600 1,00      
0,500 org/hr Tukang 65.000,00Rp            32.500,00Rp             10,420 5,210 3 1,737 2             3,000 3,00      
0,015 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            825,00Rp                  10,420 0,156 5 0,031 2             0,090 1,00      
41.075,00Rp            
2
4
4.1 0,360
Bahan : `
10,500 kg besi beton 8.000,00Rp              84.000,00Rp             0,360 3,78
0,150 kg kawat beton 16.000,00Rp            2.400,00Rp               0,360 0,05
Jumlah 86.400,00Rp            
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  0,360 0,001 1 0,001 0,01        0,171 1,00      
0,007 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  0,360 0,003 1 0,003 0,01        0,300 1,00      
0,070 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.550,00Rp               0,360 0,025 3 0,008 0,01        3,000 3,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               0,360 0,025 5 0,005 0,01        3,000 3,00      
9.190,00Rp              
1
4.2 0,257
Bahan : `
147,000 kg besi beton 8.000,00Rp              1.176.000,00Rp        0,257 37,78
2,100 kg kawat beton 16.000,00Rp            33.600,00Rp             0,257 0,54
Jumlah 1.209.600,00Rp       
0,042 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.150,00Rp               0,257 0,011 1 0,011 0,08        0,129 1,00      
0,098 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            6.860,00Rp               0,257 0,025 1 0,025 0,08        0,300 1,00      
0,980 org/hr Tukang 65.000,00Rp            63.700,00Rp             0,257 0,252 3 0,084 0,08        3,000 3,00      
0,980 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            53.900,00Rp             0,257 0,252 5 0,050 0,08        3,000 3,00      
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Kolom praktis 15/15 (140kg besi beton K-175)
Pasang pondasi rollag
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN BETON
Sloof 15/20 (120 kg besi beton K-200)
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang pondasi batu gunung 1Pc : 8Ps
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
127.610,00Rp          
1
4.3 0,360
Bahan : `
10,500 M3 besi beton 8.000,00Rp              84.000,00Rp             0,360 3,78
0,150 M3 kawat beton 16.000,00Rp            2.400,00Rp               0,360 0,05
Jumlah 86.400,00Rp            
0,004 org/hr Mandor 75.000,00Rp            300,00Rp                  0,360 0,001 1 0,001 0,06        0,024 1,00      
0,007 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  0,360 0,003 1 0,003 0,06        0,042 1,00      
0,070 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.550,00Rp               0,360 0,025 3 0,008 0,06        0,425 1,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               0,360 0,025 5 0,005 0,06        0,425 1,00      
9.190,00Rp              
1
4.4 4,800
Bahan : `
0,045 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       81.000,00Rp             4,800 0,22
0,300 Kg Paku 15.000,00Rp            4.500,00Rp               4,800 1,44
Jumlah 85.500,00Rp            
0,026 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.820,00Rp               4,800 0,125 1 0,125 2             0,050 1,00      
0,060 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            3.900,00Rp               4,800 0,288 2 0,144 2             0,115 1,00      
0,260 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            14.300,00Rp             4,800 1,248 2 0,624 2             0,500 1,00      
0,520 org/hr Mandor 75.000,00Rp            39.000,00Rp             4,800 2,496 1 2,496 2             1,000 1,00      
59.020,00Rp            
2
4.5 3,420
Bahan : `
0,040 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       72.000,00Rp             3,420 0,14
0,400 Kg Paku 15.000,00Rp            6.000,00Rp               3,420 1,37
Jumlah 78.000,00Rp            
0,033 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            2.310,00Rp               3,420 0,113 1 0,113 2             0,050 1,00      
0,033 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            2.145,00Rp               3,420 0,113 2 0,056 2             0,050 1,00      
0,330 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            18.150,00Rp             3,420 1,129 2 0,564 2             0,500 1,00      
0,660 org/hr Mandor 75.000,00Rp            49.500,00Rp             3,420 2,257 1 2,257 2             1,000 1,00      
72.105,00Rp            
2
4.6 4,800
Bahan : `
0,045 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       81.000,00Rp             4,800 0,22
0,300 Kg Paku 15.000,00Rp            4.500,00Rp               4,800 1,44
Jumlah 85.500,00Rp            
0,026 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.820,00Rp               4,800 0,125 1 0,125 2             0,050 1,00      
0,060 org/hr Tukang Kayu 65.000,00Rp            3.900,00Rp               4,800 0,288 2 0,144 2             0,115 1,00      
0,260 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            14.300,00Rp             4,800 1,248 2 0,624 2             0,500 1,00      
0,520 org/hr Mandor 75.000,00Rp            39.000,00Rp             4,800 2,496 1 2,496 2             1,000 1,00      
59.020,00Rp            
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Ring balok 15/20 (120kg besi beton K-200)
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bekisting untuk ring balok
Tenaga :
Jumlah
Pasang bekisting untuk sloof
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang bekisting untuk kolom
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
2
4.7 1,053
Bahan : `
147,000 kg besi beton 8.000,00Rp              1.176.000,00Rp        1,053 154,79
2,100 kg kawat beton 16.000,00Rp            33.600,00Rp             1,053 2,21
0,040 m3 Papan 3/20 cm kayu kelas III 1.800.000,00Rp       72.000,00Rp             1,053 0,04
0,400 Kg Paku 15.000,00Rp            6.000,00Rp               1,053 0,42
Jumlah 1.209.600,00Rp       
0,033 org/hr Mandor 75.000,00Rp            2.475,00Rp               1,053 0,035 1 0,035 0,14        0,250 1,00      
0,033 org/hr Kepala Tukang 70.000,00Rp            2.310,00Rp               1,053 0,035 1 0,035 0,14        0,250 1,00      
0,330 org/hr Tukang 65.000,00Rp            21.450,00Rp             1,053 0,347 3 0,116 0,14        2,500 3,00      
0,660 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            36.300,00Rp             1,053 0,695 5 0,139 0,14        5,000 5,00      
62.535,00Rp            
1
4.8 4,000
Bahan : `
1,000 bh mur baut 25.000,00Rp            25.000,00Rp             4,000 4,00
Jumlah 25.000,00Rp            
0,040 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.000,00Rp               4,000 0,160 1 0,160 0,32        0,500 1,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             4,000 1,600 5 0,320 0,32        5,000 5,00      
25.000,00Rp            
1
5
5.1 0,200
Bahan : `
40,000 M3 Batu Putih 600,00Rp                 24.000,00Rp             0,200 8,00
0,043 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          7.525,00Rp               0,200 0,01
0,288 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            14.950,00Rp             0,200 0,06
Jumlah 46.475,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  0,200 0,002 1 0,002 0,03        0,067 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               0,200 0,020 2 0,010 0,03        0,667 1,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             0,200 0,060 2 0,030 0,03        2,000 2,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               0,200 0,003 1 0,003 0,03        0,100 1,00      
24.825,00Rp            
1
5.2 28,038
Bahan : `
40,000 M3 Batu Putih 600,00Rp                 24.000,00Rp             28,038 1121,52
0,050 M3 Pasir Pasang 175.000,00Rp          8.750,00Rp               28,038 1,40
0,163 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.450,00Rp               28,038 4,56
Jumlah 41.200,00Rp            
0,010 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            700,00Rp                  28,038 0,280 1 0,280 3             0,100 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               28,038 2,804 1 2,804 3             1,000 1,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               28,038 2,804 4 0,701 3             1,000 1,00      
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               28,038 0,421 1 0,421 3             0,150 1,00      
13.825,00Rp            
3
5.3 0,400
Bahan : `
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang mur baut & angkur
Pondasi mesin beton bertulang
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PASANGAN
Pasangan batu putih 1pc : 4ps : tebal 1/2 batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasangan batu putih 1pc : 8ps : tebal 1/2 batu
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Plesteran 1pc : 4ps tebal 15 mm
0,024 M3 Pasir hitam 290.000,00Rp          6.960,00Rp               0,400 0,01
0,156 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            8.112,00Rp               0,400 0,06
Jumlah 15.072,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               0,400 0,006 1 0,006 0,02        0,250 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.050,00Rp               0,400 0,006 1 0,006 0,02        0,250 1,00      
0,150 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            9.750,00Rp               0,400 0,060 3 0,020 0,02        2,500 3,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             0,400 0,120 5 0,024 0,02        5,000 5,00      
28.425,00Rp            
1
5.4 56,077
Bahan : `
0,028 M3 Pasir hitam 290.000,00Rp          8.120,00Rp               56,077 1,57
0,098 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            5.116,80Rp               56,077 5,52
Jumlah 13.236,80Rp            
0,015 org/hr Mandor 75.000,00Rp            1.125,00Rp               56,077 0,841 1 0,841 2             0,400 1,00      
0,015 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.050,00Rp               56,077 0,841 1 0,841 2             0,400 1,00      
0,150 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            9.750,00Rp               56,077 8,412 4 2,103 2             4,000 4,00      
0,300 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            16.500,00Rp             56,077 16,823 5 3,365 2             8,000 8,00      
28.425,00Rp            
2
5.5 56,477
Bahan : `
0,081 zak Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            4.227,60Rp               56,477 4,59
Jumlah 4.227,60Rp              
0,010 org/hr Mandor 75.000,00Rp            750,00Rp                  56,477 0,565 1 0,565 6             0,100 1,00      
0,010 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            700,00Rp                  56,477 0,565 1 0,565 6             0,100 1,00      
0,100 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            6.500,00Rp               56,477 5,648 4 1,412 6             1,000 1,00      
0,200 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            11.000,00Rp             56,477 11,295 2 5,648 6             2,000 2,00      
18.950,00Rp            
6
6
6.1 0,041
Bahan : `
1,200 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       6.435.450,00Rp        0,041 0,05
1,250 kg Paku 10 cm 15.000,00Rp            18.750,00Rp             0,041 0,05
1,000 kg Lem kayu 15.600,00Rp            15.600,00Rp             0,041 0,04
Jumlah 6.469.800,00Rp       
0,300 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            21.000,00Rp             0,041 0,012 1 0,012 0,25        0,050 1,00      
1,800 org/hr Tukang 65.000,00Rp            117.000,00Rp           0,041 0,074 1 0,074 0,25        0,300 1,00      
18,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            990.000,00Rp           0,041 0,738 4 0,185 0,25        3,000 3,00      
6,000 org/hr Mandor 75.000,00Rp            450.000,00Rp           0,041 0,246 1 0,246 0,25        1,000 1,00      
1.578.000,00Rp       
1
6.2 1,944
Bahan : `
6,177 kg Besi strip 24.550,00Rp            151.645,35Rp           1,944 12,01
27,080 cm Pengelasan 16.300,00Rp            441.404,00Rp           1,944 52,64
Jumlah 593.049,35Rp          
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN PENGGANTUNG
Kusen ventilasi dari kayu kampas 6/12
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang teralis besi
Tenaga :
Plesteran 1pc : 7ps tebal 15 mm
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Acian
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
0,167 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            11.690,00Rp             1,944 0,325 1 0,325 1             0,400 1,00      
1,670 org/hr Tukang 65.000,00Rp            108.550,00Rp           1,944 3,246 1 3,246 1             4,000 4,00      
1,670 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            91.850,00Rp             1,944 3,246 4 0,812 1             4,000 4,00      
0,083 org/hr Mandor 75.000,00Rp            6.225,00Rp               1,944 0,161 1 0,161 1             0,199 1,00      
218.315,00Rp          
1
6.3 8,000
Bahan : `
1,000 lbr Besi plat
6,177 kg Besi strip 24.550,00Rp            151.645,35Rp           8,000 49,42
27,080 cm Pengelasan 16.300,00Rp            441.404,00Rp           8,000 216,64
Jumlah 593.049,35Rp          
0,167 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            11.690,00Rp             8,000 1,336 1 1,336 3             0,400 1,00      
1,670 org/hr Tukang 65.000,00Rp            108.550,00Rp           8,000 13,360 1 13,360 3             4,000 4,00      
1,670 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            91.850,00Rp             8,000 13,360 4 3,340 3             4,000 4,00      
0,083 org/hr Mandor 75.000,00Rp            6.225,00Rp               8,000 0,664 1 0,664 3             0,199 1,00      
218.315,00Rp          
4
6.4 1,000
Bahan : `
1,000 bh Gembok 98.900,00Rp            98.900,00Rp             1,000 1,00
Jumlah 98.900,00Rp            
0,015 org/hr Mandor 70.000,00Rp            1.050,00Rp               1,000 0,015 1 0,015 0,15        0,100 1,00      
0,150 org/hr Kepala Tukang Batu 65.000,00Rp            9.750,00Rp               1,000 0,150 1 0,150 0,15        1,000 1,00      
0,015 org/hr Tukang Batu 55.000,00Rp            825,00Rp                  1,000 0,015 4 0,004 0,15        0,100 1,00      
0,000 org/hr Pekerja 75.000,00Rp            -Rp                        1,000 0,000 1 0,000 0,15        0,000 -            
11.625,00Rp            
1
7
7.1 1,278
Bahan : `
0,740 m3 Batu Koral/Beton 195.000,00Rp          144.300,00Rp           1,278 0,95
0,621 zak Pasir sungai 175.000,00Rp          108.675,00Rp           1,278 0,79
6,175 m3 Portland Cement (Pc 50 kg) 52.000,00Rp            321.100,00Rp           1,278 7,89
Jumlah 574.075,00Rp          
0,165 org/hr Mandor 75.000,00Rp            12.375,00Rp             1,278 0,211 1 0,211 0,42        0,500 1,00      
0,028 org/hr Kepala Tukang Batu 70.000,00Rp            1.960,00Rp               1,278 0,036 1 0,036 0,42        0,085 1,00      
0,275 org/hr Tukang Batu 65.000,00Rp            17.875,00Rp             1,278 0,351 5 0,070 0,42        0,833 1,00      
1,650 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            90.750,00Rp             1,278 2,109 5 0,422 0,42        5,000 5,00      
122.960,00Rp          
1
8
8.1 0,328
Bahan : `
1,100 m3 Balok kayu kampas 5.362.875,00Rp       5.899.162,50Rp        0,328 0,36
15,000 kg Besi strip tebal 5 mm 21.970,00Rp            329.550,00Rp           0,328 4,92
5,600 kg Paku 12 cm 15.000,00Rp            84.000,00Rp             0,328 1,84
Jumlah 6.228.712,50Rp       
1,200 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            84.000,00Rp             0,328 0,394 1 0,394 2             0,200 1,00      
Pasang rangka atap kayu kampas + gording
Tenaga :
PEKERJAAN ATAP
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang pintu besi 2x1,8 m lengkap rangka besi
Tenaga :
Jumlah
Pasang gembok
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI/DINDING
Rabat beton tumbuk 1Pc : 3Ps : 5Kr
Waktu Pekerjaan Hari
12,000 org/hr Tukang 65.000,00Rp            780.000,00Rp           0,328 3,936 2 1,968 2             2,000 2,00      
4,000 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            220.000,00Rp           0,328 1,312 2 0,656 2             0,667 1,00      
0,200 org/hr Mandor 75.000,00Rp            15.000,00Rp             0,328 0,066 1 0,066 2             0,033 1,00      
1.099.000,00Rp       
2
8.2 8,000
Bahan : `
1,000 bh mur baut 9.500,00Rp              9.500,00Rp               8,000 8,00
Jumlah 9.500,00Rp              
0,040 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.000,00Rp               8,000 0,320 1 0,320 1             0,500 1,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             8,000 3,200 5 0,640 1             5,000 5,00      
25.000,00Rp            
1
8.3 8,000
Bahan : `
1,000 bh mur baut 25.000,00Rp            25.000,00Rp             8,000 8,00
Jumlah 25.000,00Rp            
0,040 org/hr Mandor 75.000,00Rp            3.000,00Rp               8,000 0,320 1 0,320 1             0,500 1,00      
0,400 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            22.000,00Rp             8,000 3,200 5 0,640 1             5,000 5,00      
25.000,00Rp            
1
8.4 5,125
Bahan : `
0,011 Bh Papan kayu kampas 5.362.875,00Rp       58.991,63Rp             5,125 0,06
0,050 kg Paku 5 - 7 cm 15.000,00Rp            750,00Rp                  5,125 0,26
Jumlah 59.741,63Rp            
0,020 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.400,00Rp               5,125 0,103 1 0,103 0,51        0,200 1,00      
0,200 org/hr Tukang 65.000,00Rp            13.000,00Rp             5,125 1,025 2 0,513 0,51        2,000 2,00      
0,100 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            5.500,00Rp               5,125 0,513 2 0,256 0,51        1,000 1,00      
0,005 org/hr Mandor 75.000,00Rp            375,00Rp                  5,125 0,026 1 0,026 0,51        0,050 1,00      
20.275,00Rp            
1
8.5 28,500
Bahan : `
0,370 Lbr Asbes gelombang 92x250 5.362.875,00Rp       1.984.263,75Rp        28,500 10,55
0,120 kg Paku pancing 6x23 15.000,00Rp            1.800,00Rp               28,500 3,42
Jumlah 1.986.063,75Rp       
0,007 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            490,00Rp                  28,500 0,200 1 0,200 2             0,100 1,00      
0,070 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.550,00Rp               28,500 1,995 2 0,998 2             1,000 1,00      
0,140 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            7.700,00Rp               28,500 3,990 2 1,995 2             2,000 2,00      
0,007 org/hr Mandor 75.000,00Rp            525,00Rp                  28,500 0,200 1 0,200 2             0,100 1,00      
13.265,00Rp            
2
8.6 4,750
Bahan : `
1,000 m; Bubung stel gelombang 80.500,00Rp            80.500,00Rp             4,750 4,75
6,000 bh Paku skrup 3,5'' 1.800,00Rp              10.800,00Rp             4,750 28,50
Jumlah 91.300,00Rp            
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Nok stel asbes gelombang besar
Tenaga :
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang mur baut & angkur
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Pasang list plank kayu kampas 3/30
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Penutup atap asbes gelombang besar
Tenaga :
Mur baut 3/4
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
0,013 org/hr Kepala tukang -Rp                       -Rp                        4,750 0,062 1 0,062 0,30        0,208 1,00      
0,125 org/hr Tukang 70.000,00Rp            8.750,00Rp               4,750 0,594 2 0,297 0,30        2,000 2,00      
0,084 org/hr Pekerja 65.000,00Rp            5.460,00Rp               4,750 0,399 2 0,200 0,30        1,344 2,00      
0,004 org/hr Mandor 55.000,00Rp            220,00Rp                  4,750 0,019 1 0,019 0,30        0,064 1,00      
14.430,00Rp            
1
9
9.1 56,477
Bahan : `
0,100 kg Plamuur 31.400,00Rp            3.140,00Rp               56,477 5,65
0,100 kg Cat dasar 25.200,00Rp            2.520,00Rp               56,477 5,65
0,260 kg Cat penutup 25.200,00Rp            6.552,00Rp               56,477 14,68
Jumlah 5.660,00Rp              
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  56,477 0,339 1 0,339 2             0,190 1,00      
0,063 org/hr Tukang 65.000,00Rp            4.095,00Rp               56,477 3,558 2 1,779 2             2,000 2,00      
0,045 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            2.475,00Rp               56,477 2,541 2 1,271 2             1,429 2,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  56,477 0,169 1 0,169 2             0,095 1,00      
7.215,00Rp              
2
10.2 17,048
Bahan : `
0,200 kg Cat menie 27.500,00Rp            5.500,00Rp               17,048 3,41
0,150 kg Plamur 30.500,00Rp            4.575,00Rp               17,048 2,56
0,170 kg Cat dasar 51.800,00Rp            8.806,00Rp               17,048 2,90
0,260 kg Cat penutup 51.800,00Rp            13.468,00Rp             17,048 4,43
0,010 bh Kuas 10.400,00Rp            104,00Rp                  17,048 0,17
0,030 kg Pengencer 18.400,00Rp            552,00Rp                  17,048 0,51
0,200 lembar Ampelas 4.100,00Rp              820,00Rp                  17,048 3,41
Jumlah 10.075,00Rp            
0,006 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            420,00Rp                  17,048 0,102 1 0,102 0,60        0,171 1,00      
0,009 org/hr Tukang 65.000,00Rp            585,00Rp                  17,048 0,153 2 0,077 0,60        0,257 1,00      
0,070 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            3.850,00Rp               17,048 1,193 2 0,597 0,60        2,000 2,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  17,048 0,051 1 0,051 0,60        0,086 1,00      
5.080,00Rp              
1
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11.1 1,000
Bahan : `
10,000 m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650,00Rp              36.500,00Rp             1,000 10,00
4,000 bh T dos PVC 700,00Rp                 2.800,00Rp               1,000 4,00
1,000 ljr Pipa PVC 5/8 7.360,00Rp              7.360,00Rp               1,000 1,00
2,000 bh Las dof 400,00Rp                 800,00Rp                  1,000 2,00
Jumlah 8.160,00Rp              
0,300 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            21.000,00Rp             1,000 0,300 1 0,300 0,30        1,000 1,00      
0,300 org/hr Tukang 65.000,00Rp            19.500,00Rp             1,000 0,300 2 0,150 0,30        1,000 1,00      
0,030 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            1.650,00Rp               1,000 0,030 2 0,015 0,30        0,100 1,00      
0,003 org/hr Mandor 75.000,00Rp            225,00Rp                  1,000 0,003 1 0,003 0,30        0,010 1,00      
42.375,00Rp            
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11.2 1,000
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
Titik lampu
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
PEKERJAAN PENGECATAN
Pengecatan tembok baru
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Lampu tornado 15 watt ex Philips
Hari
Pengecatan bidang kayu baru
Bahan : `
1,000 bh Lampu tornado 15 watt ex Philips 51.200,00Rp            51.200,00Rp             1,000 1,00
Jumlah 51.200,00Rp            
0,015 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            1.050,00Rp               1,000 0,015 1 0,015 0,08        0,200 1,00      
0,150 org/hr Tukang 65.000,00Rp            9.750,00Rp               1,000 0,150 2 0,075 0,08        2,000 2,00      
0,015 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            825,00Rp                  1,000 0,015 2 0,008 0,08        0,200 1,00      
0,002 org/hr Mandor 75.000,00Rp            112,50Rp                  1,000 0,002 1 0,002 0,08        0,020 1,00      
11.737,50Rp            
1
11.4 1,000
Bahan : `
10,000 m' Kabel NYA 2.5 mm 3.650,00Rp              36.500,00Rp             1,000 10,00
1,000 bh Stop kontak 23.060,00Rp            23.060,00Rp             1,000 1,00
1,000 bh T dos PVC 700,00Rp                 700,00Rp                  1,000 1,00
0,650 ljr Pipa PVC 5/8 7.360,00Rp              4.784,00Rp               1,000 0,65
3,000 bh Las dof 400,00Rp                 1.200,00Rp               1,000 3,00
Jumlah 66.244,00Rp            
0,100 org/hr Kepala tukang 70.000,00Rp            7.000,00Rp               1,000 0,100 1 0,100 0,10        1,000 1,00      
0,100 org/hr Tukang 65.000,00Rp            6.500,00Rp               1,000 0,100 2 0,050 0,10        1,000 1,00      
0,010 org/hr Pekerja 55.000,00Rp            550,00Rp                  1,000 0,010 2 0,005 0,10        0,100 1,00      
0,001 org/hr Mandor 75.000,00Rp            75,00Rp                    1,000 0,001 1 0,001 0,10        0,010 1,00      
14.125,00Rp            
1
Saklar tunggal + pasang
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
Tenaga :
Jumlah
Waktu Pekerjaan Hari
